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Kazalo

11UVOD


14i. projekti prijavljeni na javni  razpis »regionalni razvojni programi«


151
MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA


151.1
Splošni in specifični cilji projekta


151.2
Nosilec in projektni partnerji


151.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


171.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


171.5
Terminski načrt izvedbe projekta


171.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


181.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


181.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


191.9
Opis ciljnih skupin


191.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


201.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


212
POSLOVNE CONE V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH


212.1.
Splošni in specifični cilji projekta


212.2.
Nosilec in projektni partnerji


212.3.
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


232.4.
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


232.5.
Terminski načrt izvedbe projekta


242.6.
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


242.7.
Geografska lokacija izvajanja projekta


242.8.
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


252.9.
Opis ciljnih skupin


252.10.
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


262.11.
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


273
IZGRADNJA LOKALNE CESTE OBVOZNICA – CENTER


273.1
Splošni in specifični cilji projekta


273.2
Nosilec in projektni partnerji


273.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


293.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


293.5
Terminski načrt izvedbe projekta


293.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


303.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


303.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev                          EU


303.9
Opis ciljnih skupin


303.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


313.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


324
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 406 230 BELO – STRANJE – PRISTAVA


324.1
Splošni in specifični cilji projekta


324.2
Nosilec in projektni partnerji


324.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


334.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


344.5
Terminski načrt izvedbe projekta


344.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


344.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


344.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


354.9
Opis ciljnih skupin


354.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


354.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


365
REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 034010 BUKOVŽLAK - PROSENIŠKO


365.1
Splošni in specifični cilji projekta


365.2
Nosilec in projektni partnerji


365.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


375.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


375.5
Terminski načrt izvedbe projekta


385.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


385.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


385.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


385.9
Opis ciljnih skupin


395.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


395.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


406
REKONSTRUKCIJE LC 181050 KOZJE - VETRNIK - GORJANE


406.1
Splošni in specifični cilji projekta


406.2
Nosilec in projektni partnerji


406.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


416.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


426.5
Terminski načrt izvedbe projekta


426.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


426.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


426.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


436.9
Opis ciljnih skupin


436.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


446.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


457
REKONSTRUKCIJA POVEZOVALNE CESTE MED OBRTNO CONO C-10-R IN INDUSTRIJSKO CONO ŠENTJUR-JUG


457.1
Splošni in specifični cilji projekta


457.2
Nosilec in projektni partnerji


457.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


467.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


477.5
Terminski načrt izvedbe projekta


477.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


477.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


487.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


487.9
Opis ciljnih skupin


487.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


497.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


508
IZGRADNJA KANALIZACIJE IN ČN KOZJE


508.1
Splošni in specifični cilji projekta


508.2
Nosilec in projektni partnerji


508.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


518.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


528.5
Terminski načrt izvedbe projekta


528.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


538.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


538.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


538.9
Opis ciljnih skupin


538.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


548.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


559
KANALIZACIJA ROGATEC


559.1
Splošni in specifični cilji projekta


559.2
Nosilec in projektni partnerji


559.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


569.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


579.5
Terminski načrt izvedbe projekta


579.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


589.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


589.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


589.9
Opis ciljnih skupin


599.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


599.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


6010
BIOREGIJA – REGIJA NARAVNE PESTROSTI


6010.1
Splošni in specifični cilji projekta


6010.2
Nosilec in projektni partnerji


6010.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


6210.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


6310.5
Terminski načrt izvedbe projekta


6310.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


6410.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


6410.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


6410.9
Opis ciljnih skupin


6510.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


6610.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


6711
VTC 10:  IMENO – VIRŠTANJ - VERAČE


6711.1
Splošni in specifični cilji projekta


6711.2
Nosilec in projektni partnerji


6711.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


6811.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


6911.5
Terminski načrt izvedbe projekta


6911.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


6911.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


6911.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


7011.9
Opis ciljnih skupin


7011.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


7111.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


7212
VTC 10:  LOČNEC - BREZJE PRI LEKMARJU; DRAMLJE – PLETOVARJE – SLATINA;  DONAČKA GORA – RUDIJEV DOM


7212.1
Splošni in specifični cilji projekta


7212.2
Nosilec in projektni partnerji


7212.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


7312.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


7412.5
Terminski načrt izvedbe projekta


7412.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


7412.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


7512.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


7512.9
Opis ciljnih skupin


7512.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


7612.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


7713
UREJANJE ZGORNJEGA TRGA V MESTU ŠENTJUR 1. FAZA


7713.1
Splošni in specifični cilji projekta


7713.2
Nosilec in projektni partnerji


7713.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


7813.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


7913.5
Terminski načrt izvedbe projekta


7913.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


7913.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


8013.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


8013.9
Opis ciljnih skupin


8013.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


8113.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


8314
VTC10 ŠEROVO-ŠKOFIJA-BREZJE; SLATINA-LUTRJE-PONKVICA; PILJŠTANJ-VOVK-KLAKE; SODNA VAS-TINSKO; ZG. SEČOVO-SV. FLORJAN


8314.1
Splošni in specifični cilji projekta


8314.2
Nosilec in projektni partnerji


8314.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


8414.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


8514.5
Terminski načrt izvedbe projekta


8514.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


8514.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


8614.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


8614.9
Opis ciljnih skupin


8614.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


8714.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


88ii. projekti za javni razpis »razvoj obmejnih območij s hrvaško«


8915
KOMUNALNA UREDITEV CONE P3 Z IZGRADNJO SUHEGA ZADRŽEVALNIKA


8915.1
Splošni in specifični cilji projekta


8915.2
Nosilec in projektni partnerji


8915.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


9015.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


9015.5
Terminski načrt izvedbe projekta


9015.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


9115.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


9115.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


9115.9
Opis ciljnih skupin


9115.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


9216
OBNOVA VOZIŠČA LOKALNE CESTE LC 317020; SV. EMA – VIDOVICA


9216.1
Splošni in specifični cilji projekta


9216.2
Nosilec in projektni partnerji


9216.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


9316.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


9316.5
Terminski načrt izvedbe projekta


9316.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


9416.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


9416.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


9416.9
Opis ciljnih skupin


9416.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


9516.11
Merljivi kazalniki


9617
POSODOBITEV LOKALNE CESTE LC 406230 (BELO –  PRISTAVA); ODSEK: ODCEP ZIBIKA, DOL PRI PRISTAVI DO MEJE Z OBČINO PODČETRTEK


9617.1
Splošni in specifični cilji projekta


9617.2
Nosilec in projektni partnerji


9617.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


9717.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


9717.5
Terminski načrt izvedbe projekta


9717.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


9817.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


9817.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


9817.9
Opis ciljnih skupin


9917.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


10018
NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA CESTE JAVORJE – HRASTJE – DOBRINA – LOKA PRI ŽUSMU Z ODCEPOM ŽAMERK-OSLEŠČICA


10018.1
Splošni in specifični cilji projekta


10018.2
Nosilec in projektni partnerji


10018.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


10118.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


10118.5
Terminski načrt izvedbe projekta


10118.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


10218.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


10218.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


10218.9
Opis ciljnih skupin


10218.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


10419
REKONSTRUKCIJA LC 181100 R2-423 - KOZJE - ZDOLE - DRENIK - JEŠOVEC - R3 684


10419.1
Splošni in specifični cilji projekta


10419.2
Nosilec in projektni partnerji


10419.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


10519.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


10519.5
Terminski načrt izvedbe projekta


10519.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


10619.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


10619.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


10619.9
Opis ciljnih skupin


10619.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


10719.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


10820
REKONSTRUKCIJA LC 181130 R3-363 - DRENSKO REBRO - PENKOVO SELO - POLANA - DRAGOMERIČE -396290


10820.1
Splošni in specifični cilji projekta


10820.2
Nosilec in projektni partnerji


10820.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


10920.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


10920.5
Terminski načrt izvedbe projekta


10920.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


11020.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


11020.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


11020.9
Opis ciljnih skupin


11020.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


11120.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


11221
REKONSTRUKCIJE LC 356070 KEROS - BREZOVEC


11221.1
Splošni in specifični cilji projekta


11221.2
Nosilec in projektni partnerji


11221.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


11321.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


11421.5
Terminski načrt izvedbe projekta


11421.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


11421.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


11421.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


11521.9
Opis ciljnih skupin


11521.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


11521.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


11622
REKONSTRUKCIJE LC 356020 PODPLAT - KOSTRIVNICA


11622.1
Splošni in specifični cilji projekta


11622.2
Nosilec in projektni partnerji


11622.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


11722.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


11722.5
Terminski načrt izvedbe projekta


11722.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


11822.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


11822.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


11822.9
Opis ciljnih skupin


11822.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


11922.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


12023
UREDITEV LOKALNE CESTE LC 317050: PODČETRTEK-GASTROŽ-SODNA VAS


12023.1
Splošni in specifični cilji projekta


12023.2
Nosilec in projektni partnerji


12023.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


12123.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


12123.5
Terminski načrt izvedbe projekta


12123.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


12123.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


12223.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


12223.9
Opis ciljnih skupin


12223.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


12323.11
Merljivi kazalniki


12424
KANALIZACIJA IN ČN SEDLARJEVO


12424.1
Splošni in specifični cilji projekta


12424.2
Nosilec in projektni partnerji


12424.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


12524.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


12524.5
Terminski načrt izvedbe projekta


12524.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


12524.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


12624.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


12624.9
Opis ciljnih skupin


12624.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


12624.11
Merljivi kazalniki


12725
POSODOBITEV OBSTOJEČEGA VODOVODNEGA SISTEMA POKLEK


12725.1
Splošni in specifični cilji projekta


12725.2
Nosilec in projektni partnerji


12725.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


12825.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


12825.5
Terminski načrt izvedbe projekta


12825.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


12925.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


12925.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


12925.9
Opis ciljnih skupin


12925.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


13025.11
Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov


131iii.  drugi projekti


13226
UREDITEV POSLOVNIH CON OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA


13226.1
Splošni in specifični cilji projekta


13226.2
Nosilec in projektni partnerji


13326.3
Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti


13326.4
Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti


13426.5
Terminski načrt izvedbe projekta


13426.6
Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri


13526.7
Geografska lokacija izvajanja projekta


13526.8
Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU


13526.9
Opis ciljnih skupin


13526.10
Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta


13626.11
Merljivi kazalniki


13727
CELOVITA PRENOVA ROMARSKEGA SREDIŠČA IN UREDITEV MUZEJA BAROKA
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181iv.   seznam pROJEKTOV, PRIJAVLJENIh NA JAVNI RAZPIS IZ UKREPA »RRP«





UVOD

Območni razvojni program (ORP) Obsotelja in Kozjanskega za obdobje 2007-2013 predstavlja temeljni programski dokument območja in bo podlaga za črpanje državnih in evropskih sredstev v obdobju 2007-2013. Pripravljen je bil na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSSRR, Uradni list RS, št. 93/2005) in Uredbe o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06), ki v 13. členu določa, da se lahko na pobudo občin, ki so vključene v območno razvojno partnerstvo, pripravi območni razvojni program. 

ORP je sestavni del Regijskega razvojnega programa Savinjske regije 2007-2013, taklo v strateškem in programskem delu kot tudi v izvedbenem delu. Projekti, ki so v Izvedbenem načrtu ORP Obsotelja in Kozjanskega  za obdobje 2007-2009, so tudi sestavni del Izvedbenega načrta RRP Savinsjke regije za obdobje 2007-2009. 

Območno razvojno partnerstvo Obsotelja in Kozjanskega sestavljajo občine Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, medtem kose je občina Bistrica ob Sotli odločila, da se priključi Posavju in sodeluje  s svojimi projekti v tej regiji. Območje predstavlja geografsko, turistično in razvojno zaključeno celoto. Občine so se tudi že do sedaj povezovale na razvojnih projektih. Območje ima številne skupne probleme, ki jih bo mogoče uspešneje reševati z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem na področju regionalnega razvoja.

Zaradi problema neenakomerne razvitosti nekaterih regij je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja omogočil oblikovanje območnih razvojnih partnerstev na manjših, zaokroženih območjih, znotraj regij. Območna partnerstva, ki jih oblikujejo občine, imajo možnost pripraviti svoj območni razvojni program, ki postane sestavni del regionalnega razvojnega programa, vendar se vrednoti ločeno z vidika dodeljevanje regionalnih spodbud. Tako Uredba o regionalnih razvojnih programih določa, da se do sprejema podrobnejših pogojev, meril in postopka za dodeljevanje regionalnih spodbud, območni razvojni programi vrednotijo skladno z razvitostjo občin, vključenih v območno razvojno partnerstvo znotraj regije, izraženo s kazalci, uporabljenimi za izračun indeksa razvojne ogroženosti, ki so razpoložljivi na ravni občin. S tem je manj razvitim  območjem omogočeno, da dosežejo ugodnejše pogoje, kot bi jih imeli v okviru celotne, bolj razvite regije.

Ker območje Obsotelja in Kozjanskega predstavlja manj razviti del Savinjske regije, ki bi bilo prizadeto pri dodeljevanju regionalnih spodbud, so se  občine Obsotelja in Kozjanskega odločile za oblikovanje območnega razvojnega partnerstva in pripravo skupnega območnega razvojnega programa, ki bo vrednoten glede na stopnjo razvitosti občin Obsotelja in Kozjanskega in ne glede na stopnjo razvitosti celotne Savinjske regije. S tem si bo območje zagotovilo boljše izhodišče pri dodeljevanju regionalnih spodbud.

Območno razvojno partnerstvo želi doseči predvsem naslednje cilje:

· ohraniti in nadalje razvijati območje kot povezan geografski in kulturni prostor;

· zagotoviti učinkovito sodelovanje s podpornim okoljem za hitrejše in usklajeno razreševanje razvojnih in drugih problemov, ki so skupni območju;

· v okviru javno-zasebnega in interesnega partnerstva opredeliti razvojne prioritete območja, nosilce in način izvedbe skupnih projektov;

· izdelati območni razvojni program kot nabor povezanih projektov za to območje in izvedbeni načrt območnega razvojnega programa, ki bosta kot samostojna dela vključena v regionalni razvojni program in izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa in bosta tako njun sestavni oziroma integralni del;

· okrepiti sodelovanje in povezovanje lokalnih nosilcev razvoja na območju.

Območno razvojno partnerstvo se torej vzpostavilo z namenom, da se zmanjša razvojni zaostanek in vzpodbudi razvoj občin na območju.  Partnerstvo je usmerjeno predvsem na tista področja, kjer je razvojni zaostanek območja posebej pereč in znižuje tako kvaliteto življenja prebivalcev kot možnosti hitrejšega gospodarskega razvoja območja. Zato je tudi Območni razvojni program s svojim izvedbenim delom usmerjen na področja:

· izgradnje infrastrukture (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki ter izgradnja državnega, regionalnega in lokalnega cestnega in informacijskega omrežja);

· obmejni status in čezmejno sodelovanje, kjer je potrebno posebno pozornost nameniti temu, da gre za območje bodoče Schengenske meje;

· uravnotežen razvoj mest in podeželja ter ohranjanje in izboljšanje poseljenosti tega območja;

· zagotavljanje ustreznih pogojev za razvoj gospodarstva, turizma in malega gospodarstva, kjer je bistvenega pomena pritegnitev novih investitorjev na to območje;

· varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine;

· izobrazbeno struktura prebivalstva in negativne demografske trende, pri čemer je potreben poudarek na zaustavitvi izseljevanja mlajšega in izobraženega prebivalstva;

· brezposelnost, kjer je potrebno posebno pozornost nameniti ustvarjanju novih delovnih mest, predvsem tudi za visoko izobražene kadre in ustrezni poklicni prekvalifikaciji prebivalstva.

V Izvedbenem načrtu ORP Obsotelja in Kozjanskega 2007-2009 so opredeljeni projekti, ki so pomembni za razvoj območja in jih namerava območje uresničiti s pomočjo evropskih in državnih sredstev. Prvenstveno bo območje z njimi kandidiralo na sredstva iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Izvedbeni načrt ORP Obsotelja in Kozjanskega je pripravila Mrežna razvojna agencija Obsotelje in Kozjansko, kijo sestavljata RA Kozjansko kot nosilna in RA Sotla kot partnerska organizacija. Pri pripravi izvedbnega načrta se je upoštevalo programske usmeritve ORP, pravila za dodeljevanje sredstev kohezijskega in strukturnih skladov ter proračunske pogoje občin. Pripravljeni projektni bodo pripspevali k uresničevanju ciljev ORP in k hitrejšemu razvoju območja na načelih trajnostnega razvoja, kar bo omogočilo tudi skladnejši razvoj savinjske regije. Še posebej bo pomemben njihov prispevek k ustvarjanju ustreznih pogojev za hitrejši gospodarski razvoj in ustvarjanje nobih delovnih mest. .

Projekti, ki so vključeni v Izvedbeni načrt Območnega razvojnega programa Obsotelja in Kozjanskega 2007-2009, so razdeljeni na tri skupine, in sicer na:

· projekte, ki so sofinancirani v okviru prvega razpisa »Regionalni razvojni programi«,

· projekti, ki ciljajo na sofinanciranje iz naslova »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«,
· drugi projekti, ki bodo v naslednjih letih kandidirali na razpise v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Izvedbeni načrt je živ dokument, ki se bo dopolnjeval skladno s potrebami, spremljanje njegovega izvajanja pa je naloga MRAKO, ki izvaja javne naloge regionalnega razvoja za Obsotelje in Kozjansko. 
Izvedbeni načrt ORP je hkrati sestavni del Izvedbenega načrta RRP Savinjske regije za obdobje 2007-2013. Pri izvajanju Izvedbenega načrta RRP Savinjske regije, Mrako sodeluje z RRA pri vseh nalogah, ki se tičejo območnega razvojnega partnerstva Obsotelje in Kozjansko.
O izvajanju Izvedbnega načrta MRAKO vsaj enkrat letno pripravi poročilo, ki ga obravnavajo organi partnerstva.
MRAKO skrbi za sprotno informiranje ciljnih skupin, zainteresirane in splišne javnosti o izvajanju Izvedbenega načrta ORP.

i. projekti prijavljeni na javni  razpis »regionalni razvojni programi« 
1 MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA 

1.1 Splošni in specifični cilji projekta

1.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· izboljšanje pogojev za nastajanje novih podjetij in delovnih mest z visoko dodano vrednostjo,
· zmanjšanje umrljivosti novonastalih podjetij,
· povečanje bruto domačega proizvoda regije,
· zmanjšanje razvojnih razlik regije z bolj razvitimi območji.

1.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· ureditev prostorov za delovanje Mrežnega podjetniškega inkubatorja (MPI) v Rogaški Slatini in Šentjurju.

1.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Rogaška Slatina.

Projektni partner je Občina Šentjur.

1.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Obravnavana investicija predvideva ureditev in vzpostavitev Mrežnega podjetniškega inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega na dveh lokacijah: v Rogaški Slatini in Šentjurju. Enoti bosta delovali povezano, kot sestavna dela skupnega Mrežnega podjetniškega inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega.

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· nakup prostorov za MPI v Rogaški Slatini,

· izdelava potrebne dokumentacije,
· adaptacija in ureditev prostorov,
· oprema objektov,
· zunanja ureditev,
· strokovni nadzor,
· informiranje in obveščanje.

1.3.1. AKTIVNOST 1:  Nakup prostorov za MPI v Rogaški Slatinimm

Za potrebe Mrežnega podjetniškega inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega se bo v Rogaški Slatini odkupilo prostore, ki se nahajajo v območju proizvodnih dejavnosti P2. Prav ta povezava inkubatorja z obstoječim poslovnim okoljem bo predstavljala največjo prednost.

V Šentjurju občina že razpolaga s primernimi prostori.

1.3.2. AKTIVNOST 2: Izdelava potrebne dokumentacije

V okviru druge aktivnosti so bo izdelalo PGD/PZI in investicijsko  dokumentacijo za MPI Obsotelja in Kozjanskega. Investicijska dokumentacija bo izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS št. 60/2006).

1.3.3. AKTIVNOST 3: Adaptacija in ureditev prostorov

Objekti, v katerih se bodo nahajali enoti Mrežnega podjetniškega inkubatorja, so potrebni temeljite prenove. V sklopu projekta se bo predvidene prostore adaptiralo in uredilo na način, da bodo omogočali kar največjo funkcionalnost. Aktivnost obsega izvedbo GOI del na obeh objektih.

1.3.4. AKTIVNOST 4: Oprema objektov

Notranje opremljanje objektov bo izvedeno tako, da bo omogočilo delovanje najrazličnejših podjetniških panog v objektu.

1.3.5. AKTIVNOST 5: Zunanja ureditev

Po adaptaciji objektov, se bo ob objektu v Rogaški Slatini izvedla ureditev zunanjih površin. S tem se bo dosegla skladnost in sodoben videz celotnega okolja. 

1.3.6. AKTIVNOST 6: Strokovni nadzor

Strokovni nadzor se bo izvajal med gradbeno-obrtniško-inštalacijskimi deli na gradbiščih v občinah Rogaška Slatina in Šentjur. Za izvajanje nadzora bodo odgovorne strokovno izobražene osebe z zadostnimi izkušnjami. Konstanten nadzor nad gradbenimi deli bo garancija za kakovostno opravljena dela.

1.3.7. AKTIVNOST 7: Informiranje in obveščanje

V sklopu te projektne aktivnosti se bo skozi celotno trajanje projekta izvajalo Informiranje in obveščanje ciljnih skupin o projektu mrežnega podjetniškega inkubatorja ter o sofinanciranju projekta s strani Strukturnih skladov Evropske Unije.

1.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Predračunska vrednost projekta »Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega« je ocenjena na podlagi:

· cenitvenega poročila o vrednosti poslovnega objekta s stavbnim zemljiščem in komunalno opremo v Rogaški Slatini;

· tehničnega poročila o prenovi poslovnega objekta za potrebe podjetniškega inkubatorja v Šentjurju;

· izkustvene ocene drugih stroškov izvedbe projekta (pripravljalna dela, projektna in investicijska dokumentacija, vodenje in nadzor investicije).

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Nakup objekta
	417.294
	0
	0
	417.294
	0
	417.294
	29,28%

	2.
	Rekonstrukcija
	0
	432.000
	240.000
	560.000
	112.000
	672.000
	47,15%

	3.
	Oprema objekta
	0
	120.000
	80.040
	166.700
	33.340
	200.040
	14,03%

	4.
	Zunanja ureditev
	0
	36.000
	0
	30.000
	6.000
	36.000
	2,53%

	5.
	Projektna dokumentacija
	0
	63.960
	0
	53.300
	10.660
	63.960
	4,49%

	6.
	Strokovni nadzor
	0
	11.760
	0
	9.800
	1.960
	11.760
	0,83%

	7.
	Informiranje, obveščanje (in drugi stroški)
	3.480
	0
	20.815
	20.246
	4.049
	24.295
	1,70%

	8.
	SKUPAJ
	420.774
	663.720
	340.855
	1.257.340
	168.009
	1.425.349
	100,00%


1.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2007, ko se bo izvedel nakup objekta v Rogaški Slatini. V letu 2008 se bodo pričela prva investicijska dela. Projekt bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Nakup objekta
	x
	
	

	2.
	Rekonstrukcija
	
	x
	x

	3.
	Oprema objekta
	
	x
	x

	4.
	Zunanja ureditev
	
	x
	

	5.
	Projektna dokumentacija
	
	x
	

	6.
	Strokovni nadzor
	
	x
	

	7.
	Informiranje, obveščanje
	x
	x
	x


1.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Rogaška Slatina: 
268.334 €

· Občina Šentjur: 

113.813  €,

· prvi javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Iz razpisa se v treh letih predvideva pridobitev 1.043.202 €.

Tabela: Finančni viri investicije        


                    V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	354.700
	433.500
	255.002
	1.043.202
	73,19%

	2.
	Občina Rogaška Slatina
	66.074
	190.260
	12.000
	268.334
	18,83%

	3.
	Občina Šentjur
	0
	39.960
	73.853
	113.813
	7,98%

	4.
	Občinski viri skupaj
	66.074
	230.220
	85.853
	382.147
	26,81%

	5.
	SKUPAJ
	420.774
	663.720
	340.855
	1.425.349
	100,00%


1.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občin Rogaška Slatina in Šentjur. 

Lokacija naložbe: 

· investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega za potrebe celotnega območja, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško.

Natančnejši lokaciji investicije sta dve: naselji Rogaška Slatina in Šentjur.
1.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007–2013, v okviru razvojne prioritete »Konkurenčnost in inovativnost v gospodarstvu«, programa »Izgradnja gospodarske razvojne infrastrukture«, kjer je kot prednostni projekt opredeljen projekt ustanovitve Mrežnega podjetniškega inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega z enotama v Rogaški Slatini in Šentjurju. Ta program se tesno navezuje na drugi program v okviru prioritete, in sicer program »Spodbujanje podjetništva«.

V Regionalnem razvojnem programu  Savinjske regije 2007-2013, v okviru razvojne prioritete »Tehnološko napredna regija«, programa »Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije«, ukrepa »Tehnološki parki, pisarne za transfer tehnologij in podjetniški inkubatorji« je med prednostne projekte regije vključen tudi Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega z enotama v Rogaški Slatini in Šentjurju, saj je vzpostavitev tovrstnega podpornega okolja prednostna naloga z vidika zagotavljanja ustreznejših pogojev za gospodarski razvoj manj razvitega območja Obsotelja in Kozjanskega. 

Predlagani projekt je skladen z usmeritvami Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, Nacionalnega strateškega referenčni okvirja, Državnega razvojnega programa in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, saj je usmerjen v spodbujanje in razvoj podjetniškega podpornega okolja, ki nujen pogoj razvoja podjetništva, prepoznavanja novih podjetniških razvojnih priložnosti in povečanje konkurenčnosti gospodarstva.

Obenem se projekt »Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega« sklada tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, s prioriteto »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«, ki zasleduje kot ključni cilj »skladen razvoj regij«. V okviru tega ukrepa je kot posebno vsebinsko področje opredeljena tudi ekonomska in izobraževalna infrastruktura, kjer so posebej izpostavljene mreže regijskih inkubatorjev, ki bodo lahko zagotavljale lokalnemu gospodarstvu tiste storitve, ki jih to v različnih fazah potrebuje in tako prispevali k bolj konkurenčnemu gospodarstvu in novim delovnim mestom. 
1.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· podjetjem v ustanavljanju,
· mladim podjetjem (do 3 let),
· potencialnim podjetnikom.
1.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obsotelje in Kozjansko, ki predstavlja manj razviti del Savinjske regije, v svojem območnem razvojnem programu poudarja pomen lastnih sil in virov ter izkoriščanje priložnosti, ki jih ponujajo evropski in državni razvojni dokumenti. V okviru analize stanja je v ORP izpostavljeno, da je treba odpraviti razvojne zaostanke območja, ki se danes kažejo kot beg možganov in posledično manjko kreativnih, ustvarjalnih in visoko izobraženih kadrov na območju, nizka stopnja inovativnosti, premajhna vlaganja v R&R, slabo razvita podjetniška kultura in podjetništvo, premalo sodelovanja med podjetji in podjetniki in nezadostno razvito podporno okolje. 

V ORP Obsotelja in Kozjanskega je izpostavljeno, da je na območju potrebno vzpostaviti kvalitetno razvojno infrastrukturo (podjetniški inkubator, tehnološke centre v ključnih podjetjih, razpoložljiva komunalno opremljena zemljišča) ter zagotoviti kvalitetne podporne storitve skozi lokalne, območne in regionalne podporne institucije. Tako bo območje koncentriralo človeške in finančne vire v razvojne aktivnosti, pri tem pa pričakuje tudi ustrezno podporo Savinjske regije in države. Območje goji tudi pričakovanja, da bo država s svojimi vlaganji podprla razvoj najmanj razvitih območij in razvojna prizadevanja občin, saj občine z lastnimi sredstvi ne bodo zmogle bremena in se bo brez aktivne pomoči države pri uveljavljanju načel skladnega regionalnega razvoja razvojni zaostanek območja povečeval. 

Zaradi tega obstaja močno izražena potreba po vzpostavitvi podjetniškega inkubatorja, ki bo z akumuliranim strokovnim znanjem in ustreznim kadrom v tesnem sodelovanju z RA Kozjansko in RA Sotla, drugimi podpornimi institucijami v okolju ter občinami lahko bistveno pripomogel k izboljšanju razmer na teh področjih. 

Predviden projekt »Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega« ki bo vključeval enoti locirani v Rogaški Slatini in Šentjurju, bo v pomoč potencialnim podjetnikom z zanimivimi poslovnimi idejami, novo nastalim podjetjem, ki potrebujejo  strokovno podporo in ugodnejše poslovne prostore, obstoječim podjetjem s svojo svetovalno, informacijsko, izobraževalno in prostorsko funkcijo, pa tudi mladim, ki želijo pridobivati podjetniška znanja, razvijati podjetniške veščine in pridobivati izkušnje, ki jim bodo lahko koristile na njihovi eventualni podjetniški poti. Zato bo v okviru Mrežnega podjetniškega inkubatorja deloval tudi »mladinski podjetniški inkubator« s ciljem, da se mlade animira za in usmeri v podjetništvo, saj Obsotelju in Kozjanskemu primanjkuje delovnih mest, tako da bodo mladi izobraženi kadri, ki si ne bodo sposobni sami ustvariti delovnega mesta tudi v prihodnje v veliki meri odhajali iz območja, kar pa za območje predstavlja neprecenljivo izgubo. Obenem se bo dodatna pozornost namenjala spodbujanju ženskega podjetništva, saj so ženske nezadovoljivo zastopane v tej sferi, obenem pa predstavljajo tudi nesorazmeren del nezaposlene delovne sile.

1.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Skupna površina urejenih površin za delovanje Mrežnega podjetniškega inkubatorja
	1.140 m2


2 POSLOVNE CONE V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH 
2.1. Splošni in specifični cilji projekta

2.1.1 Splošni cilji projekta so:

· omogočiti pogoje za razvoj gospodarstva na območju,
· zagotovitev novih delovnih mest, ki bodo ustvarila višjo dodano vrednost,
· olajšanje procesa grozdenja in promoviranje sodelovanja med podjetji.

2.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· ureditev novih površin za gospodarstvo v Šmarju pri Jelšah in v Mestinju,

· opremljanje zemljišč z javno komunalno infrastrukturo.
2.2. Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah
2.3. Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije,

· AKTIVNOST 2: Nakup zemljišč,

· AKTIVNOST 3: Cestna infrastruktura in premostitveni objekti,

· AKTIVNOST 4: Izgradnja komunalne infrastrukture,

· AKTIVNOST 5: Vodenje in nadzor.

2.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava projektne in  investicijske dokumentacije

V sklopu 1. aktivnosti se bo izdelalo vso potrebno projektno – tehnično in investicijsko dokumentacijo. Investicijska dokumentacija bo izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS št. 60/2006).

Aktivnost zajema:

· investicijsko dokumentacijo:

· Investicijski program - IP

· prostorsko dokumentacijo:

· Občinski podrobni prostorski načrt 

· Projektno – tehnično  dokumentacijo:

· IDZ, 

· PGD, 

· PZI, 

· PZR, 

· POV in 

· PID za infrastrukturo

· Ostalo dokumentacijo :

· projektne naloge za posamezne sklope,
· razpisna dokumentacija za izvajalce del.
2.3.2 AKTIVNOST 2:  Nakup zemljišč

V sklopu projekta se bo izvedel nakup potrebnih zemljišč na obravnavanih lokacijah. Zemljišča se bo nakupilo po tržnih cenah. Do sofinanciranja s strani Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij" je določen najvišji znesek upravičenih stroškov nakupa zemljišč v višini 10% celotnih upravičenih stroškov projekta.

Nakup zemljišč se bo izvedel za potrebe izvedbe komunalnega opremljanja v poslovnih conah.

2.3.3 AKTIVNOST 3: Cestna infrastruktura in premostitveni objekti

Uredilo se bo potrebno prometno infrastrukturo za dostop do novih lokacij poslovnih con, in sicer:

· ureditev dovoznih cest do parcel,
· rekonstrukcija priključkov na lokalne ceste.

2.3.4 AKTIVNOST 4: Izgradnja komunalne infrastrukture

Komunalno opremljanje zemljišč v poslovnih conah zajema ureditev naslednje javne komunalne in informacijske ter energetske infrastrukture:

· meteorna kanalizacija,
· fekalna kanalizacija,
· vodovodno in hidrantno omrežje,

· TK omrežje,

· električno omrežje in TP postaja.

2.3.5 AKTIVNOST 5: Vodenje in nadzor

V celotnem trajanju projekta se bo izvajalo vodenje ter strokovni nadzor nad investicijo. Za te naloge bodo zadolžene strokovno podkovane osebe z zadostnimi izkušnjami.
2.4. Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· lokacijska informacija,
· preverba lastništva,
· preverba katastrskega stanja z površinami in rabo,
· idejna rešitev zasnove komunalne infrastrukture na osnovi orto-foto posnetka in digitalnega katastrskega načrta, ki je upoštevala zahteve varovalnih pasov,
· upoštevani so bile zahteve soglasodajalcev na primerljivih projektih,
· ocena stroškov glede na primerljive poslovne cone,
· pridobljene so bile ponudbe za nekatere vrste del, ki jih ni bilo mogoče neposredno primerjati,
· v strošek posameznih aktivnosti so vključeni tudi stroški izdelave investicijske dokumentacije ter stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                          V €

	Aktivnost
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	Projektna dokumentacija
	84.000
	0
	70.000
	14.000
	84.000
	9,33%

	Nakup zemljišč
	84.000
	0
	70.000
	14.000
	84.000
	9,33%

	Cestna infrastruktura in premostitveni objekti
	300.000
	300.000
	500.000
	100.000
	600.000
	66,67%

	Izgradnja komunalne infrastrukture
	60.000
	60.000
	100.000
	20.000
	120.000
	13,33%

	Nadzor
	6.000
	6.000
	10.000
	2.000
	12.000
	1,33%

	SKUPAJ
	534.000
	366.000
	750.000
	150.000
	900.000
	100,00%


2.5. Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel v letu 2008, ko se bo pričelo z izdelavo potrebne dokumentacije in nakupom zemljišč. Prav tako se bodo v letu 2008 pričela prva investicijska dela. Projekt bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Projektna dokumentacija
	
	x
	

	2.
	Nakup zemljišč
	
	x
	

	3.
	Cestna infrastruktura in premostitveni objekti
	
	x
	x

	4.
	Izgradnja komunalne infrastrukture
	
	x
	x

	5.
	Nadzor
	
	x
	x


2.6. Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· proračun občine Šmarje pri Jelšah,

· prvi javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Občina Šmarje pri Jelšah bo v letih od 2007 do 2009 za projekt namenila 375.000 €, preostanek v višini 58% celotne vrednosti projekta pa se bo predvidoma pridobil iz razpisa.

Tabela: Finančni viri investicije        


                    V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	0
	311.500
	213.500
	525.000
	58,33%

	2.
	Občina Šmarje pri Jelšah
	0
	222.500
	152.500
	375.000
	41,67%

	3.
	SKUPAJ
	0
	534.000
	366.000
	900.000
	100,00%


2.7. Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šmarje pri Jelšah.

Lokacija naložbe: 

· investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško,

· iInvesticija se izvaja v Občini Šmarje, in sicer v naseljih Šmarje in Mestinje.
2.8. Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z  Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, in sicer razvojne prioriteto »Konkurenčnost in inovativnost v gospodarstvu«, programa »Izgradnja gospodarske razvojne infrastrukture«, kjer je izgradnja poslovnih con eden Obsotelja in Kozjanskega eden od ključnih projektov. 

Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, razvojno prioriteto »Tehnološko napredna regija«, programom »Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije«.
Projekt je usklajen z Državnim razvojnim programom za obdobje 2007 – 2013, in  z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki zasleduje kot ključni cilj »skladen razvoj regij«. V okviru tega ukrepa je kot posebno vsebinsko področje opredeljena tudi ekonomska in izobraževalna infrastruktura, ki je namenjena tudi vlaganjem v cone do velikosti 50 ha.
2.9. Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· nosilcem gospodarskih dejavnosti in novim investitorjem v Poslovni coni Mestinje in Šmarje pri Jelšah,

· lokalnim prebivalcem, ki bodo pridobili nova delovna mesta.

2.10. Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Poslovne cone igrajo aktivno vlogo pri promociji podjetniške dejavnosti ter s tem pripomorejo k razvoju lokalnih skupnosti in regij v državi. Strategija podjetniškega razvoja in strategija povečevanja konkurenčne vrednosti državne ekonomije je med drugimi komponentami odvisna od razpoložljivosti lokacij po sprejemljivi ceni, kot prioritetnega pogoja za nadaljnji ekonomski razvoj.

Pomemben dejavnik uspeha pri ustanavljanju poslovne cone je ustrezna ocena obstoječe lokalne infrastrukture v obliki materialnih, tehničnih in socialno-ekonomskih virov, pa tudi ponudba določenih spodbud in storitev podjetjem kot motivacije za preselitev v poslovno cono. Najpomembnejša spodbuda je ponavadi ekonomske narave, t. j. nizka cena za pridobitev lastništva zemljišča ali objekta, pa tudi vse neposredne ali posredne oblike finančne pomoči.

Občina Šmarje si je kot prednostno nalogo zadala oblikovanje novih poslovnih con in posledično koncentriranje gospodarske dejavnost na lokacijah primernih gospodarski dejavnosti – v poslovnih conah. Razlog za investicijo so gospodarski učinki, ekološki in razvojni učinki, ki jih daje poslovna cona in dve lokaciji, kjer je v časovnem obdobju 2007-2009 možna realizacija. 

Z uresničitvijo investicije se  bo dosegla ureditev infrastrukturnega problema na obravnavanem območju, ki je predvideno za širitev gospodarske dejavnosti.  Investicija  bo omogočila nadaljevanje vlaganj v gospodarski razvoj in razvoj oz. ustvarjanje novih delovnih mest.

Poslovna cona Mestinje

Na sedanjem območju Poslovne cone Mestinje je dobra polovica površine že zasedena predvsem z lesno predelovalno industrijo, na drugem delu pa so obrtniki in industrijske prodajalne. Območje obsega komunalno opremljanje okoli 4,7 ha zemljišč, pri čemer predvideva, da bo okoli 4,12 ha gradbenih parcel namenjenih gospodarski dejavnosti, preostanek pa bo javno dobro. 

Iz lokacijske informacije izhaja, da so stavbne parcele namenjene proizvodnim dejavnostim. Za del območja veljajo prostorsko ureditveni pogoji, del pa se bo urejal z novimi prostorsko izvedbenimi akti, ki so v pripravi. 

Poslovna cona Šmarje vzhod 

Del navedene cone je že zaseden s storitveno predelovalnimi dejavnostmi. Območje obsega komunalno opremljanje 1,28 ha cone, pri čemer se predvideva, da bo okoli  1 ha gradbenih parcel, preostale pa bo javno dobro.

Predmet investicije je ureditev obvodnega prostora in ceste, ki vodi k čistilni napravi. Prednost te cone je torej tudi urejeno čiščenje odpadnih vod,  ki pa ni predmet tega projekta. 
2.11. Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Skupna površina na novo opremljenih zemljišč v poslovnih conah v občini Šmarje pri Jelšah
	5,98 ha


3 IZGRADNJA LOKALNE CESTE OBVOZNICA – CENTER 
3.1     Splošni in specifični cilji projekta

3.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· izboljšanje dostopnosti do gospodarskih objektov na območju in s tem zagotoviti pogoje za hitrejši razvoj podjetništva v občini,
· razvoj javne prometne infrastrukture, kar posledično vpliva na dvig gospodarske in socialne razvitosti občine in območja.

3.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· zagotoviti ustrezno dostopnost do območja proizvodnih dejavnosti P2 v Rogaški Slatini in do bodočega podjetniškega inkubatorja,

· urediti občinsko prometno infrastrukturo na obravnavanem območju in zagotoviti oz. ustvariti pogoje za varno odvijanje prometa za vse udeležence,

· spodbuditi gospodarski razvoj v širšem regionalnem okolju občine,
· zagotoviti čim manjšo ogroženost okolja zaradi načrtovanega posega v času izvedbe investicije (pa tudi obratovanja).
3.2    Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Rogaška Slatina
3.3    Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· nakup zemljišč,
· projektna in investicijska dokumentacija ter vodenje in nadzor investicije,
· gradbena dela.
3.3.1 Nakup zemljišč

Odkup zemljišč se bo izvedel za potrebe izgradnje LC Obvoznica – Center. Stroški pridobitve zemljišč so predvideni v skladu s Sklepom Občinskega sveta o  odkupu potrebnih zemljišč. 

Do sofinanciranja s strani Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij" je določen najvišji znesek upravičenih stroškov nakupa zemljišč v višini 10% celotnih upravičenih stroškov projekta.
3.3.2 Projektna in investicijska dokumentacija ter vodenje in nadzor investicije

V okviru te aktivnosti se bo izdelala naslednja investicijska in projektno – tehnična dokumentacija:

· lokacijsko dovoljenje,


· projekti PGD, PZI,




· gradbeno dovoljenje,

· investicijski program.

Investicijski program bo izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS št. 60/2006). 

Aktivnost predvideva tudi vodenje in nadzor v času izvedbe investicijskih (gradbenih) del.

3.3.3 Gradbena dela

V sklopu projektne aktivnosti bodo na obravnavanem odseku urejena križišča oz. priključki, kot sledi:

· križišče z novo cesto v naselje Žibernik in lokalne ulice ob severni strani bivše konfekcije Kors, kot polno »T« križišče, brez ločenih levo-zavijalnih pasov,

· križišče nove ceste v Žibernik in Prvomajske ulice ter ulice Žibernik, kot krožno križišče (krožišče).

Vse ceste bodo opremljene s prometno opremo in signalizacijo, ki ustreza namenu in kategorizaciji ceste.

Na celotnem odseku med južnim, že zgrajenim, in severnim krožiščem je nova cesta prometno prednostna in se vse ostale, ki se nanjo priključujejo iz zahodne ali vzhodne strani, prometno podrejeno priključujejo.

V sklopu izgradnje ceste je tako predvidena izgradnja vozišča ceste, pločnika (skupna peš in kolesarska pot) ob zahodni strani vozišča, zelenice ob zahodni strani vozišča in bankin v skupni dolžini 210 m ter izgradnja polnega T križišča (navezava na drugi krak obvoznice) in krožnega križišča na Prvomajski ulici. 

3.4    Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· projektne naloge za izdelavo projekta PGD in PZI za izgradnjo križišča na Prvomajski ulici po sprejetem lokacijskem načrtu območja S3/B – prometna ureditev v Rogaški Slatini, junij  2007.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                         V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez

DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Odkup zemljišč
	61.200
	0
	0
	60000
	1.200
	61.200
	8,04%

	2.
	Projektna in investicijska  dokumentacija, vodenje in nadzor
	3.240
	48.000
	24.480
	63100
	12.620
	75.720
	9,95%

	3.
	Gradbena dela 
	0
	0
	624.000
	520000
	104.000
	624.000
	82,01%

	4.
	SKUPAJ
	64.440
	48.000
	648.480
	643.100
	117.820
	760.920
	100,00%


3.5    Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvajal v obdobju 2007 do 2009. V letu 2007 se bo izvedel nakup zemljišč in izdelalo potrebno dokumentacijo. Projekt bo zaključen do 30.9.2007.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Odkup zemljišč
	x
	
	

	2.
	Projektna in investicijska  dokumentacija, vodenje in nadzor
	x
	x
	x

	3.
	Gradbena dela 
	
	
	x


3.6    Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Občina Rogaška Slatina bo za projekt iz lastnega proračuna namenila 309.231 €, preostanek v višini 451.689 € pa se bo pridobilo iz Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	29.413
	29.230
	393.046
	451.689
	59,36%

	2.
	Občina Rogaška Slatina
	35.027
	18.770
	255.434
	309.231
	40,64%

	3.
	SKUPAJ
	64.440
	48.000
	648.480
	760.920
	100,00%


3.7    Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogaška Slatina.

Lokacija naložbe: 
· investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško,

· investicija se izvaja v Rogaški Slatini.
3.8   Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev                          EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. 

Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.
3.9     Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· nosilcem gospodarskih dejavnosti za dostop v območje proizvodnih dejavnosti  P2 v Rogaški Slatini in v bodoči podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega,

· lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest.
3.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Investicija obravnava vlaganje v lokalno javno infrastrukturo in sicer v občinsko prometno infrastrukturo in obsega izgradnjo lokalne ceste Obvoznica – Center v Rogaški Slatini v dolžini 210 m od Negonjskega potoka do križišča Prvomajske ulice in ceste Žibernik vključno s polnim T križiščem (navezava na drugi krak obvoznice) in krožnim križiščem  s premerom 29 m na Prvomajski ulici. Predvidena izgradnja odseka lokalne ceste zagotavlja ustrezno dostopnost celotnega območja proizvodnih dejavnosti P2 in bodočega podjetniškega inkubatorja v Rogaški Slatini, obenem pa se bo izboljšala tudi dostopnost prebivalcev naselja Žibernik do občinskega središča.

V območju proizvodnih dejavnosti P2 v Rogaški Slatini se nahaja več gospodarskih subjektov, med drugim tudi Klasje Celje d.d., Jagros d.o.o, Pušič Rudi, s.p. kemična čistilnica in pralnica, AMZS d.d. PE Rogaška Slatina in OKP Javno podjetje za komunalne storitve, Rogaška Slatina, d.o.o., Skladišča,  ki so neposredno ob trasi predvidene lokalne ceste. Vsa navedena podjetja se javno tržijo.

Poleg tega se na območju proizvodnih dejavnosti P2 v Rogaški Slatini načrtuje že v letošnjem letu začetek ureditve objekta za potrebe Mrežnega podjetniškega inkubatorja Obsotelja in Kozjanskega, v katerem bodo našla svoje mesto mnoga nova podjetja, ki jim bo inkubator pomagal premagovati začetne težave v prvih letih poslovanja, kar je za Obsotelje in Kozjansko, ki zaostaja v gospodarski razvitosti za regijo in Slovenijo, izjemnega pomena.

Občina želi urediti ta del prometne povezave z izgradnjo nove ceste primerne širine vključno s peš in kolesarsko potjo in s tem omogočiti pogoje za razvoj dejavnosti v coni P2 in varno odvijanje prometa vseh udeležencev v cestnem prometu. 
3.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina izgradnje ceste z vso infrastrukturo
	210 m

	2.
	Urejeno »T« križišče
	1 križišče

	3.
	Urejeno krožno križišče
	1 krožišče


4 REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 406 230 BELO – STRANJE – PRISTAVA

4.1 Splošni in specifični cilji projekta

4.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· dvig gospodarske razvitosti območja,
· ustvarjanje dodatnih virov dohodka v povezavi s turistično dejavnostjo občine,
· razvoj novih integralnih turističnih produktov (kolesarska steza),
· razvoj lokalne prometne infrastrukture in boljša povezanost regije.
4.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· zmanjšanje možnosti prometnih nesreč na tem odseku ceste z rekonstrukcijo LC 406230 in ureditvijo steze za kolesarje, 

· izboljšanje voznih razmer, saj ima ta lokalna cesta izredno slabo vozno površino in neurejene prečne sklone,

· omogočanje in spodbujanje gospodarskega razvoja v širšem regionalnem okolju. Z izvedbo projekta bo izrazito izboljšana dostopnost do gospodarskih in turističnih objektov na tem območju.

4.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah.

4.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Odcep za Korpole do odcepa za Šerovo,

· AKTIVNOST 2: Odcep za Korpole do odcepa za Koretno,

· AKTIVNOST 3: Odcep za Šerovo do odcepa za Koretno.

4.3.1 AKTIVNOST 1: Odcep za Korpole do odcepa za Šerovo

V letu 2007 namerava občina izvesti investicijo v rekonstrukcijo dela ceste na odseku od odcepa za Korpole do odcepa za Šerovo v dolžini 1.150 m, kar vključuje:

· pridobitev potrebne projektne dokumentacije in izvedba javnega naročila,

· odkup zemljišč,

· gradnja,

· razširitev bankine 2 × 0,5 m,

· rekonstrukcija cestišča (izvedba razširitve cestišča iz 4,5 m na 2 × 3,0 m cestišča),

· strokovni nadzor in obveščanje javnosti.

4.3.2 AKTIVNOST 2:  Odcep za Korpole do odcepa za Koretno

V letu 2008 je predvidena izvedba kolesarske steze od odcepa za Korpole do odcepa za Koretno v dolžini 2.500 m, kar vključuje:

· pridobitev potrebne projektne dokumentacije,

· odkup zemljišč za kolesarsko stezo,

· izgradnja kolesarske steze, l = 2.500 m, š = 2,2 m.  V sestavi je predviden tampon d = 30 cm in AB11 d = 6 cm z drenažo in  izgradnjo dveh premostitvenih objektov na kolesarski stezi (čez Dragonilski in Šmarski potok),

· strokovni nadzor in obveščanje javnosti.

4.3.3 AKTIVNOST 3: Odcep za Šerovo do odcepa za Koretno

V letu 2009 je predvidena rekonstrukcija ceste od odcepa za Šerovo do odcepa za Koretno (1.350 m) in vključuje:

· izvedba razširitve cestišča iz 4,5m na 2 × 3,0 m,
· razširitev bankine,
· strokovni nadzor in obveščanje javnosti. 

4.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· idejne zasnove investicije,  ki jo je izdelal Navor d.o.o.,

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Šmarje pri Jelšah za tovrstne investicije.

· v strošek posameznih aktivnosti so vključeni tudi stroški izdelave investicijske dokumentacije ter stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	ODSEK 1
	340.450
	0
	0
	283708,3
	56.742
	340.450
	24,55%

	2.
	ODSEK 2
	0
	482.066
	0
	401721,88
	80.344
	482.066
	34,77%

	3.
	ODSEK 3
	0
	0
	564.017
	470014,3
	94.003
	564.017
	40,68%

	4.
	SKUPAJ
	340.450
	482.066
	564.017
	1.155.444
	231.089
	1.386.533
	100,00%


4.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo izvajal v obdobju 2007 do 2009. V vsakem letu bo izvedena po ena aktivnost – urejen po en odsek.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	ODSEK 1
	x
	
	

	2.
	ODSEK 2
	
	x
	

	3.
	ODSEK 3
	
	
	x


4.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz občinskega proračuna občine Šmarje pri Jelšah, ki bo za izvedbo v treh letih namenila 621.975 €, ostala sredstva v višini 764.558 € pa se bodo zagotovila iz javnega razpisa »Regionalni razvojni programi«.

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	239.143
	256.474
	268.941
	764.558
	55,14%

	2.
	Občina Šmarje pri Jelšah
	101.307
	225.592
	295.076
	621.975
	44,86%

	3.
	SKUPAJ
	340.450
	482.066
	564.017
	1.386.533
	100,00%


4.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šmarje pri Jelšah.

Lokacija naložbe: 

· investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije;

· velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško;

· investicija se izvaja v Občini Šmarje pri Jelšah.

4.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.

4.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· nosilcem gospodarskih in dopolnilnih dejavnosti ob LC, ki se ukvarjajo z vinogradništvom, turizmom na kmetiji, kmetovanjem oz. drugimi dopolnilnimi dejavnostmi,

· lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest,

· turistom, izletnikom, obiskovalcem turističnega območja.

4.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Lokalna cesta LC 406 230, ki povezuje kraja Belo in Stranje v Občini Šmarje pri Jelšah je prečna cesta, ki predstavlja  tudi obvoznico za republiško cesto Šmarje pri Jelšah – Belo – Mestinje.  Ob njej so locirani tudi gospodarski subjekti, katerim njeno slabe stanje predstavlja oviro pri razvoju. Obravnavana lokalna cesta predstavlja tudi ugodnejšo prometno povezavo z zaselki na južnem delu Občine Šmarje pri Jelšah, od koder se prebivalci vozijo na delo v Šmarje in naprej v Šentjur in Celje. Slaba cestna povezava jim otežuje dostop do delovnih mest. Ostalim prebivalcem pa pomeni rekonstrukcija ceste zagotovitev boljše povezave z občinskim središčem, v katerem je tudi sedež upravne enote in drugih državnih služb.

Obravnavana cesta sodi med bolj obremenjene v občini Šmarje pri Jelšah. Zaradi slabe nosilnosti temeljnih tal in neugodne konfiguracije terena je cesta na posameznih odsekih tako posedena in uničena, da kljub rednemu vzdrževanju ceste le-ta ne zagotavlja normalne prometne pretočnosti ter varnosti udeležencev v cestnem prometu. Težavno je tudi zimsko vzdrževanje. Še posebej pa je onemogočen normalen dostop do mnogih turističnih kmetij, gospodarskih in kmetijskih objektov.

Predmetna rekonstrukcija ceste pomeni tudi boljšo ureditev povezovalne ceste med posameznimi naselji v občini Šmarje pri Jelšah, kjer je promet vozil zelo gost. Z rekonstrukcijo dveh odsekov in ureditvijo steze za kolesarje se bo bistveno zmanjšala nevarnost prometnih nesreč na tem odseku ceste. Izboljšale se bodo tudi vozne razmere, saj ima ta lokalna cesta izredno slabo vozno površino in neurejene prečne sklone. Obenem bo ureditev kolesarskih stez zagotovila tudi boljše pogoje za uporabo kolesa kot prevoznega sredstva. 

4.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstruirane LC 406230
	2,5 km

	2.
	Dolžina urejene kolesarske steze
	2,5 km


5 REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 034010 BUKOVŽLAK - PROSENIŠKO 

5.1 Splošni in specifični cilji projekta

5.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· izboljšati dostopnost do obstoječih podjetij ob cesti in s tem tudi zagotovitev boljših pogojev za njihov razvoj,
· izboljšanje pogojev za razvoj novih podjetij na območju, 
· zmanjševanje razvojnih razlik med subregijami in posledično tudi uravnotežen regionalni razvoj,

5.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· sanacija in ureditev cestišča z vso potrebno obcestno infrastrukturo,
· ureditev preglednejšega križišča in s tem zagotovitev večje prometne varnosti,
· zagotovitev večje pretočnosti v prometu.

5.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

5.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije,

· AKTIVNOST 2: Izdelava investicijskega programa,

· AKTIVNOST 3: Gradbena dela,

· AKTIVNOST 4: Izvedba gradbenega nadzora.

5.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije

Za rekonstrukcijo cestnega odseka se je v aprilu leta 2007 izdelalo PZI projekt za izvedbo del. 

5.3.2 AKTIVNOST 2: : Izdelava investicijskega programa

Za obravnavano investicijo je glede na 4. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list 60/2006) potrebno izdelati Investicijski program. V sklopu projekta se bo izdelalo investicijski program, ki bo skladen z Uredbo. 

5.3.3 AKTIVNOST 3: Gradbena dela

Dela bodo obsegala:

· izvedena bo rekonstrukcija ceste od meje Celje (Bukovžlak) do križišča v Proseniškem,

· ureditev krožnega štirikrakega krožišča,
· ureditev oziroma izgradnja dvosmerne kolesarske steze ob desnem robu ceste,
· podaljšanje obstoječega škatlastega prepusta,
· ureditev dveh avtobusnih postajališč s pločniki in prehodom za pešce,
· ureditev javne razsvetljave,
· prestavitev NN elektro vodov ter zavarovanje in prestavitev telekomunikacijskega omrežja.

5.3.4 AKTIVNOST 4: Izvedba gradbenega nadzora

Strokovni nadzor nad gradnjo se bo izvajal na gradbišču. Za izvajanje nadzora bodo odgovorne strokovno izobražene osebe z zadostnimi izkušnjami. Konstanten nadzor nad gradbenimi deli bo garancija za kakovostno opravljena dela. Izvajanje gradbenega nadzora bo skladno s predpisi.

5.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije, je podana na osnovi predračuna projektanta (PZI, april 2007).

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije (PZI)
	47.784
	0
	39.820
	7.964
	47.784
	4,12%

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	3.600
	0
	3.000
	600
	3.600
	0,31%

	3.
	Gradbena dela
	540.662
	544.980
	904.702
	180.940
	1.085.642
	93,69%

	4.
	Gradbeni nadzor
	11.401
	10.312
	18.094
	3.619
	21.713
	1,87%

	5.
	SKUPAJ
	603.448
	555.292
	965.616
	193.123
	1.158.739
	100,00%


5.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo zaključen najkasneje do 30.9.2008.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije (PZI)
	x
	
	

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	x
	
	

	3.
	Gradbena dela
	x
	x
	

	4.
	Gradbeni nadzor
	x
	x
	


5.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Občina Šentjur bo za projekt iz lastnega proračuna namenila 337.964 €, preostanek v višini 820.775 € pa se bo pridobilo iz Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Tabela: Finančni viri investicije    





V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	427.442
	393.333
	0
	820.775
	70,83%

	2.
	Občina Šentjur
	176.005
	161.959
	0
	337.964
	29,17%

	3.
	SKUPAJ
	603.447
	555.292
	0
	1.158.739
	100,00%


5.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šentjur in krajevne skupnosti Blagovna.

5.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. 

Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.

5.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· gospodarskim subjektom na Blagovni, Proseniškem in Bukovžlaku,

· zaposlenim iz občine Šentjur ter Obsotelja in Kozjanskega, ki uporabljajo to cesto za dostop do delovnega mesta,

· vsem prebivalcem občine Šentjur oziroma subregije Obsotelje in Kozjansko, ki uporabljajo cesto za dostop do teh krajev ali Celja.

5.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Smotrnost investicije je utemeljena z dejstvom, da je celostna in učinkovita ureditev cestnega odseka lokalne ceste LC 034010 Bukovžlak-Proseniško potrebna, saj se bo s tem izboljšala dostopnost do že delujočih več gospodarskih subjektov na tem odseku, ki ustvarjajo pomembna delovna mesta v občini in širšem območju Obsotelja in Kozjanskega  in do novega Obrata Cinkarne, ki se bo tukaj gradil. 

Obenem pa se bo zagotovila tudi boljša dostopnost prebivalcev občine Šentjur in celotnega Obsotelja in Kozjanskega do industrijske cone v Celju in Celja kot zaposlitvenega centra, kjer delajo številni prebivalci z območja in obstoječo cesto uporabljajo za dostop do delovnega mesta. 

Zagotovila se bo večja prometna varnost, boljša propustnost ceste in izboljšanje okolja. Z rekonstrukcijo ceste se bo razširilo vozišče, ki bo ustrezalo standardom dvopasovne ceste, ob kateri bo urejena tudi kolesarska steza, tako da bodo izboljšani tudi pogoji za kolesarski promet.  

5.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejene ceste
	1.138 m

	2.
	Dolžina urejene kolesarske steze
	1.138 m

	3.
	Urejeno krožno štirikrako križišče
	1 krožišče

	4.
	Urejene postaje javnega potniškega prometa
	2 postaji


6 REKONSTRUKCIJE LC 181050 KOZJE - VETRNIK - GORJANE 

6.1      Splošni in specifični cilji projekta

6.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja, skozi razvoj kmetijstva, turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva;
· prispevati k boljši kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

6.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· ureditev cestne infrastrukture na obravnavanem odseku, ki bo omogočila boljšo dostopnost.

6.2     Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Kozje.

6.3     Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Rekonstrukcija LC 181050,  potek R2-423  – Vetrnik - Gorjane bo vključevala sledeče aktivnosti:

· Izdelava Investicijskega programa,

· JN in izbor izvajalca,

· Gradbena dela,

· Obveščanje in informiranje.

6.3.1 Izdelava Investicijskega programa

Za obravnavano investicijo je glede na 4. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list 60/2006) potrebno izdelati Investicijski program. V sklopu projekta se bo izdelalo investicijski program, ki bo skladen z Uredbo. 

6.3.2 Javno naročilo in izbor izvajalca

Pred izvedbo investicije je potrebno izpeljati postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del. V okviru aktivnosti se bo izvedlo objavo JN za izbor izvajalca za rekonstrukcijo LC, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim, za izvedbo rekonstrukcije dela LC Kozje-Vetrnik-Gorjane. 

Javna naročila se bodo izvedla v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. 

6.3.3 Gradbena dela

Izvedba investicije zajema:

· priprava cestišča za asfaltiranje na odsekih, kjer je še prisoten makadam in 
· asfaltiranje ceste s predhodno odstranitvijo poškodovanega asfalta na odsekih, kjer je cesta že asfaltirana, vendar je asfaltni sloj poškodovan in uničen. 
· hkrati z ureditvijo cestnega sloja je potrebno urediti odvodnjavanje in cestne bankine ter cestišče zavarovati z obcestnimi ograjami (na mostovih in nevarnih mestih);
· v postopku rekonstrukcije LC 181050 bo prisoten strokovni nadzor nad gradbenimi deli, ki ga bo izvajala strokovno usposobljena oseba.

6.3.4 Obveščanje in informiranje

V času izvedbe operacije bo občina poskrbela za ustrezno označevanje ter  obveščanje in informiranje  javnosti v skladu z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja. 

6.4     Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· projektantskega predračuna sodelujočega projektanta CONSTRUCTA INŽENIRING d.o.o. ter 

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Kozje   za tovrstne investicije.

· v strošek posameznih aktivnosti so vključeni tudi stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava Investicijskega programa
	840
	0
	0
	700
	140
	840
	0,13%

	2.
	Izvedba rekonstrukcije LC Kozje-Vetrnik-Gorjane in strokovnega nadzora
	311.040
	311.880
	0
	519.100
	103.820
	622.920
	99,87%

	3.
	SKUPAJ
	311.880
	311.880
	0
	519.800
	103.960
	623.760
	100,00%


6.5     Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo zaključen do 30.9.2008.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava Investicijskega programa
	x
	
	

	2.
	Izvedba rekonstrukcije LC Kozje-Vetrnik-Gorjane in strokovnega nadzora
	x
	x
	


6.6     Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Občina Kozje bo za projekt iz lastnega proračuna namenila 181.930 €, preostanek v višini 441.830 € pa se bo pridobilo iz Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Tabela: Finančni viri investicije    




     V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	220.915
	220.915
	0
	441.830
	70,83%

	2.
	Občina Kozje
	90.965
	90.965
	0
	181.930
	29,17%

	3.
	SKUPAJ
	311.880
	311.880
	0
	623.760
	100,00%


6.7     Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje.

Lokacija naložbe: 

· investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško.
6.8    Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. 

Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.

6.9     Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· gospodarskim subjektom in nosilcem dopolnilnih dejavnosti ob lokalni cesti Kozje-Vetrnik-Gorjane,

· lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (sedež občine, šol, banka, pošta, zdravstveni dom…),

· turistom, izletnikom, šolarjem in mladim raziskovalcem do naravovarstveno najpomembnejšega dela Kozjanskega parka – do Vetrnika, učnih oz. turistično izobraževalnih poti na Vetrniku, etnoloških in arhitekturnih spomenikov oz. tradicionalnih stavb s klasičnimi (tipičnimi) gradbenimi elementi (hiša Vetrnik 53), do gradu Podsreda, objekta kulturne dediščine.

6.10     Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje Občine Kozje, po katerem poteka LC 181050, se nahaja v zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in na posebnem varstvenem območju NATURA 2000 (Uradni list RS, št. 49/2004) in ekološko pomembnem območju (Uradni list RS, št. 48/2004). 

Investicija v lokalno cesta št. LC 181050 povezuje naselja v Občini Kozje z naselji Brestanica in Koprivnica v sosednji Občini Krško. LC omogoča prebivalcem območja dostop do delovnih mest v oddaljenih krajih (Kozje) in gospodarskim subjektom ob lokalni cesti lažji prevoz in dostop na državno cesto  R2-423 (LC je edina možna povezava na državno cesto).

Predmetna lokalna cesta prav tako predstavlja pomembno in edino povezavo do kulturnih in naravnih spomenikov na območju med Oslico in Vetrnikom , ki je bilo v letih od 2001 do 2004 projektno območje programa LIFE lll v okviru NATURE 2000. Projektno območje NATURE 2000 se še danes redno obiskuje, raziskuje in promovira, zlasti območje Vetrnika, do katerega pelje obravnavana lokalna cesta št. 181050 v smeri  iz Kozjega in je izjemno pomembno z vidika turističnega potenciala in razvoja sonaravnega turizma v okviru Obsotelja in Kozjanskega in širše Savinjske regije, pa tudi Posavja, kamor sega Kozjanski park. 

Lokalna cesta pa ni namenjena samo obiskovalcem Vetrnika, pač pa je namenjena tudi prebivalcem Občine Kozje, ki se vsakodnevno vozijo na delo v bližnje proizvodne obrate v Kozje, ki še danes pomenijo ljudem edini vir dohodka za preživetje, saj je kmetovanje na tem območju omejeno (povprečna velikost kmetije je 4 ha, področje je izredno hribovito in težko dostopno) in ne zadošča za preživetje družin. V podjetju MAKOP d.o.o., ki se ukvarja s predelavo plastike, s sedežem v Kozjem bo v tem letu dobilo zaposlitev 20 delavcev iz bližnje in daljne okolice (Vetrnik in Gorjane). V Kozjem se v zadnjih letih odpira še nekaj možnosti za zaposlitev predvsem pri obrtnikih (priznano podjetje Rajmax d.o.o., ki se ukvarja s proizvodnjo ALU in PVC stavbnega pohištva; Estet d.o.o., ki se ukvarja z izdelavo embalaže; podjetje Švajger, ki se ukvarja s trgovino in gostinstvom; Modamont, ki se ukvarja s šiviljstvom. 

Občina Kozje planira v prihodnjih letih urediti Obrtno-poslovno cono, ki bi lahko privabila še več podjetnikov na to območje, seveda ob ustrezni prometni infrastrukturi. LC št. 181050 pa je namenjena tudi ostalim prometnim uporabnikom. Lokalna cesta vodi do podjetnika (obrtnika), Geršak Miroslav s.p. ki se ukvarja s prevozništvom in posredništvom ter zaposluje 18 delavcev iz bližnje in daljne okolice. 

Lokalna cesta vodi tudi do treh nosilcev registrirane dopolnilne dejavnosti na Vetrniku, ki se ukvarjajo s storitvami gozdarske mehanizacije ter z vzdrževanjem cest in pluženjem snega v zimskem času. Vzdrževanje ceste je še toliko težje, ker je lokalna cesta v zelo slabem stanju in velikokrat povzroči neprevoznost cestišča, zlasti v zimskem času, sploh zaradi svoje lege in značilnih vetrov. 

Na območju Vetrnika se nahaja večje število ekoloških kmetij, ki tržijo svoje pridelke pod skupno blagovno znamko BIODAR. To so pridelki pridelani na bio način: mleko, meso, sadje, žitarice, zdravilna zelišča in poljščine. Ne nazadnje je prometna dostopnost pomembna tudi zanje, saj je glede na naravo pridelkov pomembno,  da so le-ti dostavljeni do kupca vsakodnevno oz. pravočasno. 

Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus, zatorej ji je potrebno nameniti posebno pozornost. Zaradi slabe cestne infrastrukture imajo prebivalci otežen dostop do osnovne šole, delovnih mest, do zdravstvenih storitev, sedeža občine, banke, pošte, trgovin, veterinarske postaje, ki so locirani v Kozjem. 

Območje Vetrnika in Gorjan ima dobre možnosti za razvoj turistične dejavnosti, vendar njun razvoj zavira slaba cestna infrastruktura. Obstoječa lokalna cesta, ki omogoča dostop do omenjenih znamenitosti in prebivalcem dostop do delovnih mest in različnih storitev, je na določenih odsekih v zelo slabem stanju (številni plazovi in posedki) in zato zelo nevarna za uporabnike (pomanjkljiva preglednost, brez izogibališč in urejenih bankin).  

6.11    Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstruirane lokalne ceste
	13,75 km


7 REKONSTRUKCIJA POVEZOVALNE CESTE MED OBRTNO CONO C-10-R IN INDUSTRIJSKO CONO ŠENTJUR-JUG

7.1  Splošni in specifični cilji projekta

7.1.1. Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· izboljšanje dostopnosti in boljša prometna povezava med obrtno in industrijsko cono,
· izboljšanje pogojev delovanja podjetij v conah,
· povečati konkurenčnost območja za investitorje in s tem omogočiti razvoj novih delovnih mest v conah,
· prispevati k uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

7.1.2. Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· sanacija in ureditev cestišča z vso potrebno obcestno infrastrukturo,
· zagotoviti večjo pretočnost in varnost v prometu za uporabnike ceste,
· boljši in varnejši dostop z reševalnim vozilom, policijskim in gasilskim vozilom v nujnih primerih.

7.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

7.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· Izdelava projektne dokumentacije (PZI),

· Izdelava investicijskega programa,

· Rekonstrukcija ceste: OC C-10-10-R do IC Šentjur jug,

· Izvedba gradbenega nadzora.

7.3.1 Izdelava projektne dokumentacije (PZI)

Vsa projektno – tehnična dokumentacija za obravnavani odsek je že izdelana razen PZI dokumentacije. V okviru aktivnosti se bo izdelalo manjkajočo PZI dokumentacijo.  

7.3.2  Izdelava investicijskega programa

Za obravnavano investicijo je potrebno izdelati investicijski program. V sklopu projekta se bo izdelalo investicijski program, ki bo skladen z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS št. 60/2006).

7.3.3 Rekonstrukcija ceste: OC C-10-10-R do IC Šentjur jug

Investicijska dela na cestnem odseku zajemajo izvedbo vseh potrebnih gradbenih del za rekonstrukcijo ceste OC C-10-R do IC Šentjur jug in ureditev ustrezne obcestne infrastrukture. Projektna aktivnost je razdeljena na dve fazi.

Faza 1. (2007-2008)

Rekonstrukcija  povezovalne ceste na odsekih:

· Odsek:  od krožišča (zgrajeno 2006) do semaforiziranega križišča;  dolžina odseka 140 m,

· Odsek: od semaforiziranega križišča do podvoza; dolžina odseka 225 m.

Faza 2. (2009)

Rekonstrukcija  povezovalne ceste na odseku:

· Odsek:  povezovalna cesta do obrtne cone C-10-R; dolžina odseka 760 m.

7.3.4 Izvedba gradbenega nadzora

V celotnem trajanju investicijsko – gradbenih del se bo izvajal konstanten strokovni nadzor. Nadzor se bo opravljal skladno s predpisi. Za nadzor bo odgovorna strokovno izobražena oseba z zadostnimi izkušnjami pri podobnih projektih. 

7.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občine za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                      

                    V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije
	47.784
	0
	0
	39.820
	7.964
	47.784
	4,25%

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	3.600
	0
	0
	3.000
	600
	3.600
	0,32%

	3.
	Gradbena dela
	419.886
	374.466
	257.640
	876.660
	175.332
	1.051.991
	93,56%

	4.
	Gradbeni nadzor
	8.210
	7.010
	5.814
	17.529
	3.506
	21.035
	1,87%

	5.
	SKUPAJ
	479.480
	381.476
	263.454
	937.009
	187.402
	1.124.410
	100,00%


7.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007, ko bo izdelana manjkajoča projektna in investicijska dokumentacija in bo končan najkasneje do 30.9.2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije (PZI)
	x
	
	

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	x
	
	

	3.
	Gradbena dela
	x
	x
	x

	4.
	Gradbeni nadzor
	x
	x
	x


7.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· proračun občine Šentjur,

· prvi javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Občina Šentjur bo v letih od 2007 do 2009 za projekt namenila 327.935 €.

Tabela: Finančni viri investicije    



                        
V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	339.632
	270.212
	186.613
	796.457
	70,83%

	2.
	Občina Šentjur
	139.848
	111.264
	76.841
	327.953
	29,17%

	3.
	SKUPAJ
	479.480
	381.476
	263.454
	1.124.410
	100,00%


7.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šentjur, krajevna skupnost Šentjur mesto.

Lokacija naložbe: 

· investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· investicija se izvaja v Občini Šentjur, v Šentjurju.

7.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. 

Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.

7.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· podjetja, katera že delujejo na območju obrtne ali industrijske cone,
· bodočim investitorjem v conah,
· zaposlenim v podjetjih, ki so locirana bodisi v obrtni ali industrijski cone,
· vsem, ki se bodo vstopali ali izstopali v obrtno in industrijsko cono preko bodoče cestne infrastrukture.

7.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obstoječa povezovalna cesta med obrtno cono C-10-R in industrijsko cono Šentjur je trenutno v zelo slabem stanju in je nujno potrebna preplastitve (asfalt je valovit, uničen, raztrgan in popokan). Zaradi količine prometa, predvsem v prometnih konicah, je cesta nevarna predvsem pri zavijanju v levo, zavijanje v desno proti coni pa je za tovornjake zelo težavno. 

Most čez Pešnico je že zelo dotrajan, zato se težji tovornjaki in tovornjaki s priklopniki sploh ne smejo voziti čezenj, ampak morajo za pot iz ene cone v drugo opraviti precej daljšo pot po šentjurski obvoznici. Po ostalih dveh odsekih ceste vozi tudi prejšnje število tovornjakov in tovornjakov s priklopniki, zaradi česar je ozka in dotrajana cesta še toliko bolj nevarna.

Gost promet in poškodovana cesta onemogočata hiter dostop do obrtne in industrijske cone ter povezavo med njima, kljub temu, da razdalja med njima ni velika. To ovira delo in sodelovanje podjetij in obrtnikov, ki že delujejo v obeh conah ter odvrača nove zainteresirane poslovne subjekte, da bi začeli z dejavnostjo v Šentjurju. Naštete težave prav tako omejujejo lokalne prebivalce, ki so ta odsek ceste prisiljeni uporabljati vsak dan, ter največjega ponudnika gostinskih in turističnih storitev v Šentjurju, Hotel Žonta, katerega gostje so prav tako vezani na ta odsek ceste.

Osnovni namen investicije je izboljšanje dostopnosti  v obrtno in industrijsko cono, izboljšanje pogojev delovanja podjetij v conah ter povečati konkurenčnost območja za investitorje. Investitor bo ta namen dosegel z rekonstrukcijo povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R in industrijsko cono Šentjur jug. S tem se bo celovito in učinkovito uredilo dostopnost con s povezovalno cesto z vso potrebno komunalno ureditvijo. Z ureditvijo ceste se bodo uredile tudi površine za pešce in kolesarje ter križišče. Z posodobitvijo križišča bomo dosegli večjo pretočnost prometa v centru mesta Šentjur in na področju con.

7.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Skupna dolžina rekonstruiranih cestnih odsekov
	1.125 m


8      IZGRADNJA KANALIZACIJE IN ČN KOZJE 

8.1  Splošni in specifični cilji projekta

8.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· ohranjanje narave in zmanjšanje stopnje onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami,
· fekalno in onesnaženo padavinsko odpadno vodo pripeljati do predvidene lokacije novo zgrajene čistilne naprave,
· prispevati k boljši kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

8.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· izgradnja dodatnih novih kanalov in s tem dograditi obstoječe kanalizacijsko omrežje v enovit sistem,
· pripeljati vse fekalne in onesnažene padavinske odpadne vode na lokacijo predvidene čistilne naprave,
· izgraditi čistilno napravo za naselje Kozje,

· s čistilno napravo očistiti vse pripeljane odpadne in komunalne vode in jih čiste spustiti nazaj v naravno okolje – potok Bistrica.

8.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Kozje.

8.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Izgradnja kanalizacije in ČN Kozje bo vključevala sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1:  Izdelava investicijskega programa,

· AKTIVNOST 2:  Izdelava PGD,

· AKTIVNOST 3:  Objava JN za izbor izvajalca,

· AKTIVNOST 4:  Izgradnja kolektorja,

· AKTIVNOST 5:  Izgradnja čistilne naprave,

· AKTIVNOST 6:  Strokovni nadzor. 

8.3.1 Izdelava investicijskega programa

Glede na 4. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list 60/2006) je potrebno izdelati Investicijski program, ki bo izdelan v sklopu projekta.

8.3.2 Izdelava PGD

Za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za poseg v prostor, je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za navezovalni kolektor, kot tudi za čistilno napravo v Kozjem. V sklopu projektne aktivnosti se bo izdelala vsa potrebna PGD dokumentacija.

8.3.3 Objava JN za izbor izvajalca

V sklopu projekta se bo izpeljalo postopek javnega naročanja, ki obsega: objava JN za izbor izvajalca za izgradnjo kolektorja in čistilne naprave, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim.

Javno naročilo se bodo izvedlo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj.

8.3.4 Izgradnja kolektorja

Projekt predvideva izgradnjo navezovalnega kolektorja  - kanala 1.0 po levem bregu reke Bistrice do čistilne naprave. Investicija se bo izvedla v skladu z projektno in investicijsko dokumentacijo, ki je tudi predmet tega projekta.

8.3.5 Izgradnja čistilne naprave

Na koncu kanalizacijskega omrežja se bo zgradilo čistilno napravo, ki bo predvidoma obremenitve 1200-1500 PE. Čistilna naprava bo čistila odpadne vode območja.

8.3.6 Strokovni nadzor  

Nad gradnjo navezovalnega kolektorja in čistilne naprave bo izvajal nadzor  nadzorni organ, ki bo izbran v skladu z zakonodajo.

8.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· idejnih projektov za kanalizacijsko omrežje v Kozjem in ocene vrednosti izgradnje čistilne naprave,

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Kozje za tovrstne investicije.

V oceno investicijskih stroškov posamezne aktivnosti so vključeni tudi stroški povezani z izdelavo potrebne dokumentacije in izvedbo postopkov javnega naročanja.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                          
       V €

	Št.
	Aktivnost
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izgradnja navezovalnega kolektorja
	109.583
	94.417
	170.000
	34.000
	204.000
	29,06%

	2.
	Izgradnja čistilne naprave
	0
	477.600
	398.000
	79.600
	477.600
	68,03%

	3.
	Strokovni nadzor nad gradnjo
	4.092
	16.356
	17.040
	3.408
	20.448
	2,91%

	4.
	SKUPAJ
	113.675
	588.373
	585.040
	117.008
	702.048
	100,00%


8.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvajal v obdobju 2008 do 2009, ko bodo izvedene vse projektne aktivnosti. V letu 2008 bodo izvedene tudi aktivnosti, povezane s pripravo potrebne projektne in investicijske dokumentacije ter izvedbo postopka javnega naročanja.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izgradnja navezovalnega kolektorja
	
	x
	x

	2.
	Izgradnja čistilne naprave
	
	
	x

	3.
	Strokovni nadzor nad gradnjo
	
	x
	x


8.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz proračuna občine Kozje ter iz Javnega razpisa »razvoj regij«. Občina bo za izvedbo projekta namenila 436.892 €, preostanek v višini 38% celotne vrednosti investicije pa se bo pridobil iz javnega razpisa.

Tabela: Finančni viri investicije    




V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	42.934
	222.222
	265.156
	37,77%

	2.
	Občina Kozje
	70.741
	366.151
	436.892
	62,23%

	3.
	SKUPAJ
	113.675
	588.373
	702.048
	100,00%


8.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje, v samem naselju Kozje.

8.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je vključen v Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, saj je izgradnja potrebnih čistilnih naprav in kanalizacije ena od prednostnih nalog na področju razvojne prioritete »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Okolju prijazna in dostopna regija«.

Projekt  je usklajen s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem in z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, in sicer z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki pod okoljsko infrastrukturo predvideva tudi izgradnjo sekundarne kanalizacije in čistilnih naprav, katerih kapaciteta ne presega 2.000 PE. 

8.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· predvsem lokalnim prebivalcem – prebivalcem naselja Kozje neposredno,

· podjetjem v Kozjem in novim investitorjem v poslovni coni,

· posredno tudi turistom, izletnikom, varovancem predvidenega doma za starejše …

8.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Kozje, se, glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00), šteje med razvojno omejevana obmejna območja. 

Naselje Kozje, kjer se bo izvajala investicija, se nahaja v zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in na posebnem varstvenem območju NATURA 2000 (Uradni list RS, št. 49/2004) in ekološko pomembnem območju (Uradni list RS, št. 48/2004). V neposredni bližini leži tudi naravna vrednota državnega pomena – potok Bistrica s pritoki.

Zato je prav posebna skrb namenjena ohranjanju narave, kar vsekakor sovpada s prizadevanji občine Kozje po izgradnji manjkajoče kanalizacije in čistilne naprave. Cilj predvidene ureditve je z izgradnjo dodatnih novih kanalov dograditi obstoječe kanalizacijsko omrežje v enovit sistem in pripeljati vse fekalne in onesnažene padavinske odpadne vode na lokacijo predvidene čistilne naprave. S čistilno napravo se bodo očistile vse pripeljane odpadne in komunalne vode in čiste spuščene nazaj v naravno okolje – potok Bistrica.

Tako bo dosežen osnovni namen, to je zaščititi potoka Bistrica in Bister graben pred onesnaženjem zaradi odpadne vode, ki se zbira v kanalizaciji in trenutno steka v njiju.

8.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelan investicijski program
	1 IP

	2.
	Zgrajen novi kolektor
	1 kolektor

	3.
	Kapaciteta čistilne naprave
	1.200-1.500 PE


9 KANALIZACIJA ROGATEC 

9.1 Splošni in specifični cilji projekta

9.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
· razvoj turizma na lokalnem in regijskem območju,
· izboljšanje kakovosti bivalnih pogojev na območju.

9.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· ureditev odvajanja odpadnih voda iz Rogatca po novozgrajenih fekalnih kanalih in obstoječem kolektorju Rogatec – Rogaška Slatina do čistilne naprave.
9.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Rogatec.
9.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· Faza I. – Prevezava sekundarne kanalizacije na kolektor »A« in 

· Faza II. – Podaljšanje obstoječega kolektorja »A« in nadgradnja z zbirnimi kanali

Pred priključkom sekundarne kanalizacije ali posameznih zbirnih kanalov na glavni povezovalni kanal, se del meteornih voda razbremeni v Sotlo ali Draganjo in to del meteornih voda, ki jih povzročajo padavinske vode z intenziteto večjo od 20 l/sek/ha. Torej se na čistilno napravo vodi poleg sušnega odtoka še del meteornega odtoka. 

9.3.1 Faza I. – Prevezava sekundarne kanalizacije na kolektor »A« 

I. faza projekta Kanalizacija Rogatec – prevezava sekundarne kanalizacije na kolektor »A« bo uredila problem odvajanja odpadnih voda v naselju Rogatec. Izgradili se bodo posamezni zbirni kanali, priključili na glavni povezovalni kanal Rogatec – Rogaška Slatina, ki je povezan s čistilno napravo. 

V letu 2008 je planiran začetek izvedbe I. faze  projekta - prevezava sekundarne kanalizacije v naselju Rogatec – trg na obstoječi zbirni kanal "A" in tako priključitev naselja Rogatec na čistilno napravo v Rogaški Slatini. V naselju Rogatec je izredno zanimivo in turistično prepoznavno območje, ki vključuje največji muzej na prostem v Sloveniji, obnovljen dvorec Strmol, konjeniški center ter staro trško jedro. Za razvoj turizma in zdravega življenjskega okolja je bistvena skrb za čisto okolje, zato je projekt ureditve kanalizacije v naselju Rogatec izhodišče za trajnostni razvoj.

Za naveden projekt niso bile obdelane variantne rešitve, saj se ocenjuje, da razpršenost naselij, ki se bodo priključila na javno kanalizacijsko omrežje ni tolika, da bi prišle v poštev rešitve z manjšimi čistilnimi napravami. 

9.3.2 Faza II. – Podaljšanje obstoječega kolektorja »A« in nadgradnja z zbirnimi kanali 

II. faza projekta Kanalizacija Rogatec - podaljšanje obstoječega kolektorja »A« in nadgradnja z zbirnimi kanali pa bo uredila problem odvajanja odpadnih voda na območju Osnovne šole Rogatec in stanovanjske soseske S5.

Za drugo fazo projekta je potrebna izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI) in pa pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedba gradbenih del se predvideva v letu 2008 in 2009. 
9.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 
· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev  občine za tovrstne investicije.

· V strošek posameznih aktivnosti so vključeni tudi stroški izdelave projektno-tehnične in investicijske dokumentacije ter stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Kot strokovna osnova za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta so služili naslednji dokumenti:

· PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. 5/06, IP Biro d.o.o., Rapočeva 18, 2000 Maribor,

· Zbirni kanali Rogatca – »A«, »B«, IN  »S«, PUV Nizke in vodne gradnje Celje, PGD štev. 26/94,

· IP (idejni projekt) za povezavo sekundarne kanalizacije trga v naselju Rogatec na zbirni kanal »A«. IP biro Maribor številka projekta, 5/2006.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                 V €

	Št.
	Aktivnost
	VREDNOST BREZ DDV

	1.
	Izdelava investicijskega projekta
	1.416,67

	
	I. faza 
	 

	2.
	Izvedba
	165.178,33

	3.
	Nadzor
	2.477,67

	4.
	I. faza SKUPAJ
	167.656,00

	
	II. faza
	 

	5.
	Projekti (PGD; PZI; PID)
	39.642,80

	6.
	Izvedba
	300.624,55

	7.
	Nadzor
	4.509,37

	8.
	II. faza SKUPAJ
	344.776,71

	9.
	SKUPAJ brez DDV
	513.849,38

	10.
	DDV
	102.769,88

	11.
	SKUPAJ z DDV
	616.619,26


9.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvajal v obdobju 2007 do 2009. Gradbena dela se bodo začela v letu 2008, celoten projekt pa bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	AKTIVNOST
	od 
	do

	1.
	Izdelava investicijskega programa
	sep.07
	sep.07

	2.
	Izvedba javnega naročila za I. fazo projekta
	sep.07
	nov.07

	3.
	Izvedba - I. faza
	mar.08
	jun.08

	4.
	Nadzor - I. faza
	mar.08
	jun.08

	5.
	Projekti (PGD; PZI) - II. faza
	avg.07
	mar.08

	6.
	Pridobitev gradbenega dovoljenja - II. faza
	mar.08
	maj.08

	7.
	Izvedba javnega naročila za II. fazo projekta
	jun.08
	avg.08

	8.
	Izvedba - II. faza
	avg.08
	maj.09

	9.
	Nadzor - II. faza
	avg.08
	maj.09

	10.
	PROJEKT IZVEDENIH DEL
	maj.09
	maj.09

	11.
	PREDAJA  V UPORABO
	jun.09
	jun.09


9.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz proračuna občine Rogatec ter iz Javnega razpisa »razvoj regij«. Občina bo za izvedbo projekta namenila 218.767 €, preostanek v višini 65% celotne vrednosti investicije pa se bo pridobil iz javnega razpisa.

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	249.425
	148.427
	397.852
	64,52%

	2.
	Občina Rogatec
	137.151
	81.616
	218.767
	35,48%

	3.
	SKUPAJ
	386.576
	230.043
	616.619
	100,00%


9.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogatec. 

Lokacija naložbe: 

· investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško.

9.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je vključen v Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, saj je izgradnja potrebnih čistilnih naprav in kanalizacije ena od prednostnih nalog na področju razvojne prioritete »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«. 

Vključen je tudi v Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Okolju prijazna in dostopna regija«.

Projekt je usklajen s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem in z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, in sicer s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki pod okoljsko infrastrukturo predvideva tudi izgradnjo sekundarne kanalizacije.

Investicija je skladna tudi z razvojno strategijo Občine Rogatec. 
9.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· prebivalci območja regije,
· gospodarski subjekti na območju.
Z ureditvijo kanalizacijskega omrežja se bodo izboljšale bivanjske razmere za prebivalce na območju, hkrati pa bo urejen kanalizacijski sistem omogočil priključitev obstoječih gospodarskih subjektov in možnost naselitve novih.
9.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Občina Rogaška Slatina je v letu 2000 predala v uporabo čistilno napravo v velikosti 9.000 PE, ki bi morala očistiti vse odplake iz Rogaške Slatine in Rogatca. Čistilna naprava vrši proces mehanskega predčiščenja preko finih grabelj, peskolova in klasifikatorja peska, ter biološkega čiščenja, v kateri poteka nitrifikacija in oksidacija preostalih organskih snovi. 

Pogoj za izboljšanje kvalitete vode reke Sotle predstavlja priključitev vseh odplak tudi iz Rogatca na čistilno napravo Rogaška Slatina, kajti trenutno je odvajanje odplak v Rogatcu izvedeno v mešanem sistemu, z direktnim iztokom v potok Draganja, ki se izliva v reko Sotlo. Zlasti v sušnih obdobjih, ko je vodostaj potoka nizek, ta povzroča neprijeten smrad.

Izgrajen je kanalizacijski kolektor na relaciji Rogatec - Rogaška Slatina, s priključkom na čistilno napravo in tako je podana možnost odvajanja odpadnih voda iz naselja Rogatec. 

Projekt "Kanalizacija Rogatec" je pomemben za razvoj turizma regijskega območja (zdravilišče Rogaška Slatina in Terme Olimia, Podčetrtek), kajti z izboljšanjem kakovosti vode v reki Sotli bo mogoče zajeziti umetno jezero Vonarje in izgraditi turistično rekreacijski center, ki bo omogočal dopolnitev in popestritev obstoječe turistične ponudbe. Projekt vpliva tako na večji turistični razvoj ne samo lokalne skupnosti Rogatec, temveč tudi celotnega območja Obsotelja in Kozjanskega. Neposredno z ureditvijo kanalizacijskega sistema Rogatec pa se izboljšujejo pogoji bivanja tukaj živečih ljudi ter zmanjša onesnaževanje okolja, predvsem kakovost voda (potok Draganja, ki se izliva v reko Sotlo).
9.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejenega kanalizacijskega omrežja
	3.500 m


10 BIOREGIJA – REGIJA NARAVNE PESTROSTI

10.1 Splošni in specifični cilji projekta

10.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· izboljšati prepoznavnost območja kot turistične destinacije za zdravo življenje – bioregije,
· ohranjanje biotske pestrosti in kvalitetnega naravnega okolja skozi sonaravni razvoj dejavnosti,
· razvijanje sistema vrednot, ki bo podpiral slogan Bioregija - regija naravne pestrosti.

10.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· razvoj integralnih turističnih proizvodov za potrebe razvijanja ekoturizma,
· vzpostavitev sistema upravljanja in trženja integralnih ekoturističnih proizvodov kot ključnega dela ekoturistične ponudbe, kjer se raznolike vsebine z varovanih območij in tistih z drugih območij, ki so z njimi povezane oblikujejo v skupne produkte, ki jih je mogoče uspešno tržiti.

10.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

Partnerji na projektu so: 

· Občina Dobrna, 

· Občina Dobje, 

· Občina Oplotnica, 

· Občina Slovenske Konjice, 

· Občina Vitanje, 

· Občina Zreče.

10.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· upravljanje projekta oz. operacije,
· vzpostavitev modela razvoja ekoturizma na območju,
· razvijanje in oblikovanje integralnih ekoturističnih proizvodov,
· razvoj sistema upravljanja in trženja integralnih ekoturističnih proizvodov,
· promocijske in marketinške aktivnosti,
· animacija, osveščanje, izobraževanje, informiranje.

10.3.1 Upravljanje projekta oz. operacije

Prva aktivnost, ki se bo izvajala v celotnem trajanju projekta, zajema:

· vodenje in koordinacija vseh aktivnosti na projektu,
· priprava podrobnejšega načrta izvajanja projekta,
· oblikovanje projektne skupine strokovnih sodelavcev projekta,
· tesno sodelovanje z naročnikom in projektnim svetom,
· tesno sodelovanje z izbranimi izvajalci posameznih aktivnosti,
· povezovanje aktivnosti posameznih izvajalcev med sabo,
· zagotavljanje pretoka informacij med posameznimi izvajalci in skrb za njihovo usklajeno delo,
· oblikovanje priporočil in predlogov drugim izvajalcem pri njihovem delu,
· oblikovanje izhodišč za upravljanje območja kot sinteze rezultata prispevkov posameznih izvajalcev, njihova uskladitev v projektni skupini in z različnimi deležniki na območju,
· redno poročanje naročniku in projektnemu svetu o izvajanju posameznih aktivnosti,
· učinkovito upravljanje projekta,
· doseganje zastavljenih ciljev projekta.

10.3.2 Vzpostavitev modela razvoja ekoturizma na območju

Aktivnost zajema:

· analiza stanja na območju,
· primerjava s stanjem in izkušnjami na podlagi izbranih primerov,
· oblikovanje predloga modela z opredelitvijo ključnih vsebin, ki se bodo vključevale v ekoturizem,
· predstavitev modela zainteresiranim deležnikom in dodelava.

10.3.3 Razvijanje in oblikovanje integralnih ekoturističnih proizvodov

Aktivnost zajema:

· oblikovanje integralnih ekoturističnih produktov,
· pregled stanja avtentične ponudbe, ki odraža identiteto območja,
· opredelitev pogojev za vključevanje v integralno ekoturistično ponudbo,
· spodbujanje in razvoj dodatne ponudbe ter dodatnih storitev in izdelkov,
· povezovanje različnih vsebin v skupne integralne turistične produkte,

10.3.4 Razvoj sistema upravljanja in trženja integralnih ekoturističnih proizvodov

Aktivnost zajema:

· vzpostavitev organizacijskega modela trženja, ki vključuje obstoječe organizacijske strukture,
· vzpostavitev spletnega modela trženja,
· definiranje ciljnih skupin,
· pozicioniranje na trgu ciljnih skupin,
· opredelitev potrebnih resursov  za izvedbo aktivnosti.

10.3.5 Promocijske in marketinške aktivnosti

Aktivnost zajema:

· Promocijske  in marketinške aktivnosti na območju,

· Promocijske in marketinške aktivnosti izven območja.

10.3.6 Animacija, osveščanje, izobraževanje, informiranje

Aktivnost zajema:

· animacijske aktivnosti za potencialne ponudnike,
· izobraževanje (ponudniki, izvajalci storitev, odločevalci, upravljalci, vodniki…),
· informiranje (fokusirano na različne ciljne skupine, na lokalno in širšo  javnost),
· osveščanje (različnih ciljnih skupin, tudi najširšega prebivalstva). 

10.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost projekta je izračunana na podlagi 

· ocen in izkušenj sodelujočih strokovnjakov pri podobnih projektih ter,
· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev nosilke in partnerjev pri podobnih projektih.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                      

                     V €

	Št.
	Aktivnost
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Upravljanje projekta oz. operacije
	28.230
	18.770
	39.167
	7.833
	47.000
	27,74%

	2.
	Vzpostavitev modela razvoja ekoturizma na območju
	21.620
	1.380
	19.167
	3.833
	23.000
	13,58%

	3.
	Razvijanje in oblikovanje integralnih ekoturističnih produktov
	23.887
	1.524
	21.176
	4.235
	25.411
	15,00%

	4.
	Razvoj sistema upravljanja in trženja integralnih turističnih produktov
	18.670
	19.330
	31.666
	6.333
	38.000
	22,43%

	5.
	Promocijske in marketinške aktivnosti
	1.800
	18.201
	16.667
	3.333
	20.001
	11,81%

	6.
	Animacija, osveščanje, izobraževanje, informiranje
	7.440
	8.560
	13.333
	2.667
	16.000
	9,44%

	7.
	SKUPAJ
	101.647
	67.765
	141.177
	28.235
	169.412
	100,00%


10.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt in vse njegove aktivnosti se bodo izvajale v letih 2008 in 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2008
	2009

	1.
	Upravljanje projekta oz. operacije
	x
	x

	2.
	Vzpostavitev modela razvoja ekoturizma na območju
	x
	x

	3.
	Razvijanje in oblikovanje integralnih ekoturističnih produktov
	x
	x

	4.
	Razvoj sistema upravljanja in trženja integralnih turističnih produktov
	x
	x

	5.
	Promocijske in marketinške aktivnosti
	x
	x

	6.
	Animacija, osveščanje, izobraževanje, informiranje
	x
	x


10.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Dobje             
988

· Občina Dobrna                  
1.976

· Občina Oplotnica               
3.953

· Občina Slovenske Konjice  
14.329

· Občina Šentjur                   
19.271

· Občina Vitanje                    
2.471

· Občina Zreče              
6.424

· EU in državni proračun  

· ESRR (RRP): 
    
120.000

Tabela: Finančni viri investicije    




V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	0
	72.000
	48.000
	120.000
	70,83%

	2.
	Občina  Dobje
	0
	593
	395
	988
	0,58%

	3.
	Občina Dobrna
	0
	1.180
	796
	1.976
	1,17%

	4.
	Občina Oplotnica
	0
	2.372
	1.581
	3.953
	2,33%

	5.
	Občina Slovenske Konjice
	0
	8.597
	5.732
	14.329
	8,46%

	6.
	Občina  Šentjur
	0
	11.565
	7.706
	19.271
	11,38%

	7.
	Občina  Vitanje
	0
	1.485
	986
	2.471
	1,46%

	8.
	Občina Zreče
	0
	3.855
	2.569
	6.424
	3,79%

	9.
	Občinski viri skupaj
	0
	29.647
	19.765
	49.412
	29,17%

	10.
	SKUPAJ
	0
	101.647
	67.765
	169.412
	100,00%


10.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski regiji, na območju partnerstev Obsotelje in Kozjansko in Dravinjsko ter v Podravski regiji (Oplotnica). Sodelovanje bo potekalo s sorodnim projektom, ki bo potekal v Posavju.

10.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, in sicer prioritetami »Celovit razvoj podeželja« in »Kakovost v turizmu«  ter z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Regija inovativnega turizma«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki poudarja pomen urejene turistične infrastrukture in priložnosti razvoja s ponudbo ohranjene narave, zdravega in varnega okolja, prepoznavne krajine, pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov. Obenem je skladen tudi s prioriteto »Razvoj regij, ukrep »Regionalni razvojni programi«.

Poleg tega je projekt skladen tudi z:

· Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom,

· Operativnim programom-programom upravljanja območij Natura 2007 do 2013,

· Resolucijo o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 do 2012,

· Strategijo ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji,

· Strategijo trajnostnega razvoja sprejeti na evropskem vrhu v Goeteborgu 2001,

· Državnim razvojnim programom za obdobje 2007 – 2013.

10.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· lokalnim prebivalcem,
· lastnikom naravnih vrednot,
· upravljalcem naravnih vrednot,
· ponudnikom, proizvajalcem različnih proizvodov in storitev na območju naravnih vrednot,
· ponudnikom, proizvajalcem različnih proizvodov in storitev, ki se vežejo na ponudbo z območja naravnih vrednot,
· občinam, krajevnim skupnostim,
· društvom,
· različnim, lokalnim, regionalnim organizacijam,
· obiskovalcem, turistom.

10.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje Kozjanskega in Dravinjskega je turistično zanimivo, kjer je že prisotna ponudba večinoma skoncentrirara v večjih turističnih centrih. Pri tem ostaja v veliki meri neizkoriščen potencial podeželja, ki s svojo bogato naravno in kulturno dediščino ne najde primernega načina za trženje svojih potencialov. Območje ima visoko ohranjeno naravno in kulturno krajino. Naravne vrednote niso le del Nature 2000 območij, ampak jih je veliko zaščitenih tudi z lokalnimi akti varovanja. Izpostavili bi le območje Pohorja, Paškega Kozjaka, na drugi strani pa Boča, ki deloma že spada v Kozjanski park, je pa v nadaljnji fazi predvidena tudi širitev parka na  velik del tega območja. Za Paški Kozjak in Pohorje tečejo aktivnosti za ustanovitev parkov, kar priča o visoki ohranjenosti naravne dediščine, obenem pa tudi o rastočem zavedanju o njenem pomenu. 

Na območju je tudi več manjših naravnih vrednot, med najbolj znanimi je verjetno rastišče velikonočnice na Boletini pri Ponikvi. Razpršena območja naravnih vrednot, zavarovanih na različne načine (Natura ali lokalni akti), so prisotna v velikem številu, vendar so bistveno manj poznana. Zaradi visoke stopnje ohranjenosti naravnega okolja je za območje značilna visoka stopnja biotske pestrosti, ki se odraža tudi skozi prisotnost določenih redkih živalskih in rastlinskih  vrst. 

Zaradi naravnih danosti se na območju ni razvilo intenzivno kmetijstvo, temveč je marsikdaj ravno kmetijska raba prispevala k povečanju biotske pestrosti (travniški sadovnjaki, košnja visokoležečih in strmih travišč, ipd.). Zaradi ekonomske nezanimivosti kmetijstva prihaja do vse večjega zaraščanja, kar ogroža nekatere habitate. Pozitiven trend pa kaže razvoj ekološkega kmetijstva, ki se vse bolj uveljavlja, kar je z vidika ohranjanja biotske pestrosti velikega pomena, saj ob sonaravni proizvodnji nudi tudi ekonomsko perspektivo manjšim kmetijam, ki so značilne za območje. Obenem je mogoča njegova navezava na ekoturizem, saj je ponudba ekoproizvodov del trženjskih vsebin ekoturizma. Bogato naravno dediščino dopolnjuje tudi podeželska kulturna dediščina (premična in nepremična), ki se z vidika oblikovanja turistične ponudbe in trženja vsebinsko navezuje na naravne vrednote, tako da je smiselno povezovati oba vidika.

Projekt "Bioregija - regija naravne" pestrosti želi prispevati k ohranjanju naravne dediščine območja in jo obenem v povezavi z drugimi vsebinami vključiti v turistično ponudbo območja. Tovrstna ponudba bo vsebinsko dopolnjevala ponudbo velikih turističnih subjektov na območju, ki promovirajo aktivno preživljanje prostega časa in počitnic ter krepitev zdravja skozi koriščenje njihovih uslug. Vendar ne bo gradila na množičnosti, ampak na unikatnosti in nosilni kapaciteti posamezne lokacije in okolja. Tako bomo turizem prilagajali zmožnostim naravnega okolja in ne obratno, zato ne želimo razvijati množičnega turizma temveč ekoturizem. 

Ekoturizem predstavlja turistično panogo, ki doživlja svoj razmah v Evropi in svetu, medtem ko je pri nas še slabo poznan in v veliki meri neizkoriščena priložnost. Do sedaj niti ponudba niti marketing in trženje ne podpira tovrstnega turizma v ustrezni meri. Zato je za razvoj ekoturizma potrebno oblikovati integralne turistične produkte, saj jih sedaj nimamo oz. se tržijo le določeni segmenti, pa še pri teh je ohranjanje biotske pestrosti in kvalitetnega naravnega okolja velikokrat v ozadju. 

Projekt "Bioregija - regija naravne pestrosti" gradi na izhodišču, da je naravna pestrost kvaliteta, ki jo je treba ohranjati in svoja razvojna prizadevanja prilagoditi tej predpostavki. Obenem želi promovirati naravno pestrost kot vrednoto, kot tisto značilnost, ki je razvojno izjemno pomembna, ne kot razvojna ovira temveč kot razvojna priložnost, ki jo lahko izkoristijo različne gospodarske panoge, seveda pa je ena najpomembnejših panog turizem oz. ekoturizem.

10.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelan model razvoja ekoturizma
	1

	2.
	Število izdelanih ekoturističnih produktov

	5

	3.
	Število vključenih ponudnikov
	15-20

	4.
	Število promocijskih akcij  
	10


	5.
	Število animacijskih in informacijskih akcij
	10

	6.
	Spletna stran Bio-regija - regija naravne pestrosti
	1

	7.
	Število izobraževanj (delavnice, predavanja itd.)
	6


11 VTC 10:  IMENO – VIRŠTANJ - VERAČE

11.1 Splošni in specifični cilji projekta

11.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· izboljšanje dostopnosti območja,
· dvig gospodarske razvitosti območja,
· ustvarjanje dodatnih virov dohodka v povezavi s turistično dejavnostjo občine,
· izboljšanje demografske strukture.

11.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· izboljšanje stanja cestne infrastrukture Vinsko turistične ceste v Virštanju in Veračah.

11.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Podčetrtek.

11.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Modernizacija dela vinske ceste  VTC 10-3 s potekom Imeno – Imenska gorca – Virštanj – Verače – Buče -  Polje ob Sotli - Sedlarjevo, odsek Virštanj in Verače v dolžini 2.500 m, zajema sledeče aktivnosti: 

· AKTIVNOST 1: Izvedba javnega naročila  za izvajalca gradbenih del,

· AKTIVNOST 2: Izvedba javnega naročila za nadzor nad gradnjo,

· AKTIVNOST 3: Gradbena dela.

11.3.1 Izvedba javnega naročila  za izvajalca gradbenih del

Pred izvedbo investicije je potrebno izpeljati postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca gradbenih del. V okviru prve aktivnosti se bo izvedlo objavo javno naročilo za izbor izvajalca za rekonstrukcijo lokalne ceste, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim, za izvedbo rekonstrukcije dela VTC10-3. 

Javna naročila se bodo izvedla v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. 

11.3.2 Izvedba javnega naročila za nadzor nad gradnjo

Ker gre pri projektu za investicijska dela se bo izvedlo tudi javno naročilo za izbor izvajalca za nadzor nad gradnjo lokalne ceste in podpis pogodbe z njim. Tudi to javno naročilo se bo izvedlo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006).

11.3.3 Gradbena dela

Na posameznih odsekih v občini Podčetrtek na območju Virštanja in Verač se bodo izvedla gradbena dela na obstoječih cestnih odsekih. Pri delih bo šlo za rekonstrukcijska dela ter ponekod za razširitve cest. Vsi cestni odseki bodo opremljeni s potrebno cestno signalizacijo. 

Investicija zajema:

· preddela,
· zemeljska dela in temeljenje voziščne konstrukcije,
· odvodnjavanje,
· asfaltiranje,
· oprema cest,
· tuje storitve,
· zaključna dela.

V trajanju izvajanja gradbenih del bo na cesti prisoten strokovni nadzor. Za izvajanje nadzora bodo odgovorne strokovno izobražene osebe z zadostnimi izkušnjami. Konstanten nadzor nad gradbenimi deli bo garancija za kakovostno opravljena dela.

11.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· projektantskega predračuna sodelujočega projektanta Trasa d.n.o. iz Maribora,

· ocen strokovnih delavcev Občine Podčetrtek za tovrstne investicije.

Strošek postopkov javnih naročil je vračunan v gradbenih delih.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                      

           V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Gradbena dela
	251.344
	302.786
	257.190
	676.100
	135.220
	811.320
	100,00%

	2.
	SKUPAJ
	251.344
	302.786
	257.190
	676.100
	135.220
	811.320
	100,00%


11.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo končan najkasneje do 30.9.2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izvedba javnega naročila za izvajalca gradbenih del 
	x
	
	

	2.
	Izvedba javnega naročila za nadzor nad gradnjo 
	x
	
	

	3.
	Gradnja
	x
	x
	x


11.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz občinskega proračuna občine Podčetrtek, od koder bo v treh letih za izvedbo projekta namenjeno 236.635 €, preostanek pa se bo pridobil iz Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij". Sofinanciranje s strani razpisa je 85% upravičenih stroškov, pri čemer je DDV neupravičen strošek.

Tabela: Finančni viri investicije    



                                   
V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	178.035
	214.474
	182.176
	574.685
	70,83%

	2.
	Občina Podčetrtek
	73.309
	88.312
	75.014
	236.635
	29,17%

	3.
	SKUPAJ
	251.344
	302.786
	257.190
	811.320
	100,00%


11.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvedel v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju občine Podčetrtek. 

11.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, in sicer prioritetami »Celovit razvoj podeželja« in »Kakovost v turizmu«  ter z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Regija inovativnega turizma«, predvsem v ukrepu »Tradicija za prihodnost«. V programih se poudarja pomen  prenove in ekonomizacije podeželske dediščine in tradicij, ter posebej izpostavlja izgradnja novih in ureditev obstoječih tematskih poti: vinsko-turističnih cest, sadnih cest idr.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki poudarja pomen urejene turistične infrastrukture in priložnosti razvoja s ponudbo ohranjene narave, zdravega in varnega okolja, prepoznavne krajine, pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov. Obenem je skladen tudi s prioriteto »Razvoj regij« in s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, saj izgradnja tovrstne infrastrukture izboljšuje pogoje za razvoj in doseganje ciljev skladnega regionalnega razvoja. 

Predmetna investicija pa je skladna tudi v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, saj izboljšuje dostopnost ter razvojno vitalnost in privlačnost podeželja s prepoznavnostjo naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter njihovo boljšo vključitvijo v turistično ponudbo območja.

11.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki so vezani na to povezavo in se ukvarjajo z vinogradništvom, turizmom na kmetiji oz. drugimi dopolnilnimi dejavnostmi,
· lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest,
11.10 turistom, izletnikom, obiskovalcem VTC 10-3 in ponudbe ob vinski cesti.

11.11 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Občina Podčetrtek spada med obmejne in demografsko ogrožene občine s slabimi možnostmi za zaposlitev. V Občini Podčetrtek razen Term Olimia d.d. ni večjih gospodarskih subjektov, ki bi nudili možnosti za zaposlovanje. Obstajajo možnosti za samozaposlitev in za dopolnilne dejavnosti na kmetijah, predvsem dejavnosti, ki so povezane s turizmom. Tudi demografska slika s trendom upadanja prebivalstva ni preveč spodbudna.

V občini si prizadevajo spodbuditi gospodarski razvoj še posebej pa tistih delov občine, ki so v tem trenutku z razvojnega vidika še vedno malo šibkejši. Eno takih območij je zagotovo del Krajevne skupnosti Virštanj in Podčetrtek. Glavna razvojna možnost se na tem območju kaže v razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in kmetijstvu kot osnovni gospodarski panogi. Nujni pogoj za uresničitev te razvojne možnosti pa je urejena prometna in ostala infrastruktura. Še posebej je z vidika infrastrukture problematično območje naselja Virštanja in Verač.

Cesta je iz smeri Imenega speljana po slemenu Imenske gorce proti Virštanju in v nadaljevanju proti Veračam, kjer se bo izvajal glavni del investicije. Ta del Vinske ceste je ena lepših panoramskih cest v Občini Podčetrtek in je zelo primerna tudi za izlete s kolesom.

Na območju Imenega, Virštanja in Verač se ljudje tradicionalno ukvarjajo s kmetijstvom. Ena glavnih kmetijskih panog pa je vinogradništvo. Razvoj vinogradništva v občini Podčetrtek in širše je pripeljal do sprememb v načinu trženja. V Imenem je bila pred več kot dvajsetimi leti zgrajena vinska klet, ustanovljeno je bilo Vinogradništvo Amon v Olimju, v zadnji letih pa več kmečkih turizmov, vinotočev in vinskih kleti, ki samostojno tržijo svoje pridelke. 

Ob Vinski cesti, ki se rekonstruira so tako naslednji ponudniki turističnih storitev: Vinogradništvo Stiplovšek Edi, ki se ukvarja predvsem z žganjekuho in vinarstvom, na kmetiji pa je tudi urejen kmečki turizem, Stiplovšek Franc se ukvarja s pridelavo in prodajo zelenjave ter vinogradništvom, pripravljen pa je tudi objekt za kmečki turizem, Amon Martin iz Virštanja ima vinarstvo z lastno pridelavo in predelavo grozdja in z lastno polnilnico, Domačija Štraus se ukvarja s kmečkim turizmom, Gostišče Banovina je center Virštanja, Domačija Škorc se ravno tako ukvarja s kmečkim turizmom in od večjih je ob tej cesti še Domačija Pečnik, ki se ukvarja s pridelavo in prodajo vin iz lastne kleti, nosilka kmetijske dejavnosti.

11.12 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejenih cest v sklopu VTC 10
	2.500 m


12 VTC 10:  LOČNEC - BREZJE PRI LEKMARJU; DRAMLJE – PLETOVARJE – SLATINA;  DONAČKA GORA – RUDIJEV DOM

12.1 Splošni in specifični cilji projekta

12.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· večja turistična prepoznavnost in obiskanost območja, zaradi lažje dostopnosti do ponudnikov,
· razvoj novih integralnih turističnih produktov podeželja kot dopolnilo turistični ponudbi velikih turističnih centrov na območju,
· preprečevanje odseljevanja mladih s podeželja,
· primerno urejena cestna infrastruktura-boljše povezave ruralnega in urbanega okolja.

12.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· ureditev oziroma rekonstrukcija krakov Šmarsko Virštanjske VTC 10: Ločnec – Brezje pri Lekmarju; Dramlje – Pletovarje – Slatina; Donačka gora – Rudijev dom, ki potekajo po območju občin Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Rogatec.

12.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

Partnerja na projektu sta:

· Občina Šmarje pri Jelšah,

· Občina Rogatec.

12.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste,

· AKTIVNOST 2: Odkup zemljišč,

· AKTIVNOST 3: Nadzor nad gradnjo lokalnih cest,

· AKTIVNOST 4: Gradbena dela.

12.3.1 AKTIVNOST 1: Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste

Občina Šentjur, ki je nosilec projekta, bo za vse cestne odseke pripravila potrebno projektno dokumentacijo. 

12.3.2 AKTIVNOST 2: Odkup zemljišč

Za določene odseke v občini Šmarje pri Jelšah je potrebno zaradi razširitve ceste pridobiti dodatna zemljišča, ki so trenutno v zasebni lasti. Občina bo zemljišča odkupila po trenutnih tržnih cenah.

12.3.3 AKTIVNOST 3: Nadzor nad gradnjo lokalnih cest 

Strokovni nadzor nad gradnjo lokalnih cest se izvaja na gradbiščih v občinah Rogatec, Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Za izvajanje nadzora bodo odgovorne strokovno izobražene osebe z zadostnimi izkušnjami. Konstanten nadzor nad gradbenimi deli bo garancija za kakovostno opravljena dela.

12.3.4 AKTIVNOST 4: Gradbena dela

Na posameznih odsekih v občinah Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Rogatec se bodo izvedla gradbena dela na obstoječih cestnih odsekih. Pri delih bo šlo za rekonstrukcijska dela ter ponekod za razširitve cest. Vsi cestni odseki bodo opremljeni s potrebno cestno signalizacijo. 

12.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občine za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                      
                        
           v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Priprava projektne dokumentacije
	0
	6.000
	0
	5.000
	1.000
	6.000
	0,63%

	2.
	Odkup zemljišč
	11.000
	0
	0
	9.167
	1.833
	11.000
	1,16%

	3.
	Nadzor nad gradnjo
	21.424
	0
	10.301
	26.437
	5.287
	31.725
	3,34%

	4.
	Gradbena dela
	386.492
	232.430
	282.650
	751.311
	150.262
	901.573
	94,87%

	5.
	SKUPAJ
	418.917
	238.430
	292.951
	791.915
	158.383
	950.298
	100,00%


12.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo končan najkasneje do 30.9.2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste
	
	x
	

	2.
	Odkup zemljišč
	x
	
	

	3.
	Nadzor nad gradnjo lokalnih cest
	x
	x
	x

	4.
	Gradbena dela
	x
	x
	x


12.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz občinskih proračunov občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Rogatec. Iz občinskih proračunov bo v treh letih za izvedbo projekta namenjeno skupaj 277.171 €, preostanek pa se bo pridobil iz Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij". Sofinanciranje s strani razpisa je 85% upravičenih stroškov, pri čemer je DDV neupravičen strošek.

Tabela: Finančni viri investicije    




V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	296.733
	168.888
	207.507
	673.128
	70,83%

	2.
	Občina Šentjur
	0
	69.542
	85.444
	154.986
	16,31%

	3.
	Občina Šmarje pri Jelšah
	95.667
	0
	0
	95.667
	10,07%

	4.
	Občina Rogatec
	26.517
	0
	0
	26.517
	2,79%

	5.
	Občinski viri skupaj
	122.184
	69.542
	85.444
	277.170
	29,17%

	6.
	SKUPAJ
	418.917
	238.430
	292.951
	950.298
	100,00%


12.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekt se nahaja v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju treh občin: Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina. 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.
· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško.
· Investicija se izvaja na območju občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek.
· Investicija se izvaja na območju naselij Ločnec-Brezje pri Lekmarju; Dramlje-Pletovarje-Slatina; Donačka gora-Rudijev dom.

Obsotelje in Kozjansko leži v vzhodnem delu Slovenije in Savinjske regije, in sicer se razteza vzdolž rek Voglajne in Sotle. Območje meji na Hrvaško. Na hrvaški strani se nahaja Krapinsko-zagorska županija. Na južni strani Obsotelje in Kozjansko meji na regijo Posavje, s katero je povezano geografsko, ekonomsko in socialno. Posavje je le približno 1,4-krat večje od Obsotelja in Kozjanskega. Na severu pa območje meji na bistveno večjo Podravsko regijo.

12.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, in sicer prioritetami »Celovit razvoj podeželja« in »Kakovost v turizmu«  ter z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Regija inovativnega turizma«, predvsem v ukrepu »Tradicija za prihodnost«. V programih se poudarja pomen  prenove in ekonomizacije podeželske dediščine in tradicij, ter posebej izpostavlja izgradnja novih in ureditev obstoječih tematskih poti: vinsko-turističnih cest, sadnih cest idr.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki poudarja pomen urejene turistične infrastrukture in priložnosti razvoja s ponudbo ohranjene narave, zdravega in varnega okolja, prepoznavne krajine, pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov. Obenem je skladen tudi s prioriteto »Razvoj regij, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, saj izgradnja tovrstne infrastrukture izboljšuje pogoje za razvoj in doseganje ciljev skladnega regionalnega razvoja. 

Predmetna investicija pa je skladna tudi v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, saj omogoča izboljšano dostopnost ter razvojno vitalnost in privlačnost podeželja s prepoznavnostjo naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter njihovo boljšo vključitvijo v turistično ponudbo območja.

12.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· lokalnemu  prebivalstvu,
· gospodarskim subjektom in kmetijam, 
· turistom in turističnim delavcem.

12.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt vinskih turističnih cest je nacionalni projekt, katerega namen je usmerjanje in pospeševanje razvoja podeželja. Na temelju ekoloških dejavnikov, ugodnih za rast in razvoj vinske trte, je bila izvedena rajonizacija in opredeljena so bila vinorodna območja. Obsotelje in Kozjansko se uvršča v Posavski vinorodni okoliš, v Šmarsko-Virštanjski vinorodni okoliš, v nacionalnem projektu vinskih cest Slovenije poimenovan VTC 10.

Z ureditvijo vinsko turističnih cest se pospešuje razvoj podeželskega prostora, v smislu večanja turistične ponudbe. Vinske ceste so posebna oblika trženja kmetijskih proizvodov, kmečka gospodarstva v okviru »vinskih cest« ponujajo svoje pridelke, usluge in storitve. Ponudba ni omejena samo na kmetijske pridelke, trži se celotno območje Obsotelja in Kozjanskega, z vsemi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, zgodovino, tradicijo, specifičnostmi. Tako predstavlja vinska cesta proizvod okolja, po katerem poteka.

Ponudba, ki se razvija ob VTC, dopolnjuje ponudbo velikih turističnih centrov na območju (Terme Olimia, Podčetrtek, Rogaška Slatina, v bližini so tudi zdravilišča Laško in  Dobrna), katerih obiskovalci si želijo doživeti tudi pristnost podeželja in okusiti njegovo posebno ponudbo proizvodov, ki jim jo veliki centri ne morejo ponuditi. Obenem se s tovrstno ponudbo spodbuja razvoj sonaravnega turizma in povezovanje kmetijstva in turizma, kar omogoča boljše pogoje za razvoj podeželja in ohranjanje poseljenosti podeželja, saj brez delovnih mest ne bo mogoče zadržati mladih na podeželju.

Ker obstoječe lokalne ceste, ki potekajo do turističnih ponudnikov ne ustrezajo prometnim obremenitvam, je nujno potrebna izvedba rekonstrukcij krakov VTC 10: Ločnec – Brezje pri Lekmarju; Dramlje – Pletovarje – Slatina; Donačka gora – Rudijev dom.

12.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina urejenih cest v sklopu VTC 10
	5.300 m


13 UREJANJE ZGORNJEGA TRGA V MESTU ŠENTJUR 1. FAZA

13.1 Splošni in specifični cilji projekta

13.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· izboljšati pogoje za razvoj turistične ponudbe in drugih dejavnosti na območju,
· povečati število turistov in drugih obiskovalcev območja,
· izboljšati kvaliteto bivalnega okolja in javnih prostorov v mestnem jedru,
· prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest in s tem tudi k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

13.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· ureditev starega mestnega jedra Šentjur,

· obnova dela prometne in komunalne infrastrukture na območju,
· obnova stavbnih elementov nekaterih zgodovinsko pomembnih objektov.

13.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

13.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije (PZI),

· AKTIVNOST 2: Izdelava investicijskega programa,

· AKTIVNOST 3: Nakup zemljišča,

· AKTIVNOST 4: GOI dela za ureditev Zgornjega trga v mestu Šentjur 1. faza,

· AKTIVNOST 5: Izvedba gradbenega nadzora.

13.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije (PZI)

Za načrtovano investicijo je potrebno izdelati projektno dokumentacijo (PZI), ki bo izdelana skladno s smernicami in idejno zasnovo celovitega urejanja Zgornjega trga. 

13.3.2 AKTIVNOST 2: Izdelava investicijskega programa

V sklopu projekta se bo izdelalo investicijski program, ki bo skladen z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List RS št. 60/2006). 

13.3.3 AKTIVNOST 3: Nakup zemljišča

Za potrebe izvedbe zunanjih ureditev je potrebno odkupiti del zemljišč. Odkup bo izvedla občina Šentjur. V skladu z razpisom je upravičen strošek nakupa zemljišča v višini do 10% celotnih upravičenih stroškov projekta.
13.3.4 AKTIVNOST 4: GOI dela za ureditev Zgornjega trga v mestu Šentjur 1. faza

Najobširnejša aktivnost projekta je izvedba gradbeno-obrtniško-inštalacijskih del na območju Zgornjega trga v Šentjurju. Ker gre za investicijo v starem mestnem jedru, je potrebno pri delih posebno pozornost posvetiti varovanju kulturne dediščine.

Predmet investicije zajema prenovo objekta Ipavčeve hiše (št. 27), hiše št. 26 ter hiše št. 17 vključno z vso pripadajočo komunalno in prometno infrastrukturo. Gre za posege na zunanjem delu – lupini objektov in zunanjih površinah okolice, ki ne posegajo v funkcionalnost in konstrukcijsko vsebino objektov. V okviru zunanjih ureditev se bo na dvorišču Ipavčeve hiše uredil tudi zunanji letni prireditveni prostor.

13.3.5 AKTIVNOST 5: Izvedba gradbenega nadzora

V celotnem trajanju investicijsko – gradbenih del se bo izvajal konstanten strokovni nadzor. Nadzor se bo opravljal skladno s predpisi. Za nadzor bo odgovorna strokovno izobražena oseba z zadostnimi izkušnjami pri podobnih projektih. 

13.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· strošek izdelave investicijskega programa (IP) je predviden po pogodbi,

· strošek projektne dokumentacije (PZI) je določen na podlagi pogodbe,

· strošek izvedbe gradbenih del je povzet po predračunu projektanta,

· strošek gradbenega nadzora je določen s pogodbo.

Tabela: Ocena stroškov investicije      

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	46.200
	0
	0
	38.500
	7.700
	46.200
	7,53%

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	3.600
	0
	0
	3.000
	600
	3.600
	0,59%

	3.
	Nakup zemljišča
	61.200
	0
	0
	51.000
	10.200
	61.200
	9,98%

	4.
	GOI dela
	110.064
	108.284
	273.017
	409.471
	81.894
	491.365
	80,10%

	5.
	Gradbeni nadzor
	4.320
	2.400
	4.327
	9.206
	1.841
	11.047
	1,80%

	6.
	SKUPAJ
	225.384
	110.684
	277.344
	511.177
	102.235
	613.412
	100,00%


                                           

           V €

13.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007, ko bo izdelana manjkajoča projektna in investicijska dokumentacija ter izveden nakup potrebnih zemljišč. Projekt bo končan najkasneje do 30.9.2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije 
	x
	
	

	2.
	Izdelava investicijskega programa
	x
	
	

	3.
	Nakup zemljišča
	x
	
	

	4.
	GOI dela
	x
	x
	x

	5.
	Gradbeni nadzor
	x
	x
	x


13.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· proračuna občine Šentjur,

· prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi", v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij".

Občina Šentjur bo v letih od 2007 do 2009 za projekt namenila 178.912 €, preostanek pa se bo pridobil iz razpisa.

Tabela: Finančni viri investicije    

                        


V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	159.647
	78.401
	196.452
	434.500
	29,17%

	2.
	Občina Šentjur
	65.737
	32.283
	80.892
	178.912
	70,83%

	3.
	SKUPAJ
	225.384
	110.684
	277.344
	613.412
	100,00%


13.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekti se bo izvedeč v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šentjur in krajevne skupnosti Šentjur – mesto.

Lokacija naložbe: 

· investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega , ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· investicija se bo izvedla v Občini Šentjur, v Šentjurju.

13.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicija je skladna z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe in je prenova starih trških jeder eden od prioritetnih projektov v okviru razvoja nove in kvalitetnejše turistične ponudbe. 

Projekt je skladen tudi  z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«, ukrepa »Pranger«, ki zajema sanacijo, prenovo in revitalizacijo starih mestnih jeder. 

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki v prioriteti »Razvoj regij«, prednostni usmeritvi »Regionalni razvojni programi« predvideva »Razvoj urbanih območij«, kar vključuje tudi celovito prenovo mestnih jeder in njihovo revitalizacijo. 

Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj bosta Šentjur in  celotna subregija Obsotelje in Kozjansko z razvojem in promocijo dodatne turistične ponudbe vezane na Ipavce in drugo ponudbo Zgornjega trga ustvarila tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.

13.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· prebivalcem Zgornjega trga in najemnikom oz. lastnikom prostorov, ki bodo v Zgornjem trgu opravljali dejavnost,

· turistom in drugim obiskovalcem Zgornjega trga, ki tja pridejo s ciljem obiskati Zgornji trg in si ogledati njegovo bogato kulturno dediščino.

13.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Osnovni namen investicije je celovita obnova starega trškega jedra mesta Šentjur, kjer so delovali znani skladatelji Ipavci, in sicer na podlagi Strokovne zasnove za celostno ureditev naselbinskega kulturnega spomenika Zgornji trg Šentjur (Atelje Marko Mušič, 2005) in  skladno z izhodišči Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Prenova starega mestnega jedra, ki je pomembna z vidika razvoja turizma, je opredeljena kot prioritetni projekt tudi v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Šentjur, v Območnem razvojnem programu Obsotelja in Kozjanskega in Regijskem razvojnem programu Savinjske regije. 

V okviru projekta se bo pristopilo k prenovi in zunanji ureditvi okolice najpomembnejših objektov, s čimer se bodo zagotovile  boljše možnosti za nadaljnji razvoj turistične ponudbe območja, ki do sedaj ni dovolj vključevalo tradicijo Ipavcev v svojo promocijo. Investicija bo prispevala tudi k oživljanju mestnega jedra, preko kulturno-turističnih prireditev in novih delovnih mest, ki se bodo s tem ustvarjala. Izboljšalo se bo tudi podoba Zgornjega trga in s tem povečala njegova atraktivnost, tako za turiste kot tudi za lokalno prebivalstvo in stanovalce.

Investicija v obnovo in ureditev starega trškega jedra prinaša veliko koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem:

· večja atraktivnost starega mestnega jedra za stanovalce, lokalne prebivalce in  obiskovalce,

· izboljšanje pogojev za razvoj turistične ponudbe vezane na Ipavce in ostalo ponudbo, ki se razvija v Zgornjem trgu (Muzej Rifnik, gostinska ponudba, delovanje TIC-a, itd.),

· boljši pogoji za razvoj drugih dejavnosti v Zgornjem trgu,

· ustvarjanje novih delovnih novih delovnih mest in  zadržanje mladih v občini,

· večje zadovoljstvo prebivalcev Zgornjega trga in celotnega mesta Šentjur zaradi izboljšanja kvalitete bivalnega okolja in javnih prostorov v mestnem jedru,

· ohranitev kulturne dediščine, ki je tesno povezana z Ipavci in njihovo pomembno vlogo v razvoju slovenske glasbe in narodne zavesti. 

13.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Število obnovljenih zgradb z okolico
	3 zgradbe


 rezervni  projekt za prvi javni razpis »regionalni razvojni programi«

14 VTC10 ŠEROVO-ŠKOFIJA-BREZJE; SLATINA-LUTRJE-PONKVICA; PILJŠTANJ-VOVK-KLAKE; SODNA VAS-TINSKO; ZG. SEČOVO-SV. FLORJAN 

14.1 Splošni in specifični cilji projekta

14.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· večja turistična prepoznavnost in obiskanost območja, zaradi lažje dostopnosti do ponudnikov,
· razvoj novih integralnih turističnih produktov podeželja kot dopolnilo turistični ponudbi velikih turističnih centrov na območju,
· preprečevanje odseljevanja mladih s podeželja,
· primerno urejena cestna infrastruktura-boljše povezave ruralnega in urbanega okolja.

14.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· ureditev oziroma rekonstrukcija krakov Šmarsko Virštanjske VTC 10: Šerovo-Škofija-Brezje; Slatina-Lutrje-Ponkvica; Pilštanj-Vovk-Klake; Sodna vas-Tinsko; Zg. Sečovo-Sv. Florjan, ki potekajo po območju občin Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Kozje, Podčetrtek in Rogaška Slatina.

14.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

Projektni partnerji so:

· Občina Šmarje pri Jelšah,

· Občina Rogaška Slatina,

· Občina Kozje,

· Občina Podčetrtek.

14.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste,
· odkup zemljišč,
· izvedba gradbenih del,
· nadzor nad gradnjo lokalnih cest.

14.3.1 Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste

Za posamezne investicije/odseke na Vinsko turistični cesti je potrebno izdelati projektno-tehnično dokumentacijo v skladu z zakonodajo. Za pripravo posameznega dela dokumentacije bodo odgovorne občine, po katerih potekajo posamezni cestni odseki. Za celotno aktivnost bo odgovoren nosilec projekta, občina Šentjur.

14.3.2 Odkup zemljišč

Na odseku ceste, ki poteka po občini Šmarje pri Jelšah je za izvedbo investicije potrebno odkupiti del zemljišč, kjer bo urejena cesta. Občina bo zemljišča kupila v letu 2007 po trenutnih tržnih cenah. Vrednost odkupljenih zemljišč ne presega 10% upravičenih stroškov projekta, zato je celotna vrednost odkupa (brez DDV) upravičena do sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

14.3.3 Izvedba gradbenih del

Izvedba gradbenih del bo potekala v vseh petih občinah (Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Šentjur in Šmarje pri Jelšah) skladno s terminskim planom. Gradbena dela obsegajo rekonstrukcijo posameznih cestnih odsekov, ki so v zelo slabem stanju. Ponekod je potrebno cestišče tudi razširiti in urediti odvonjavanje.

14.3.4 Nadzor nad gradnjo lokalnih cest
Strokovni nadzor nad gradnjo lokalnih cest se izvaja na gradbiščih v vseh občinah. Za izvajanje nadzora bodo odgovorne strokovno izobražene osebe z zadostnimi izkušnjami. Konstanten nadzor nad gradbenimi deli bo garancija za kakovostno opravljena dela.

14.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občin za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste
	25.000
	8.928
	0
	28.273
	5.655
	33.928
	1,61%

	2.
	Odkup zemljišč
	25.000
	0
	0
	20.833
	4.167
	25.000
	1,19%

	3.
	Nadzor nad gradnjo lokalnih cest
	9.587
	12.227
	8.984
	25.665
	5.133
	30.798
	1,47%

	4.
	Gradbena dela
	500.078
	634.294
	877.751
	1.676.769
	335.354
	2.012.123
	95,73%

	5.
	SKUPAJ
	559.664
	655.448
	886.735
	1.751.540
	350.308
	2.101.848
	100,00%


14.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Priprava projektne dokumentacije za lokalne ceste
	x
	x
	

	2.
	Odkup zemljišč
	x
	
	

	3.
	Nadzor nad gradnjo lokalnih cest
	x
	x
	x

	4.
	Gradbena dela
	x
	x
	x


14.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· proračuni lokalnih skupnosti,

· ESRR (RRP).

Tabela: Finančni viri investicije        


                
    V €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	SVLR nepovratna sredstva
	396.429
	464.276
	628.105
	1.488.810
	70,83%

	2.
	Občina Šentjur
	104.902
	80.015
	112.455
	297.372
	14,15%

	3.
	Občina Šmarje pri Jelšah
	58.333
	58.333
	0
	116.666
	5,55%

	4.
	Občina Rogaška Slatina
	0
	41.874
	35.700
	77.574
	3,69%

	5.
	Občina Podčetrtek
	0
	0
	110.476
	110.476
	5,26%

	6.
	Občina Kozje
	0
	10.950
	0
	10.950
	0,52%

	7.
	Občinski viri skupaj
	163.235
	191.172
	258.631
	613.038
	29,17%

	8.
	SKUPAJ
	559.664
	655.448
	886.736
	2.101.848
	100,00%


14.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekt se nahaja v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju petih občin: Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje in Podčetrtek. 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško,

· Investicija se izvaja na območju občin Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Kozje in Podčetrtek,

· Investicija se izvaja na območju zaselkov Šerovo-Škofija-Brezje; Slatina-Lutrje-Ponkvica; Pilštanj-Vovk-Klake; Sodna vas-Tinsko; Zg. Sečovo-Sv. Florjan.

Obsotelje in Kozjansko leži v vzhodnem delu Slovenije in Savinjske regije, in sicer se razteza vzdolž rek Voglajne in Sotle. Območje meji na Hrvaško. Na hrvaški strani se nahaja Krapinsko-zagorska županija. Na južni strani Obsotelje in Kozjansko meji na regijo Posavje, s katero je povezano geografsko, ekonomsko in socialno. Posavje je le približno 1,4-krat večje od Obsotelja in Kozjanskega. Na severu pa območje meji na bistveno večjo Podravsko regijo.

14.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, in sicer prioritetami »Celovit razvoj podeželja« in »Kakovost v turizmu«  ter z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Regija inovativnega turizma«, predvsem v ukrepu »Tradicija za prihodnost«. V programih se poudarja pomen  prenove in ekonomizacije podeželske dediščine in tradicij, ter posebej izpostavlja izgradnja novih in ureditev obstoječih tematskih poti: vinsko-turističnih cest, sadnih cest idr.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki poudarja pomen urejene turistične infrastrukture in priložnosti razvoja s ponudbo ohranjene narave, zdravega in varnega okolja, prepoznavne krajine, pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov. Obenem je skladen tudi s prioriteto »Razvoj regij, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, saj izgradnja tovrstne infrastrukture izboljšuje pogoje za razvoj in doseganje ciljev skladnega regionalnega razvoja. 

Predmetna investicija pa je skladna tudi v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, saj omogoča izboljšano dostopnost ter razvojno vitalnost in privlačnost podeželja s prepoznavnostjo naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter njihovo boljšo vključitvijo v turistično ponudbo območja.

14.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· gospodarskim subjektom in kmetijam, turističnim ponudnikom  ob VTC,

· turistom in turističnim delavcem,

· lokalnemu  prebivalstvu.

14.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt vinskih turističnih cest je nacionalni projekt, katerega namen je usmerjanje in pospeševanje razvoja podeželja. Na temelju ekoloških dejavnikov, ugodnih za rast in razvoj vinske trte, je bila izvedena rajonizacija in opredeljena so bila vinorodna območja. Obsotelje in Kozjansko se uvršča v Posavski vinorodni okoliš, v Šmarsko-Virštanjski vinorodni okoliš, v nacionalnem projektu vinskih cest Slovenije poimenovan VTC 10.

Z ureditvijo vinsko turističnih cest se pospešuje razvoj podeželskega prostora, v smislu večanja turistične ponudbe. Vinske ceste so posebna oblika trženja kmetijskih proizvodov, kmečka gospodarstva v okviru »vinskih cest« ponujajo svoje pridelke, usluge in storitve. Ponudba ni omejena samo na kmetijske pridelke, trži se celotno območje Obsotelja in Kozjanskega, z vsemi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, zgodovino, tradicijo, specifičnostmi. Tako predstavlja vinska cesta proizvod okolja, po katerem poteka.

Ponudbe, ki se razvija ob VTC, dopolnjuje ponudbo velikih turističnih centrov na območju (Terme Olimia, Podčetrtek, Rogaška Slatina, v bližini so tudi zdravilišča Laško in  Dobrna), katerih obiskovalci si želijo doživeti tudi pristnost podeželja in okusiti njegovo posebno ponudbo proizvodov, ki jim jo veliki centri ne morejo ponuditi. Obenem se s tovrstno ponudbo spodbuja razvoj sonaravnega turizma in povezovanje kmetijstva in turizma, kar omogoča boljše pogoje za razvoj podeželja in ohranjanje poseljenosti podeželja, saj brez delovnih mest ne bo mogoče zadržati mladih na podeželju.

Ker obstoječe lokalne ceste, ki potekajo do turističnih ponudnikov ne ustrezajo prometnim obremenitvam, je nujno potrebna izvedba rekonstrukcij krakov VTC 10: Šerovo-Škofija-Brezje; Slatina-Lutrje-Ponkvica; Pilštanj-Vovk-Klake; Sodna vas-Tinsko; Zg. Sečovo-Sv. Florjan.

14.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Skupna dolžina novo urejenih oz. rekonstruiranih odsekov VTC
	15.151 m


ii. projekti za javni razpis »razvoj obmejnih območij s hrvaško«
15 KOMUNALNA UREDITEV CONE P3 Z IZGRADNJO SUHEGA ZADRŽEVALNIKA

15.1 Splošni in specifični cilji projekta

15.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta so:

· ustvarjanje novih delovnih mest,
· oblikovanje namenskega prostora za razvoj gospodarskih dejavnosti,
· koncentracija podjetij in podjetnikov v coni,
· priliv kapitala na območje,
· krepitev lokalnega gospodarstva,
· učinkovitejša kontrola nad onesnaževanjem okolja,
· zmanjševanje neugodnih demografskih gibanj.

15.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· zagotoviti komunalno urejena zemljišča - cca 30.000 m2  zemljišč za namen razvoja gospodarskih dejavnosti  v coni P3 (na navedeni lokaciji se bo zgradila cesta s pločnikom in javno razsvetljavo, vodovodno omrežje, plin, TK omrežje, kontroliran odvodni kanal A ter suhi zadrževalnik).

15.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Rogatec.

15.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Gradbena dela.

15.3.1 AKTIVNOST 1: Gradbena dela
V sklopu projekta se bo izvedlo, skladno s popisi del v PGD:

· cesto po platoju do Npr,

· cesto s pločnikom od Npr do regionalne ceste G2-107,

· javno razsvetljavo,

· pPlin,

· TK omrežje,

· kKontrolirano odvodnjo kanala A,

· vodovodno omrežje,

· betonski zadrževalnik za zadrževanje meteornih vod.

15.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

PZR, komunalna ureditev cone P3 ki ga je izdelalo podjetje PNZ svetovanje, projektiranje d.o.o., Ljubljana, št. proj. C-288-P, september 2006 ter PZR za suhi zadrževalnik, ki ga je izdelal Inženiring za vode d.o.o., Ljubljana, št. proj. 316-FR/05 .

Tabela: Ocena stroškov investicije  





€

	Aktivnost
	2007
	2008
	Skupaj

	Gradbena dela
	219.025
	617.921
	836.946

	DDV
	53.429
	113.960
	167.389

	SKUPAJ
	272.454
	731.881
	1.004.335


Skupna vrednost projekta znaša 1.004.335 € z vključenim DDV.

15.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Aktivnosti bodo dokončane v letu 2008.

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008

	Gradbena dela
	x
	x


15.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Rogatec

· EU in državni proračun::

· ESRR  (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško) in državni proračun

Tabela: Finančni viri investicije                                                      
 €

	Financiranja
	2007
	2008
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	 
	 
	 

	Občina Rogatec
	45.963
	123.468
	169.431

	EU sredstva + država 
	226.491
	608.413
	834.904

	SKUPAJ
	272.454
	731.881
	1.004.335


15.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski regiji, v subregiji Obsotelje in Kozjansko, in sicer v Občini Rogatec. 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Velik del območja leži v  10 km pasu ob meji s Hrvaško.

15.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z  Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, in sicer razvojne prioriteto »Konkurenčnost in inovativnost v gospodarstvu«, programa »Izgradnja gospodarske razvojne infrastrukture«, kjer je izgradnja poslovnih con eden Obsotelja in Kozjanskega eden od ključnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, razvojno prioriteto »Tehnološko napredna regija«, programom »Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije«.

Projekt je usklajen z Državnim razvojnim programom za obdobje 2007 – 2013, in z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki zasleduje kot ključni cilj »skladen razvoj regij«. V okviru tega ukrepa je kot posebno vsebinsko področje opredeljena tudi ekonomska in izobraževalna infrastruktura, ki je namenjena tudi vlaganjem v cone do velikosti 50 ha.

15.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· gospodarski subjekti in prebivalstvo regije.

15.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Investicijo »Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega zadrževalnika« je opravičevati z večanjem gospodarskih dejavnosti na lokalnem in posledično regijskem območju. 

Omejena ponudba primernih površin velja za eno od najpomembnejših ovir razvoja malih in srednjih podjetij. Ustrezno urejene površine, z ugodnimi prometnimi povezavami, saj se cona nahaja neposredno ob regionalni cesti Rogatec – Dobovec, prav tako pa je v neposredni bližini železniške postaje Rogatec (možen transport po železnici) omogočajo razvoj novih dejavnosti. Konkurenčna prednost cone je tudi bližina Republike Hrvaške.

Zaradi širših pozitivnih učinkov komunalne ureditve cone P3 v Rogatcu je investicija smiselna in opravičljiva. 

16 OBNOVA VOZIŠČA LOKALNE CESTE LC 317020; SV. EMA – VIDOVICA

16.1 Splošni in specifični cilji projekta

16.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· ohranjanje poseljenosti podeželja v obmejnem pasu s Hrvaško oz. povečanje poseljenosti ( oddaljenost od hrvaške meje od 200 do 500 m ),

· izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja, in sicer razvoj kmetijstva, turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva,
· investicija bo dolgoročno pripomogla k boljši kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

16.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· boljša infrastruktura za dostop do delovnih mest v Podčetrtku, kjer so zaposleni prebivalci zaselkov in vasi:  Sv. Ema, Vonarje in Vidovice in do osnovnih življenjskih storitev (zdravstvena postaja, sedež občinske uprave, banka, pošta, trgovina),

· boljša prometna dostopnost za turiste in izletnike,

· povečanje varnosti v prometu.

16.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Podčetrtek.

16.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Obnova vozišča lokalne ceste LC 317020: Sv. Ema – Vidovica  bo zajemala:

· AKTIVNOST 1: Javno naročilo za izbor izvajalca,

· AKTIVNOST 2: Gradbena dela.

16.3.1 AKTIVNOST 1: Javno naročilo za izbor izvajalca

V okviru aktivnosti bo izvedena objava javnega naročila za izbor izvajalca za obnovo vozišča LC 317020 in izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim, za obnovo vozišča LC 317020, s potekom R1-219 – Sv. Ema –Sv. Vid –Vidovica –LC 356130.

16.3.2 AKTIVNOST 2: Gradbena dela

Izvedba gradbenih del, in sicer:

· sanacija usadov s kamnitimi zložbami in opornimi zidovi,
· izvedba razširitev, 
· ureditev odvodnjavanja celotne trase lokalne ceste
· asfaltiranje ceste s predhodno odstranitvijo poškodovanega asfalta, kjer je asfaltni sloj poškodovan in uničen. 

V postopku rekonstrukcije LC 317020 bo prisoten strokovni nadzor skladno z ZGO 1.

16.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· projektantskega predračuna sodelujočega projektanta Trasa d.n.o., ki je sestavni del projektne dokumentacije izdelane za ta projekt in je bil sofinanciran s strani SVLR oziroma JSRSRR v letu 2005. 

Tabela: Stroški investicije v tekočih cenah (v €)

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	Skupaj

	1.
	Gradbena dela 
	250.000,00
	671.375,00
	921.375,00

	2.
	DDV
	50.000,00
	134.275,00
	184.275,00

	3.
	SKUPAJ
	300.000,00
	805.650,00
	1.105.650,00


16.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008

	1.
	Objava JN in izbor izvajalca
	x
	

	2.
	Gradbena dela
	x
	x


16.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· proračun občina Podčetrtek,

· EU in državni proračun - ESRR (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško), državni proračun 

Tabela: Finančni viri investicije (v €) 

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	Skupaj

	1.
	Občina Podčetrtek
	50.000
	134.275
	184.275

	2.
	EU sredstva + država 
	250.000
	671.375
	805.650

	3.
	SKUPAJ
	300.000
	805.650
	1.105.650


16.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Podčetrtek

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega , ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Celoten del obravnavanega območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

16.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oziroma rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij.

16.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (sedež občine, šol, banka, pošta, zdravstveni dom…),
· turistom in izletnikom,
· gospodarskim subjektom, turističnim kmetijam in nosilcem dopolnilnih dejavnosti ob lokalni cesti LC 317020.

16.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Podčetrtek se glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) šteje med razvojno omejevana obmejna območja. 

Območje Občine Podčetrtek, po katerem poteka LC 317020, se nahaja v zavarovanem območju kulturne krajine in zavarovanem območju kulturnih spomenikov: Sv. Ema, Sv. Vid in Sv. Areh. Sama cerkev sv. Eme pa je tudi ena od postaj mednarodne Emine romarske poti.

Investicija v lokalno cesta št. LC 317020 povezuje naselja v Občini Podčetrtek z naselji v sosednji Občini Rogaška Slatina. LC omogoča prebivalcem območja dostop do delovnih mest v oddaljenih krajih (Podčetrtek, Rogaška Slatina, Celje) in gospodarskim subjektom ob lokalni cesti lažji prevoz in dostop na državno cesto R1-219.

Ob LC se nahajajo gospodarski subjekti in kmetije, za katere je prav tako pomembna rekonstrukcija lokalne cest, ker to vpliva na njihov nadaljnji razvoj. Predmetna lokalna cesta poteka po območju, ki prav tako predstavlja pomembno in  povezavo do kulturnih in naravnih spomenikov na območju občine Podčetrtek.

16.11 Merljivi kazalniki

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina izgradnje ceste z vso infrastrukturo
	3.407 m


17 POSODOBITEV LOKALNE CESTE LC 406230 (BELO –  PRISTAVA); ODSEK: ODCEP ZIBIKA, DOL PRI PRISTAVI DO MEJE Z OBČINO PODČETRTEK

17.1 Splošni in specifični cilji projekta

17.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· razvoj javne prometne infrastrukture in lažja dostopnost do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo Obsotelja in Kozjanskega, ki živi v mejnem območju s Hrvaško,

· izboljšanje opremljenosti naselij ob »južni meji EU«,

· dvig gospodarske razvitosti območja,
· ustvarjanje dodatnih virov dohodka v povezavi s turistično dejavnostjo občine,
· razvoj novih integralnih turističnih produktov (kolesarska steza) v obmejnem pasu s HR v povezavi z čezmejnimi projekti SLO – HR.

17.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· ureditev cestišča in pločnika z vso potrebno obcestno infrastrukturo,
· ureditev železniškega prehoda,
· zagotoviti večjo pretočnost in varnost v prometu za uporabnike ceste,
· zagotoviti lažji dostop do gospodarskih in turističnih subjektov ob LC.

17.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah.

17.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije (PZI), Izdelava investicijskega programa.,

· AKTIVNOST 2 : Nakup zemljišč za potrebe izgradnje pločnika,

· AKTIVNOST 3: Rekonstrukcija LC 406 230 (BELO –  PRISTAVA);    ODSEK: odcep Zibika, Dol pri Pristavi do meje z občino Podčetrtek:

· Sanacijo in razširitev cestišča, 

· Izgradnjo pločnika, 

· Ureditev železniškega prehoda.
· AKTIVNOST 4: Izvedba gradbenega nadzora skladno s predpisi.

17.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Šmarje pri Jelšah  za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije





V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Izdelava projektne dokumentacije (PZI) in investicijska dokumentacija
	0
	39.200
	0
	39.200

	Nakup zemljišča
	0
	25.000
	0
	25.000

	Gradbena dela
	0
	174.300
	363.000
	537.300

	Gradbeni nadzor
	0
	3.000
	4.500
	7.500

	SKUPAJ
	0
	241.500
	366.500
	609.000

	DDV
	0
	48.300
	73.500
	121.800

	SKUPAJ Z DDV
	0
	289.800
	441.000
	730.800


17.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2008
	2009

	Izdelava projektne dokumentacije (PZI) in investicijska dokumentacija
	x
	

	Nakup zemljišča
	x
	

	Gradbena dela
	x
	x

	Gradbeni nadzor
	x
	x


17.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· proračun Občine Šmarje pri Jelšah,

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).

Tabela: Finančni viri investicije






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	48.300
	73.500
	121.800

	Občina Šmarje pri Jelšah
	0
	48.300
	73.500
	121.800

	EU sredstva + država 
	
	241.500
	367.500
	609.000

	SKUPAJ
	0
	289.800
	441.000
	730.800

	
	
	
	
	


17.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šmarje, krajevna skupnost Dol pri Pristavi.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Investicija se izvaja v 10 km obmejnem pasu s Hrvaško.

· Investicija se izvaja v Občini Šmarje, v KS Dol pri Pristavi.
17.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicijska namera je usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije.

Zakoni in predpisi:

· Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/2004),

· Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/1993).

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v katerem je ena od prednostnih vsebin  lokalna prometna infrastruktura. Pri cestni infrastrukturi gre za vlaganja v lokalne ceste, saj je dobra infrastruktura pogoj za hitrejši razvoj oz. doseganje ciljev kohezijske politike in skladnega regionalnega razvoja.
17.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· podjetja, katera že delujejo na območju predmetne lokalne ceste, 
· zaposlenim v podjetjih, ki se dnevno vodijo na delo,
· turistom, ki obiskujejo VTC 10 in turistične kmetije in vinotoče,

· vsemu lokalnemu prebivalstvu, ki se dnevno vozi na delo, v šolo, upravno središče ipd.  

17.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

LC 406 230 (Odlok o kategorizaciji občinskih cest - Uradni list RS, št. 66/1999) povezuje v občini Šmarje pri Jelšah naselja  Belo-Stranje-Dol pri Pristavi in prehaja na območje občine Podčetrtek, kjer se v kraju Pristava priključi na državno cesto Šmarje pri Jelšah – Belo – Mestinje – Pristava – Podčetrtek. Predmetna lokalna cesta predstavlja dejansko »obvoznico« na prej omenjeno državno cesto, hkrati pa pomeni pomembno prometno povezavo do gospodarskih in turističnih subjektov na območju (Največji med njimi je Pišek Franc s.p., zaposluje 80 delavcev).  Cesta vodi tudi do krajev Zibika, Tinsko, Škofija, kjer je že registriranih nekaj turističnih kmetij, ponudnikov  vina in kmetijskih pridelkov ter 10 večjih kmetij, ki se ukvarjajo z živinorejo, vinogradništvom in pridelavo zelenjave. Predmetna lokalna cesta prav tako predstavlja pomembno povezavo do kulturnih spomenikov in znamenitosti na Tinskem  -  cerkvi Svete Matere božje in Svete Ane in znamenite Peterlinove bukve  (drevo leta 2007 na Celjskem). Letno obišče področje Tinskega cca. 2.000 obiskovalcev oz. turistov  in izletnikov, zato je investicija v lokalno cesto namenjena tudi njim. 

Lokalna cesta 406 230 je namenjena lokalnemu prebivalstvu na obmejnem območju, ki se vsakodnevno vozi na delo v podjetja locirana v večjih krajih (Šmarje pri Jelšah – upravno središče, Mestinje – Rogaška Les d.o.o., Vital Mestinje, Rogaško Slatino  - Steklarna Rogaška ter Terme Olimia v Podčetrtku). 

Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus, zatorej ji je potrebno nameniti posebno pozornost in zagotoviti večjo varnost (izgradnja pločnika).  
18 NAZIV PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA CESTE JAVORJE – HRASTJE – DOBRINA – LOKA PRI ŽUSMU Z ODCEPOM ŽAMERK-OSLEŠČICA

18.1 Splošni in specifični cilji projekta

18.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· zmanjševanje odseljevanja in s tem ohranjanje poseljenosti tega demografsko ogroženega obmejnega območja s Hrvaško,

· izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja skozi razvoj gospodarstva, kmetijstva, turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
· boljša dostopnost prebivalcev območja do  obstoječih podjetij na območju,
· boljša dostopnost prebivalcev do delovnih mest v bližnjih zaposlitvenih središčih in storitev v teh centrih,
· boljša dostopnost do obstoječe turistične ponudbe na območju in kulturne ter naravne dediščine na območju,
· boljši pogoji za razvoj kolesarskega turizma in s tem priložnost za razvoj nove ponudbe in nova delovna mesta na območju.

18.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· ureditev lokalne ceste, ki povezuje naselja naselja Javorje – Hrastje – Dobrina – Loka pri Žusmu - Žamerk – Osleščica,

· sanacija in ureditev cestišča z vso potrebno obcestno infrastrukturo,
· povečanje varnosti v prometu,
· varen prevoz otrok s šolskim avtobusom.

18.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur

18.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije 

· AKTIVNOST 2: Izdelava investicijskega programa

· AKTIVNOST 3: Gradbena dela

18.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije

Izdelava projektne dokumentacije, PZI.

18.3.2 AKTIVNOST 2: : Izdelava investicijske dokumentacije

Izdelava potrebne investicijske dokumentacije.

18.3.3 AKTIVNOST 3: Gradbena dela

Potekala bodo gradbena dela, skladno s predpisi se bo izvajal gradbeni nadzor.
18.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi projektantskega predračuna.  

Tabela: Ocena stroškov investicije  



    v €

	Aktivnost
	2007
	2008
	Skupaj

	Izdelava investicijskega programa 
	3.000
	0
	3.000

	Gradbena dela
	365.523
	0
	365.523

	Gradbeni nadzor
	7.310
	0
	7.310

	SKUPAJ
	375.833
	0
	375.833

	DDV
	75.167
	0
	75.167

	SKUPAJ
	451.000
	0
	451.000


18.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Izdelava projektne dokumentacije (PZI)
	x
	
	

	Izdelava investicijske dokumentacije
	x
	
	

	Gradbena dela
	x
	
	

	Gradbeni nadzor
	x
	
	


18.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· proračun lokalne skupnosti:

· Občina Šentjur.

· EU in državni proračun:

· ESRR (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško), državni proračun.

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	100.000
	0
	0
	100.000

	Občina Šentjur
	100.000
	0
	0
	100.000

	EU sredstva + država 
	351.000
	0
	0
	351.000

	SKUPAJ
	451.000
	0
	0
	451.000


18.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šentjur, KS Slivnica in Loka pri Žusmu.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Celoten del obravnavanega območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.
18.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, z razvojno prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, obmejnih območij. 
18.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (šole, zdravstvenega doma, upravnih služb, banke, pošte, …),
· lokalnim gospodarskim subjektom, turističnim kmetijam in nosilcem dopolnilnih dejavnosti, ki bodo imeli zaradi boljše dostopnosti ugodnejše pogoje za poslovanje in razvoj dejavnosti,
· turistom in obiskovalcem Kozjanskega,

· kolesarjem, saj gre za del krožnih turistično-kolesarskih poti in pomembnih regionalnih kolesarskih poti znotraj čezmejnega območj.
18.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Namen investicije je celostna in učinkovita ureditev lokalne ceste na južnem, manj razvitem, obmejnem območju Občine Šentjur. Upravičenost investicije se torej kaže v tem, da investicija pomeni celovito in učinkovito ureditev lokalne ceste v tem delu z namenom zmanjševanja odseljevanja in s tem ohranjanja poseljenosti tega demografsko ogroženega obmejnega območja s Hrvaško. Projket bo prispeval tudi k izboljšanju možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja skozi razvoj gospodarstva, kmetijstva, turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zagotovitve boljše dostopnosti prebivalcev do obstoječih podjetij na območju (Koval, Loka) in do delovnih mest v bližnjih zaposlitvenih središčih (Šentjur, Celje). Projekt bo prispeval tudi k boljši dostopnosti do obstoječe turistične ponudbe na območju in kulturne ter naravne dediščine na območju, kakor tudi zagotovitve boljših pogojev za razvoj kolesarskega turizma in s tem priložnost za razvoj nove ponudbe in novih delovnih mest na območju, saj je kolesarskih turizem skupaj z razvojem ekoturizma razvojna priložnost tega območja, ki lahko zagotovi pogoje za ohranitev poseljenosti ob upoštevanju principov trajnostnega razvoja. Obenem pomeni tudi delno izvedbo celovitih strokovnih podlag za »Čezmejno kolesarsko omrežje«, izdelanih v okviru Donacijske sheme za pripravo projektnih predlogov na slovensko-hrvaškem obmejnem območju, Program Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija – SNP 2003 SI.2003/004 – 938–22, v okviru katerih je ta cestna povezava sestavni del krožnih turističnih kolesarskih poti čezmejenga območja in del pomembne čezmejne regionalne kolesarske povezave, ki povezuje Hrvaško Zagorje, Obsotelje in Kozjansko skozi območje Kozjanskega parka, mimo Slivniškega jezera s Šentjurjem, Celjem in preostalo Slovenijo. Realizacija kolesarskega omrežja je predvidena po fazah, saj pomeni velik investicijski zalogaj za območje.

19 REKONSTRUKCIJA LC 181100 R2-423 - KOZJE - ZDOLE - DRENIK - JEŠOVEC - R3 684

19.1 Splošni in specifični cilji projekta

19.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· ohranjanje poseljenosti podeželja v obmejnem pasu s Hrvaško oz. povečanje poseljenosti,

· izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja skozi razvoj kmetijstva, turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva,
· izboljšanje kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

19.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· boljša infrastruktura za dostop do delovnih mest v Kozjem in Lesičnem, kjer so zaposleni prebivalci zaselkov in vasi: Ješovec pri Kozjem, Zgornje Zdole, Spodnje Zdole, Zeče pri Bučah, Belo, Klake in Drenik ter do osnovnih življenjskih storitev (zdravstvena postaja, veterinarska postaja, policija, sedež občinske uprave, banka, pošta, trgovina, osnovna šola in vrtec, cerkev),

· boljša prometna dostopnost (možen transport z avtobusi) za turiste, izletnike, šolarje in mlade raziskovalce,
· boljša prometna dostopnost turistov do kmetij, ki že imajo prijavljeno turistično ponudbo in do tistih, ki ponujajo ponudbo v obliki nastanitvenih kapacitet, kulinarike in vinogradništva,
· boljša prometna dostopnost do gospodarskih subjektov in ekoloških kmetij;
· povečanje varnosti v prometu,
· boljši in varnejši dostop z reševalnim vozilom, policijskim in gasilskim vozilom v nujnih primerih.
19.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Kozje.

19.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

19.3.1 AKTIVNOST 1:  Izbor izvajalca za gradnjo

Objava javnega naročila za izbor izvajalca za rekonstrukcijo LC 181100, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim, za izvedbo rekonstrukcije LC R2-423 - Kozje - Zdole - Drenik - Ješovec - R3 684.

19.3.2 AKTIVNOST 2: Gradnja

Izvedba investicije v rekonstrukcijo LC 181100,  potek R2-423 - Kozje - Zdole - Drenik - Ješovec - R3 68 zajema:

· priprava cestišča za asfaltiranje na odsekih, kjer je še prisoten makadam, 
· asfaltiranje ceste s predhodno odstranitvijo poškodovanega asfalta na odsekih, kjer je cesta že asfaltirana, vendar je asfaltni sloj poškodovan in uničen, 
· hkrati z ureditvijo cestnega sloja je potrebno urediti odvodnjavanje in cestne bankine, 
· mestoma izvesti asfaltne mulde in postaviti kamnite zložbe,
· v postopku rekonstrukcije LC 1810100 bo prisoten strokovni nadzor.

19.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi projektantskega predračuna.  

Tabela: Ocena stroškov investicije      
                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Gradnja 
	0
	171.588
	0
	171.588

	DDV
	0
	34.318
	0
	34.318

	SKUPAJ
	0
	205.906
	0
	205.906


19.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Izbor izvajalca za gradnjo
	
	x
	

	Gradnja
	
	x
	


19.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Kozje,

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).
Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	34.318
	0
	34.318

	Občina Kozje
	0
	34.318
	0
	34.318

	EU sredstva + država 
	0
	171.588
	0
	171.588

	SKUPAJ
	0
	205.906
	0
	205.906


19.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Celoten del obravnavanega območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.
19.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij.
19.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (sedež občine, šol, banka, pošta, zdravstveni dom …),
· turistom, izletnikom, šolarjem in mladim raziskovalcem, ki obiskujejo   naravovarstveno najpomembnejšega dele kozjanskega ,
· gospodarskim subjektom, turističnim kmetijam in nosilcem dopolnilnih dejavnosti ob lokalni cesti LC 181100. 

19.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Kozje se glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) šteje med razvojno omejevana obmejna območja. 

Območje Občine Kozje, po katerem poteka LC 181100, se nahaja v zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in na posebnem varstvenem območju NATURA 2000 (Uradni list RS, št. 49/2004) in ekološko pomembnem območju (Uradni list RS, št. 48/2004). 

Investicija v lokalno cesta št. LC 181100 povezuje naselja v Občini Kozje. LC omogoča prebivalcem območja dostop do delovnih mest v oddaljenih krajih (Kozje, Lesično) in gospodarskim subjektom ob lokalni cesti lažji prevoz in dostop na državno cesto R3-683.

Zaradi slabe cestne infrastrukture imajo prebivalci otežen dostop do delovnih mest, osnovne šole, zdravstvenih storitev, sedeža občine, banke, pošte, trgovin, veterinarske postaje, ki so locirani v Kozjem. Po tej cesti vozi tudi šolski avtobus, zatorej ji je potrebno nameniti posebno pozornost. 

Lokalna cesta vodi tudi do večih nosilcev registrirane dopolnilne dejavnosti, ki se ukvarjajo s turizmom, storitvami gozdarske mehanizacije, perutninarstvom, sušenjem in predelavo sadja. Na obravnavanem območju  se nahaja tudi večje število ekoloških kmetij, ki se ukvarjajo z ekološko pridelavo mesa in bio poljščin. 

Obstoječa lokalna cesta, ki omogoča prebivalcem dostop do delovnih mest in različnih storitev, je na določenih odsekih v zelo slabem stanju (plazovi in posedki) in zato zelo nevarna za uporabnike (pomanjkljiva preglednost, brez izogibališč in urejenih bankin).  Lokalna cesta je deloma v asfaltni izvedbi, ki je nujno potrebna preplastitve (asfalt je uničen, raztrgan in popokan), deloma še v makadamski izvedbi.  Na asfaltnem delu ceste so prisotne večje poškodbe voziščne konstrukcije, ki so posledica neurejenega odvodnjavanja in plazovitega terena, zato je potrebno napraviti drenaže, urediti odvodnjavanje, kompletno zamenjati spodnji ustroj ceste in položiti nov asfalt ter urediti bankine. Stroški sanacij so precejšnji, prav tako je otežkočeno zimsko vzdrževanje ceste zaradi posedkov. Predmet investicije je tudi asfaltiranje odseka makadamskega dela cestišča z ureditvijo odvodnjavanja, s čimer se bo rešil problem onesnaževanja s prahom okoliških hiš, vrtov in kmetijskih površin. 
19.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstruirane ceste
	5.200 m

	
	
	


20 REKONSTRUKCIJA LC 181130 R3-363 - DRENSKO REBRO - PENKOVO SELO - POLANA - DRAGOMERIČE -396290

20.1 Splošni in specifični cilji projekta

20.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· ohranjanje poseljenosti podeželja v obmejnem pasu s Hrvaško,

· izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja skozi razvoj kmetijstva, turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva,
· izboljšanje kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

20.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· boljša infrastruktura za dostop do delovnih mest v Kozjem, kjer so zaposleni prebivalci zaselkov in vasi:  Drenskega rebra, Penkovega sela, Polane, Dragomerič in do osnovnih življenjskih storitev (zdravstvena postaja, veterinarska postaja, policija, sedež občinske uprave, banka, pošta, trgovina),

· boljša prometna dostopnost za turiste, izletnike, šolarje in mlade raziskovalce,

· boljša prometna dostopnost turistov do kmetij, ki že imajo prijavljeno turistično ponudbo in do tistih, ki ponujajo ponudbo v obliki nastanitvenih kapacitet, kulinarike in vinogradništva,

· boljša prometna dostopnost do gospodarskih subjektov in ekoloških kmetij,

· povečanje varnosti v prometu,

· boljši in varnejši dostop z reševalnim vozilom, policijskim in gasilskim vozilom v nujnih primerih.

20.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Kozje.

20.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

20.3.1 AKTIVNOST 1:  Izbor izvajalca za gradnjo

Objava javnega naročila za izbor izvajalca za rekonstrukcijo LC 181130, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim, za izvedbo rekonstrukcije LC 181130, potek R3-683 – Drensko rebro – Penkovo selo – Polana – Dragomeriče-396290.

20.3.2 AKTIVNOST 2: Gradnja

Rekonstrukcija LC 181130, potek R3-683 – Drensko rebro – Penkovo selo – Polana – Dragomeriče –  396290 obsega izvedbo naslednjih del:

· priprava cestišča za asfaltiranje na odsekih, kjer je še prisoten makadam, 
· asfaltiranje ceste s predhodno odstranitvijo poškodovanega asfalta na odsekih, kjer je cesta že asfaltirana, vendar je asfaltni sloj poškodovan in uničen, 
· hkrati z ureditvijo cestnega sloja je potrebno urediti odvodnjavanje in cestne bankine, 
· mestoma izvesti asfaltne mulde in postaviti kamnite zložbe,
· v postopku rekonstrukcije LC 181130 bo prisoten strokovni nadzor.

20.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi projektantskega predračuna.  

Tabela: Ocena stroškov investicije        



                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Gradnja 
	0
	167.519
	0
	167.519

	DDV
	0
	33.504
	0
	33.504

	SKUPAJ
	0
	201.023
	0
	201.023


20.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Izbor izvajalca za gradnjo
	
	x
	

	Gradnja
	
	x
	


20.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· proračun občine Kozje,

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	33.504
	0
	33.504

	Občina Kozje
	0
	33.504
	0
	33.504

	EU sredstva + država 
	0
	167.519
	0
	167.519

	SKUPAJ
	0
	201.023
	0
	201.023


20.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Celoten del obravnavanega območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

20.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij.

20.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (sedež občine, šol, banka, pošta, zdravstveni dom …),

· turistom, izletnikom, šolarjem in mladim raziskovalcem, ki obiskujejo   naravovarstveno najpomembnejšega dele Kozjanskega,

· gospodarskim subjektom, turističnim kmetijam in nosilcem dopolnilnih dejavnosti ob lokalni cesti LC 181130. 

20.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Kozje se glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) šteje med razvojno omejevana obmejna območja. 

Območje Občine Kozje, po katerem poteka LC 181130, se nahaja v zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in na posebnem varstvenem območju NATURA 2000 (Uradni list RS, št. 49/2004) in ekološko pomembnem območju (Uradni list RS, št. 48/2004). 

Investicija v lokalno cesta št. LC 181130 povezuje naselja v Občini Kozje z naselji Gostinca, Pristava pri Lesičnem in Olimje v sosednji Občini Podčetrtek. LC omogoča prebivalcem območja dostop do delovnih mest v oddaljenih krajih (Kozje, Lesično) in gospodarskim subjektom ob lokalni cesti lažji prevoz in dostop na državno cesto R3-683. Zaradi slabe cestne infrastrukture imajo prebivalci otežen dostop do osnovne šole, delovnih mest, do zdravstvenih storitev, sedeža občine, banke, pošte, trgovin, veterinarske postaje, ki so locirani v Kozjem.

Ob LC se nahajajo gospodarski subjekti, za katere je prav tako pomembna rekonstrukcija lokalne cest, ker to vpliva na njihov nadaljnji razvoj. Na tem območju je nekaj kmetij, ki se ukvarja z ekološko pridelavo in dopolnilnimi dejavnostmi (turizem, predelava sadja, vrtnin, čebelarstvo..). 

Lokalna cesta poteka po območju, ki prav tako predstavlja pomembno in  povezavo do kulturnih in naravnih spomenikov na območju občine Kozje. Projektno območje NATURE 2000 se še danes redno obiskuje, raziskuje in promovira in je izjemno pomembno z vidika turističnega potenciala in razvoja sonaravnega turizma v okviru Obsotelja in Kozjanskega in širše Savinjske regije, pa tudi Posavja, kamor sega Kozjanski park.  

Na asfaltnem delu ceste so prisotne večje poškodbe voziščne konstrukcije, ki so posledica neurejenega odvodnjavanja in plazovitega terena, zato je potrebno napraviti drenaže, urediti odvodnjavanje, kompletno zamenjati spodnji ustroj ceste in položiti nov asfalt ter urediti bankine. Stroški sanacij so precejšnji, prav tako je otežkočeno zimsko vzdrževanje ceste zaradi posedkov. Predmet investicije je tudi asfaltiranje še določenega odseka makadamskega dela cestišča z ureditvijo odvodnjavanja. 
20.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstruirane ceste
	4.320 m


21 REKONSTRUKCIJE LC 356070 KEROS - BREZOVEC 

21.1 Splošni in specifični cilji projekta

21.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· razvoj javne prometne infrastrukture, kar posledično vpliva na dvig gospodarske in socialne razvitosti občine in območja,
· izboljšati prometno dostopnost za prebivalstvo in gospodarstvo v obmejnem prostoru,
· ohraniti poseljenost območja med Rogaško Slatino in Rogatcem.

21.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· zagotoviti ustrezno dostopnost do naselja Rjavica, tako s strani Rogaške Slatine, kot tudi s strani Rogatca preko naselja Brezovec,

· urediti občinsko prometno infrastrukturo na obravnavanem območju in zagotoviti oziroma ustvariti pogoje za varno odvijanje prometa za vse udeležence, 

· urediti lokalno cesto v skupni dolžini 1.800 m (I. in II. faza), kar vključuje delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela, na odseku do križišča v smeri Rjavice pa tudi izgradnjo pločnika za pešce (vključeno v I. fazo izvedbe) in javne razsvetljave (vključeno v II. fazo izvedbe),

· spodbuditi gospodarski razvoj v širšem okolju občine,
· izboljšati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, še posebej pešcev in krajanov naselja Rjavica ter ostalih, ki dostopajo do stanovanjskih in gospodarskih subjektov na območju Rjavice in Kidričeve ulice.

21.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Rogaška Slatina.

21.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija, strokovni nadzor,

· AKTIVNOST 2: Gradnja - I. FAZA,

· AKTIVNOST 3: Gradnja - II. FAZA.

· AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija, strokovni nadzor

Projektna in investicijska dokumentacija:

· lokacijski načrt


izdelan

· lokacijsko dovoljenje


pridobljeno

· projekti PZI 



v zaključni fazi izdelave

· gradbeno dovoljenje


ni potrebno

· INV-P




ni potrebno 

Aktivnost vključuje vodenje in nadzor v času izvedbe investicijskih del.

21.3.1 AKTIVNOST 2: Gradnja - I. FAZE

Gradnja - I. FAZA vključuje odcep Keros - Rjavica in izgradnjo pločnika. Urediti je potrebno lokalno cesto v skupni dolžini 880 m (odsek Keros - Rjavica), kar vključuje delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela, pa tudi izgradnjo pločnika za pešce pripravljalna dela za kasnejšo izvedbo javne razsvetljave.

21.3.2 AKTIVNOST 3: Gradnja - II. FAZA

Gradnja - II. FAZA vključuje odcep Rjavica - Brezovec in izgradnjo javne razsvetljave. Urediti je potrebno lokalno cesto v skupni dolžini 920 m (odsek Rjavica - Brezovec), kar vključuje delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela, pa tudi izgradnjo javne razsvetljave.

21.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· projektantskega predračuna,
· izkušenj s preteklimi investicijami sorodne narave.

Tabela: Ocena stroškov investicije        



                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Projektna dokumentacija, strokovni nadzor
	10.923
	2.493
	0
	13.416

	I. FAZA - odcep: Keros - Rjavica in izgradnja pločnika
	272.633
	0
	0
	272.633

	II. FAZA - odcep: Rjavica - Brezovec in izgradnja javne razsvetljave
	0
	124.660
	0
	124.660

	DDV
	56.711
	25.431
	0
	82.142

	SKUPAJ
	340.267
	152.584
	0
	492.851


21.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Projektna dokumentacija, strokovni nadzor
	x
	x
	

	I. FAZA - odcep: Keros - Rjavica in izgradnja pločnika
	x
	
	

	II. FAZA - odcep: Rjavica - Brezovec in izgradnja javne razsvetljave
	
	x
	


21.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· proračuna občine Rogaška Slatina in

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	 Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	67.634
	27.924
	0
	95.558

	Občina Rogaška Slatina
	67.634
	27.924
	0
	95.558

	EU sredstva + država 
	272.633
	124.660
	0
	397.293

	SKUPAJ
	340.267
	152.584
	0
	492.851


21.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogaška Slatina.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

21.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij.

21.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· lokalnim prebivalcem za dostop do prebivališč, delovnih mest, itd.
· vsem uporabnikom najkrajše prometne povezave med naseljema Rogaška Slatina in Rogatec (gospodarska, tudi turistična uporaba, itd.).

21.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt pomeni nadaljevanje v letu 2006 začete kompletne prenove glavne prometnice na relaciji Rogaška Slatina - Rogatec, s katerim se želi izboljšati prometno dostopnost za prebivalstvo in gospodarstvo v obmejnem prostoru ter ohraniti poseljenost območja med Rogaško Slatino in Rogatcem. Smotrnost investicije je utemeljena z dejstvom, da je celostna in učinkovita ureditev cestnega odseka pomembna za prebivalce tega območja. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni pogoji za varno odvijanje prometa.  Z njim se bo zagotovila tudi ustrezna dostopnost do naselja Rjavica, tako s strani Rogaške Slatine, kot tudi s strani Rogatca preko naselja Brezovec.  
21.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina zgrajene ceste
	1.800 m


22 REKONSTRUKCIJE LC 356020 PODPLAT - KOSTRIVNICA 

22.1 Splošni in specifični cilji projekta

22.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· razvoj javne prometne infrastrukture, kar posledično vpliva na dvig gospodarske in socialne razvitosti občine in območja,
· zagotoviti boljšo prometno dostopnost prebivalstvu in gospodarstvu v obmejnem prostoru,
· spodbuditi gospodarski razvoj v širšem okolju,
· ohraniti poseljenost območja med Podplatom in Kostrivnico.

22.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· zZagotoviti ustrezno dostopnost med naselji Podplat, Sp. Kostrivnica in Zg. Kostrivnica,

· urediti občinsko prometno infrastrukturo na obravnavanem območju in zagotoviti oz. ustvariti pogoje za varno odvijanje prometa za vse udeležence,

· urediti lokalno cesto v skupni dolžini 2.400 m (I. in II. faza), kar vključuje razširitev na 4,5 m asfaltnega dela ceste, delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela,

· nadaljnji razvoj ponudbe ob VTC,

· izboljšati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, še posebej pešcev in krajanov naselij Podplat, Sp. Kostrivnica in Zg. Kostrivnica.

22.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Rogaška Slatina.

22.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

22.3.1 AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija, strokovni nadzor

Projektna in investicijska dokumentacija, vodenje in nadzor investicije:

· lokacijski načrt


izdelan

· lokacijsko dovoljenje


pridobljeno

· projekti PZI 



v zaključni fazi izdelave

· gradbeno dovoljenje


ni potrebno

· INV-P




ni potrebno 

Vodenje in nadzor v času izvedbe investicijskih del.

22.3.2 AKTIVNOST 2: Gradnja - I. FAZE

Gradnj -: I. FAZA vključuje rekonstrukcijo odseka Podplat - Sp. Kostrivnica. Urediti je potrebno lokalno cesto v skupni dolžini 950 m (odsek Podplat - Sp. Kostrivnica), kar vključuje razširitev na 4,5 m asfaltnega dela ceste, delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela.
22.3.3 AKTIVNOST 3: Gradnja - II. FAZA

Gradnja - II. FAZA vključuje rekonstrukcijo odseka Sp. Kostrivnica - Zg. Kostrivnica. Urediti je potrebno lokalno cesto v skupni dolžini 1.450 m (odsek Sp. Kostrivnica - Zg. Kostrivnica), kar vključuje razširitev na 4,5 m asfaltnega dela ceste, delno sanacijo spodnjega ustroja, ureditev odvodnjavanja, preplastitev z asfaltom debeline 4 cm in ostala nujno potrebna dela.
22.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· projektantskega predračuna,
· izkušenj s preteklimi investicijami sorodne narave.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Projektna dokumentacija, strokovni nadzor
	7.440
	1.700
	3.900
	13.040

	Gradnja I. FAZA 
	0
	85.000
	0
	85.000

	Gradnja II. FAZA 
	0
	0
	195.000
	195.000

	DDV
	1.488
	17.340
	39.780
	58.608

	SKUPAJ
	8.928
	104.040
	238.680
	351.648


22.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Projektna dokumentacija, strokovni nadzor
	x
	x
	x

	Gradnja I. FAZA 
	
	x
	

	Gradnja II. FAZA 
	
	
	x


22.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· proračuna občine Rogaška Slatina,

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	8.928
	19.040
	43.680
	71.648

	Občina Rogaška Slatina
	8.928
	19.040
	43.680
	71.648

	EU sredstva + država 
	0
	85.000
	195.000
	280.000

	SKUPAJ
	8.928
	104.040
	238.680
	351.648


22.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogaška Slatina.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

22.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij.

22.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· lokalnim prebivalcem za dostop do prebivališč, delovnih mest, itd.
· gospodarskim, turističnim uporabnikom ceste (cesta ima status VTC).

22.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

S projektom se želi izboljšati prometno dostopnost za prebivalstvo in gospodarstvo v obmejnem prostoru ter ohraniti poseljenost območja. Smotrnost investicije je utemeljena z dejstvom, da je celostna in učinkovita ureditev cestnega odseka pomembna za prebivalce tega območja. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni pogoji za varno odvijanje prometa.  Z njim se bo zagotovila tudi ustrezna dostopnost do naselja Podplat, Sp. Kostrivnica in Zg. Kostrivnica.  
22.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina zgrajene ceste
	2.400 m


23 UREDITEV LOKALNE CESTE LC 317050: PODČETRTEK-GASTROŽ-SODNA VAS 

23.1 Splošni in specifični cilji projekta
23.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· ohranjanje poseljenosti podeželja v obmejnem pasu s Hrvaško oz. povečanje poseljenosti ( oddaljenost od hrvaške meje od 100 do 500 m ),

· izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja, predvsem nadaljnji razvoj turizma kot osnovne gospodarske dejavnosti v občini, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva,

· iInvesticija bo dolgoročno pripomogla k boljši kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj teh krajev.

23.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· zagotoviti boljšo prometno infrastrukturo zaradi privabljanja potencialnih investitorjev, ki bodo investirali v gospodarstvo Podčetrtka,
· boljša prometna dostopnost za turiste in obiskovalce, 

· boljša prometna dostopnost turistov do kmetij, ki že imajo prijavljeno turistično ponudbo na območju Rudnice, do ekoloških kmetij, vinogradnikov,

· boljša dostopnost do kulturnih spomenikov v Podčetrtku (grad Podčetrtek, trško jedro, kašča … ),

· povečanje varnosti v prometu.

23.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Podčetrtek.

23.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

23.3.1 AKTIVNOST 1: Izvedba javnega naročila za izvajalca gradbenih del

Aktivnost vključuje objavo javnega naročila za izbor izvajalca za ureditev lokalne ceste LC 317050, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim za ureditev lokalne ceste LC 317050, s potekom R1-219 – Podčetrtek – Sodna vas – R1 219.

23.3.2 AKTIVNOST 2: Gradbena dela

Izvedba investicije obnova vozišča lokalne ceste LC 317050: Podčetrtek - Sodna vas zajema:

· sanacijo usadov s kamnitimi zložbami in opornimi zidovi,

· izvedbo razširitev, 

· ureditev odvodnjavanja celotne trase lokalne ceste,

· asfaltiranje ceste s predhodno odstranitvijo poškodovanega asfalta, kjer je asfaltni sloj poškodovan in uničen

· gradbeni nadzor skladno z ZGO. 

23.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi projektantskega predračuna.

Tabela: Stroški investicije v tekočih cenah:                                                               v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Ureditev lokalne ceste LC 317050 
	0
	205.000
	569.964
	774.964

	2.
	DDV
	0
	41.000
	113.993
	154.993

	3.
	SKUPAJ
	0
	246.000
	683.957
	929.957


23.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Objava JN in izbor izvajalca
	
	x
	

	2.
	Izvedba rekonstrukcije LC 181100 
	
	x
	x

	3.
	Obveščanje in informiranje javnosti
	
	x
	x


23.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· proračuna občine Podčetrtek,


· EU in državni proračun: ESRR (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško)

Tabela: Finančni viri investicije                              


                      V €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	41.000
	113.993
	154.993

	2.
	Občina Podčetrtek
	0
	41.000
	113.993
	154.993

	3.
	EU sredstva + država 
	0
	205.000
	569.964
	774.964

	4.
	SKUPAJ
	0
	246.000
	683.957
	929.957


23.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju Občine Podčetrtek.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega , ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.
· Celoten del obravnavanega območja leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.

23.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija lokalnih cest Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je slaba prometna dostopnost obmejnih območij s Hrvaško izpostavljena kot razvojna ovira. Vlaganja v boljšo cestno infrastrukturo prispevajo tudi k ustvarjanju pogojev za ohranjanje poseljenosti obmejnih območij.

23.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· lokalnim prebivalcem za dostop do delovnih mest in osnovnih življenjskih storitev (sedež občine, šol, banka, pošta, zdravstveni dom…),

· lokalnim prebivalcem saj bo izboljšana infrastruktura omogočala boljše življenjske pogoje in bodo ljudje ostajali na obravnavanem območju,

· turistom, izletnikom in šolarjem, ki obiskujejo   kulturnozgodovinske spomenike tega dela Obsotelja, in predvsem Podčetrtka,

· gospodarskim subjektom, ki bi želeli investirati v gospodarske dejavnosti ob lokalni cesti LC 317050 v Podčetrtku.

23.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Podčetrtek se glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) šteje med razvojno omejevana obmejna območja. Območje Občine Podčetrtek, po katerem poteka LC 317050, se nahaja v neposredni bližini Term Olimia, ki so nosilec gospodarskega razvoja Občine Podčetrtek. Cesta poteka skozi Podčetrtek skozi »stari del trga« preko predela imenovan Gastrož, ki je zanimiv za razvoj turizma, do državne ceste R1 219.

Investicija v lokalno cesta št. LC 317050 pomeni hitrejši in skladnejši razvoj občinskega središča, ki je zanimivo za vlagatelje v turistične objekte in razvoj s turizmom povezanih dejavnosti. 

Ureditev ceste je pomembna tudi za razvoj gozdarstva, saj po njej poteka transport lesa iz Rudnice, ki je bogata z lesom. Z ureditvijo ceste se bo transport lesa, ki sedaj poteka skozi Podčetrtek in s tem neugodno vpliva na bivalne in razvojne razmere v kraju, preusmerili preko »Gastroža« na regionalno cesto v Sodni vasi. 

Ob LC se nahajajo gospodarski subjekti in javne službe, za katere je prav tako pomembna rekonstrukcija lokalne cest, ker to vpliva na njihov nadaljnji razvoj oz, dostopnost za krajane in druge stranke. Predmetna lokalna cesta poteka skozi naselje in predstavlja pomembno povezavo do kulturnih in naravnih spomenikov na območju občine Podčetrtek.

23.11 Merljivi kazalniki

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina rekonstruirane cestišča
	3.104 m


24 KANALIZACIJA IN ČN SEDLARJEVO

24.1 Splošni in specifični cilji projekta

24.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· ohranjanje poseljenosti podeželja v obmejnem pasu s Hrvaško oz. povečanje poseljenosti ( oddaljenost od hrvaške meje od 0 do 100 m ),

· izboljšanje možnosti za gospodarski razvoj demografsko ogroženega območja, kot možnost urbanizacije vasi Sedlarjevo in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva,

· investicija bo dolgoročno pripomogla k boljši kakovosti življenja ljudi v Sedlarjevem in k ohranjanju narave.

24.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· ohranitev podtalnice kot zaloge vode,
· zmanjšati onesnaženost reke Sotle in Buče,

· možnost širjenja pozidave vasi in s tem omogočanje mladini bivanje v domačem okolju,
· omogočiti razvoj turističnih dejavnosti na podeželju, kot osnovne ali dopolnilne dejavnosti.

24.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Podčetrtek.

24.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

24.3.1 AKTIVNOST 1: Objava JN za izbor izvajalca

Objava javnega naročila za izbor izvajalca za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave Sedlarjevo, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe z njim.

24.3.2 AKTIVNOST 2: Gradbena dela

Izvedba investicije kanalizacija in čistilna naprava Sedlarjevo vključuje:

· podpis služnostnih pogodb za zemljišča, po katerih bo potekala kanalizacija in odkup zemljišča za postavitev čistilne naprave,
· pridobitev gradbenega dovoljenja,  
· gradnjo kanalizacije,
· gradnja čistilne naprave, 
· nadzor nad gradnjo skladno z ZGO.

24.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi projektantskega predračuna.

Tabela: Stroški investicije v tekočih cenah:                                                   v €   

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Kanalizacija in ČN Sedlarjevo 
	0
	0
	197.518
	197.518

	2.
	DDV
	0
	0
	39.504
	39.504

	3.
	SKUPAJ
	0
	0
	237.021
	237.021


24.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Objava javnega poročila in izbor izvajalca
	
	
	x

	2.
	Podpis služnostnih pogodb in odkup zemljišča
	x
	
	 

	3.
	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	x
	x
	 

	4.
	Gradnja kanalizacije in ČN
	
	
	x


24.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih dveh virov:

· proračuna občine Podčetrtek in

· javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Tabela: Finančni viri investicije                                                                           v €

	Št.
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	1.
	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	0
	39.504
	39.504

	2.
	Občina Podčetrtek
	0
	0
	39.504
	39.504

	3.
	EU sredstva + država 
	0
	0
	197.518
	197.518

	4.
	SKUPAJ
	0
	0
	237.021
	237.021


24.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekt se nahaja v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Podčetrtek

24.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je vključen v Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, saj je izgradnja potrebnih čistilnih naprav in kanalizacije ena od prednostnih nalog na področju razvojne prioritete »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«. Vključen je tudi v Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Okolju prijazna in dostopna regija«.

Projekt  je usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem in  z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, in sicer s prednostno usmeritvijo »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, ki pod okoljsko infrastrukturo predvideva tudi izgradnjo sekundarne kanalizacije.
24.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem občanom občine in v manjši meri gospodarstvu.
24.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Nosilec investicije, Občina Podčetrtek se glede na Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) šteje med razvojno omejevana obmejna območja. 

Vas Sedlarjevo je strnjena vas v občini Podčetrtek. Stoji na vzpetini nad reko Sotlo. Poleg Olimja je edina vas, ki je v celoti pod kulturno zgodovinsko zaščito. Da bi omilili tegobe, ki jih imajo prebivalci vasi z novogradnjami in rekonstrukcijami ter preprečili nadaljnje izselitve iz vasi, je nujno potrebno nuditi boljšo in modernejšo komunalno infrastrukturo v vasi.

Sedlarjevo se nahaja v neposredni bližini maloobmejnega prehoda Sedlarjevo. Dostop do vasi je iz odcepa regionalne ceste R1 219, po lokalni cesti 317160, ki je že bila rekonstruirana s pomočjo obmejnih projektov SVLR. Ob prvi prijavi smo se odločili za celovito rekonstrukcijo prometne in za gradnjo komunalne infrastrukture. 

24.11 Merljivi kazalniki

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Dolžina kanalizacije
	1.400 m

	2.
	Zgrajena čistilna naprava
	1 čistilna naprava


25 POSODOBITEV OBSTOJEČEGA VODOVODNEGA SISTEMA POKLEK

25.1 Splošni in specifični cilji projekta

25.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· zagotavljanje kvalitetne in učinkovite oskrbe z vodo v naselju Poklek, 

· izboljšanje kakovosti življenja ljudi v teh naseljih, kar bo pozitivno vplivalo tudi na ohranjanje in razvoj krajev na območju Občine Kozje, 

· zagotovitev neoporečne vode prebivalcem več naselij v Občini Kozje.

25.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· posodobitev vodovodnega omrežja z izgradnjo nadomestnega vodohrana.
· priključitev gospodinjstev na javni vodovod in zagotovitev osnovne dobrine za življenje in gospodarski razvoj.

25.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Kozje.

25.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

25.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava dokumentacije

Glede na 4. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list 60/2006) je potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta. Prav tako je potrebno pridobiti potrebno projektno dokumentacijo in soglasja ter vsa potrebna dovoljenja, kjer se to zahteva.

25.3.2 AKTIVNOST 2:  Izbor izvajalca za gradnjo

V okviru aktivnosti je predvidena objava javnega naročila za izbor izvajalca za izgradnjo vodohrana in rekonstrukcijo cevovoda, izbor najugodnejšega izvajalca in podpis pogodbe.

25.3.3 AKTIVNOST 3: Gradnja 

Gradnja vključuje:

· izgradnjo nadomestnega vodohrana kapacitete 60 m3, z namenom zagotovitve zadostnih količin pitne vode, 

· rekonstrukcijo cevovoda v dolžini 5050 metrov, z namenom zagotovitve neoporečne pitne vode in zmanjševanja izgub.

25.3.4 AKTIVNOST 4: Obveščanje in informiranje 

V času izvedbe operacije bo občina poskrbela za ustrezno označevanje ter  obveščanje in informiranje  javnosti v skladu z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja.

25.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· projektne dokumentacije za izgradnjo vodohrana in rekonstrukcije cevovoda,

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občin za tovrstne investicije.  

Tabela: Ocena stroškov investicije        



                       V €

	Aktivnost 
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Projektna dokumentacija
	4.010
	1.720
	0
	5.730

	Izbor izvajalca za gradnjo
	125
	0
	0
	125

	Gradnja
	59.453
	110.951
	0
	170.404

	Obveščanje in informiranje 
	500
	500
	0
	1.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	64.088
	113.171
	0
	177.259

	DDV
	12.817
	22.634
	0
	35.451

	SKUPAJ z DDV
	76.905
	135.805
	0
	212.710


25.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	Projektna dokumentacija
	x
	x
	

	Izbor izvajalca za gradnjo
	x
	
	

	Gradnja
	x
	x
	

	Obveščanje in informiranje 
	x
	x
	


25.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuna občine Kozje,

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (Razvoj obmejnih območij s Hrvaško).

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	12.817
	22.634
	0
	35.451

	Občina Kozje
	12.817
	22.634
	0
	35.451

	EU sredstva + država 
	64.088
	113.171
	0
	177.259

	SKUPAJ
	76.905
	135.805
	0
	212.710


25.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Investicija se izvaja v 10 km obmejnem pasu.

· Investicija se izvaja na območju Občine Kozje, Krajevne skupnosti Podsreda.
25.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba prometna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija vodovodnega omrežja Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij. Zagotovitev oskrbe s kvalitetno pitno vodo je bistvena tudi z vidika ohranjanja poseljenosti obmejnega območja.
25.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· predvsem lokalnim prebivalcem, prebivalcem KS Podsreda.  
25.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V načrtu razvojnih programov od leta 2007 do leta 2010 ima Občina Kozje vključeno investicijo v ureditev vodovodnega sistema Poklek.

Na območju Občine Kozje se nahajajo naselja Gorjane, Poklek pri Podsredi in Vojsko, ki imajo neurejeno oskrbo s pitno vodo, saj je obstoječi vodni vir postal oporečen, prav tako je dotrajan vodohran. Za uspešno in nemoteno preskrbo s to osnovno življenjsko dobrino je potrebno izgraditi nadomestni vodohran in obnoviti staro, dotrajano vodovodno omrežje.  Tako se bodo prebivalcem tega območja zagotovili osnovni pogoji za normalno življenje.  
25.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Kapaciteta novega vodohrana
	60 m3

	2.
	Dolžina novega cevovoda
	5.050 m


iii.  drugi projekti
26 UREDITEV POSLOVNIH CON OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

26.1 Splošni in specifični cilji projekta
26.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

Strateški cilj občin Obsotelja in Kozjanskega je, da z ureditvijo poslovnih con podpirajo razvoj gospodarstva na območju, in s tem ustvarjajo pogoje za:

· nova  delovna mesta (glede na velikost cone se predvideva prihod novih gospodarskih družb v cono),

· razvoj človeških virov: 

· potreba po delovnih virih bo spodbudila večje povpraševanje na področju človeških virov,  kjer se pričakuje predvsem zaposlovanje na delovna mesta, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost,

· pozitivni vplivi na okolje:

· prostor v poslovni coni bo zadoščal sodobnim ekološkim standardom, kar pomeni minimalne obremenitev za okolje,

· prostor v coni bo omogočal, da se razna »garažna« podjetja ne bodo ustanavljala v urbanih središčih, kjer bi s hrupom, prometom in delovnim procesom obremenjevala okolje,

· poslovna cona bo koncentrirala gospodarsko dejavnost na enem mestu v občini,

· olajšanje procesa grozdenja: 

· dobavitelji in poslovni partnerji obstoječih podjetij v conah bodo imeli možnost, da svoj delovni proces ustvarijo v neposredni bližini teh podjetij.

26.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· Komunalno opremiti zemljišča za namen gospodarskih dejavnosti na lokacijah:

· PC Šmarje pri Jelšah (PC Mestinje), 

· Industrijsko-obrtna cona Rogaška Slatina, 

· poslovne cone Šentjur (PC Dramlje, PC Hotunje, IC Šentjur-jug),

· PC Kozje, 

· PC Rogatec

· OC Podčetrtek.
26.2 Nosilec in projektni partnerji
Nosilec projekta je Občina Rogatec.

Partnerji na projektu so: 

· Občina Šmarje pri Jelšah

· Občina Rogaška Slatina

· Občina Šentjur

· Občina Kozje

· Občina Podčetrtek

26.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti
Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava e dokumentacije,

· AKTIVNOST 2: Nakup zemljišč,

· AKTIVNOST 3: Komunalno opremljanje con,

· AKTIVNOST 4: Skupna promocija in trženje con. 

26.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava dokumentacije 

Aktivnost zajema izdelavo:

· prostorske dokumentacije,

· projektne in tehnične  dokumentacije,

· investicijski dokumentaciji.

26.3.2 AKTIVNOST 2:  Nakup zemljišč

Nakup zemljišč za potrebe izvedbe komunalnega opremljanja, kjer je to relevantno.

26.3.3 AKTIVNOST 3: Komunalno opremljanje con

Izvedlo se bo celovito komunalno opremljanje zemljišč v conah za potrebe zagotavljanja opremljenih površin za razvoj lokalnih  podjetij in za potrebe privabljanja zunanjih investitorjev, kar bo omogočilo hitrejši razvoj območja. Ustrezna gospodarska infrastruktura je nujen pogoj za hitrejši razvoj območja, zato je opremljanje opuščenih industrijskih območij obstoječih con in novih zemljišč nujno, saj območje sedaj ne razpolaga z dovolj ustrezno opremljenih zemljišč.

26.3.4 AKTIVNOST 4: Skupna promocija in trženje con 

Organizirala in izvajala se bosta skupna promocija in trženje poslovnih con, saj bodo tako stroški promocije in trženja nižji in bo dosežena večja učinkovitost. Obenem bo mogoče potencialnemu investitorju ponuditi različne lokacije v odvisnosti od njegovih potreb in želja.

26.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi že deloma izdelane dokumentacije in na podlagi ocen strokovnih sodelavcev občin, ki imajo izkušnje s tovrstnimi projekti.
Tabela: Ocena stroškov investicije v €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	1.
	Projektna dokumentacija
	50.000
	0
	0
	0
	50.000

	2.
	Nakup zemljišč
	0
	187.500
	224.083
	0
	411.583

	3.
	Komunalno opremljanje con
	0
	1.387.500
	1.016.750
	1.300.000
	3.704.250

	4.
	Promocija in trženje
	0
	0
	5.000
	0
	5.000

	5.
	Skupaj brez DDV
	50.000
	1.575.000
	1.245.833
	1.300.000
	4.170.833

	6.
	DDV
	10.000
	315.000
	249.167
	260.000
	834.167

	7.
	SKUPAJ
	60.000
	1.890.000
	1.495.000
	1.560.000
	5.005.000


26.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Projektna dokumentacija
	x
	x
	

	2.
	Nakup zemljišč 
	
	x
	x

	3.
	Komunalno opremljanje con
	
	x
	x

	4.
	Promocija in trženje
	x
	x
	x


26.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šmarje pri Jelšah,

· Občina Rogaška Slatina,

· Občina Šentjur,

· Občina Rogatec,

· Občina Kozje,

· Občina Podčetrtek.

· EU in državni proračun:

· Evropski sklad za regionalni razvoj (RRP).

Tabela: Finančni viri investicije                                                                                  v €

	Št.
	 Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	1.
	Občine 
	25.000
	787.500
	622.917
	650.000
	2.085.417

	2.
	EU sredstva + država 
	35.000
	1.102.500
	872.083
	910.000
	2.919.583

	3.
	SKUPAJ
	60.000
	1.890.000
	1.495.000
	1.560.000
	5.005.000


26.7 Geografska lokacija izvajanja projekta
Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, na območju občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Šentjur, Rogatec, Podčetrtek in Kozje.
26.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z  Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, in sicer razvojne prioriteto »Konkurenčnost in inovativnost v gospodarstvu«, programa »Izgradnja gospodarske razvojne infrastrukture«, kjer je izgradnja poslovnih con eden Obsotelja in Kozjanskega eden od ključnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, razvojno prioriteto »Tehnološko napredna regija«, programom »Ekonomska in tehnološka infrastruktura regije«.

Projekt je usklajen z Državnim razvojnim programom za obdobje 2007 – 2013, in  z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«, ki zasleduje kot ključni cilj »skladen razvoj regij«. V okviru tega ukrepa je kot posebno vsebinsko področje opredeljena tudi ekonomska in izobraževalna infrastruktura, ki je namenjena tudi vlaganjem v cone do velikosti 50 ha.
26.9 Opis ciljnih skupin
Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· nosilcem gospodarskih dejavnosti,

· novim investitorjem,

· lokalnim prebivalcem, ki bodo pridobili nova delovna mesta, 

· prebivalcem širše regije oz. sosednjih območij, ki bodo lahko pridobili delo.
26.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta
Poslovne cone igrajo aktivno vlogo pri promociji podjetniške dejavnosti ter s tem pripomorejo k razvoju lokalnih skupnosti in regij v državi. Strategija podjetniškega razvoja in strategija povečevanje konkurenčne vrednosti državne ekonomije je med drugimi komponentami odvisna od razpoložljivosti lokacij po sprejemljivi ceni, kot prioritetnega pogoja za nadaljnji ekonomski razvoj.

V poslovne cone bodo prišli tudi gospodarski subjekti iz drugih slovenskih regij in iz tujine. Predvsem pa bodo površine v conah namenjene novo nastajajočim podjetjem, ki za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo komunalno opremljeno zemljišče po sprejemljivi ceni.

Pomemben dejavnik uspeha pri ustanavljanju poslovnih con je ustrezna ocena obstoječe lokalne infrastrukture v obliki materialnih, tehničnih in socialno-ekonomskih virov, pa tudi ponudba določenih  spodbud in storitev podjetjem kot motivacije za preselitev v poslovno(e) cono(e). Najpomembnejša spodbuda je ponavadi ekonomske narave, t. j. nizka cena za pridobite v lastništva zemljišča ali objekta, pa tudi vse neposredne ali posredne oblike finančne pomoči.

Občine Obsotelja in Kozjanskega so si kot prednostno nalogo zadale oblikovanje novih poslovnih con in posledično koncentriranje gospodarskih dejavnosti v le-teh. 

Razlog za investicijo so gospodarski učinki, ekološki in razvojni učinki, ki jih dajejo urejene poslovne cone.

Investicija  bo omogočila nadaljevanje vlaganj v gospodarski razvoj in razvoj oz. ustvarjanje novih delovnih mest, kar posredno vpliva na  ohranjanje poseljenosti območja, zadrževanje mladih v regiji in priliv tujega kapitala.

Poslovne cone bodo prispevale h gospodarski krepitvi posameznih območij občin in dvigu konkurenčnosti podjetij, ki jo je mogoče doseči z zagotavljanjem primerne podporne infrastrukture, ki bo podpirala delovanje podjetij (zniževanje stroškov, razvoj novih proizvodov in storitev), vlaganjem v razvoj človeških virov in omogočanjem sodelovanja med podjetji.
26.11 Merljivi kazalniki
Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	V ha. komunalno urejenih zemljišč za PC                 
	15-20 ha.


27 CELOVITA PRENOVA ROMARSKEGA SREDIŠČA IN UREDITEV MUZEJA BAROKA 

27.1 Splošni in specifični cilji projekta

27.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· ohranjanje kulturne dediščine, razvoj in izboljšanje turistične ponudbe in za nadgradnjo turističnih in kulturnih dejavnosti na tem območju,
· zvišanje ravni kakovosti turistične ponudbe in razvoj integralnih turističnih proizvodov,
· prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest in s tem tudi k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

27.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· rekonstrukcija objekta kulturne dediščine za potrebe ureditev muzeja baročnih umetnosti na Obsotelju in Kozjanskem,

· razvoj novega turističnega proizvoda in razvoj dodatne ponudbe na območju (muzejska zbirka baročnih umetnosti na Obsotelju in Kozjanskem).

27.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah.

27.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1:  Projektna dokumentacija,

· AKTIVNOST 2:  Investicijska dokumentacija,

· AKTIVNOST 3:  Izvedba rekonstrukcije in nadzor.

27.3.1 AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija 

Dokumentacija bo vsebovala: Geodetski posnetek območja posega, posnetek obstoječega stanja objekta, statična presoja obstoječega objekta, geološko poročilo, projektna naloga (programske zahteve, zahteve muzealcev, postavitev, osvetlitev, klima, varnost), lokacijska informacija, konservatorske smernice, idejna zasnova, projektni pogoji, požarno-varstveni elaborat, izdelava projektov PGD (arhitektura, krajinska arhitektura, gradbene konstrukcije, elektro instalacije in oprema, strojne instalacije, telekomunikacije, protivlomno varovanje, načrt komunalnih priključkov, načrt rušitev), pridobivanje soglasij k PGD, izdelava PZI projektov, izdelava PZR, pridobivanje gradbenega dovoljenja, izdelava PID projektov, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, načrt opreme, inženiring.

27.3.2 AKTIVNOST 2: Investicijska dokumentacija

Za obravnavano investicijo je glede na 4. člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list 60/2006) potrebno izdelati Investicijski program. V sklopu projekta se bo izdelalo investicijski program, ki bo skladen z Uredbo.

27.3.3 AKTIVNOST 3: Izvedba rekonstrukcije in nadzor

Aktivnost obsega:

· izvedbo rekonstrukcije objekta in montažo opreme v skladu s pridobljeno dokumentacijo in dovoljenji za potrebe ureditve muzeja baročnih umetnosti, 
· izvedbo prenove kapelic Sv. Roka,

· strokovni nadzor.

27.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· projektantskega predračuna sodelujočih projektantov,
· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Šmarje pri Jelšah  za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                       V €

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Projektna dokumentacija 
	60.000
	0
	0
	0
	60.000

	Investicijskega dokumentacija
	3.000
	0
	0
	0
	3.000

	Izvedba rekonstrukcije in nadzora
	436.166
	767.500
	354.166
	220.833
	1.778.665

	SKUPAJ BREZ DDV
	499.166
	767.500
	354.166
	220.833
	1.841.665

	DDV
	99.833
	153.500
	70.833
	44.166
	368.33

	SKUPAJ
	598.999
	921.000
	424.999
	264.999
	2.209.998


27.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010
	2011

	Izdelava projektne dokumentacije
	x
	x
	
	

	Izdelava investicijskega programa
	x
	
	
	

	Izvedba rekonstrukcije in nadzora
	x
	x
	x
	x


27.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šmarje pri Jelšah,

· EU in državni proračun:

· ESRR, državni proračun.

Tabela: Finančni viri investicije    






V €

	Viri financiranja
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	174.708
	268.625
	123.958
	77.291
	644.582

	Občina Šmarje pri Jelšah
	174.708
	268.625
	123.958
	77.291
	644.582

	EU sredstva + država 
	424.291
	652.375
	301.041
	187.709
	1.565.415

	SKUPAJ
	598.999
	921.000
	424.999
	265.000
	2.209.997


27.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Šmarje pri jelšah in krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,

· Investicija se bo izvedla v Občini Šmarje pri Jelšah, v kraju Šmarje.
27.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicijska namera je usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer:

Zakoni in predpisi:

· Dolgoročnim planom Občine Šmarje pri Jelšah (Ur.list RS, št.88/04),

· Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (Ur.list RS, št.69/93),

· Drugimi akti in predpisi.

Investicija je skladna z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe in je prenova romarskega središča eden od prioritetnih projektov v okviru razvoja nove in kvalitetnejše turistične ponudbe. 

Projekt je skladen tudi  z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto »Razvoj regij«. Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj bosta Šmarje in  celotna subregija Obsotelje in Kozjansko z razvojem in promocijo dodatne turistične ponudbe vezane na Muzej baroka in drugo ponudbo ustvarila tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.

27.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· turistom in drugim obiskovalcem Kalvarije Sv.Roka, ki tja pridejo s ciljem obiskati Kalvarijo in cerkev Sv.Roka  in si ogledati njegovo bogato kulturno dediščino,

· naključnim obiskovalcem, ki bodo obiskali Šmarje in območje in si zraven ogledali tudi Muzej baroka oz. obnovljeno stavbo z njeno vsebino.
27.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt sodi v ORP Obsotelja in Kozjanskega in je eden najpomembnejših za občino Šmarje pri Jelšah in zelo pomemben za celotno območje Obsotelja in Kozjanskega saj bo v prihodnosti predstavljal pomemben doprinos k turistični ponudbi območja. Ciljne skupine obiskovalcev bodo namreč bolj raznovrstne, saj bodo zaradi posebnega načina predstavitve in restavriranih kipov sem prihajale tudi najrazličnejše študijske skupine in posamezniki. Muzejska zbirka se sicer v veliki meri veže na potek obnove spomeniškega kompleksa Kalvarija – sv. Rok, ki že prehaja v svojo drugo polovico. 

Projekt je namenjen najprej pridobitvi projektne dokumentacije za ohranitev in prezentacijo restavriranih baročnih lesenih plastik iz kapelic križevega pota v Šmarju pri Jelšah. Teh 45 kipov je trenutno na restavriranju v Restavratorskem centru RS je v Ljubljani, kjer se izdelujejo tudi njihove kopije za postavitev v kapelicah, nekateri pa naj bi bili kmalu premeščeni v depojske prostore Pokrajinskega muzeja Celje. Restavrirani originali bodo v muzejski zbirki namenjeni ogledu širši javnosti in bodo nadvse mogočna dopolnitev turistične ponudbe kraja.  
27.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Število prenovljenih objektov
	2 objekta


28 DVOREC KOZJE

28.1 Splošni in specifični cilji projekta

28.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je:

· vzpostavitev uprave Kozjanskega parka ter kulturnega in informacijskega centra v dvorcu Kozje.

28.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· pridobitev projektne dokumentacije,
· obnova strehe in fasade dvorca,
· ureditev poslovnih prostorov,
· ureditev muzejskih prostorov.

28.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Kozjanski park

Partnerji na projektu: Občina Kozje.
28.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:
· AKTIVNOST 1: Pridobitev projektne dokumentacije

· AKTIVNOST 2: Obnova strehe in fasade dvorca

· AKTIVNOST 3: Ureditev poslovnih prostorov

· AKTIVNOST 4: Ureditev muzejskih prostorov

28.3.1 AKTIVNOST 1: Pridobitev projektne dokumentacije dvorec Kozje

Izdelava vse potrebne projektne in investicijske dokumentacije za obnovo dvorca Kozje.

28.3.2 AKTIVNOST 2: Obnova strehe in fasade dvorca

Dela bodo obsegala celovito prenovo lupine stavbe skladno s smernicami zavoda za varstvo kulturne dediščine (fasada, streha, stavbno pohištvo). 

28.3.3 AKTIVNOST 3: Ureditev poslovnih prostorov:

V okviru notranje prenove dvorca se bodo uredili:

· upravni prostori – pisarne
· sprejemnica in trgovina z regionalnimi produkti

· informacijski prostori – multimedija
· seminarsko-izobraževalni in pedagoško didaktični prostori
· parkovna kavarna in čajnica
· knjižnica s čitalnico
· arhivski prostor
· priročni depo in priročno skladišče
· kurilnica in depo sekancev
· hodniki, garderobe, toalete.

28.3.4 AKTIVNOST 4: Ureditev muzejskih prostorov

Ureditev razstavnih prostorov in parkovne prodajne galerije.
28.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi ocen in izkušenj sodelujočih projektantov. 

Tabela: Ocena stroškov investicije







v €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Pridobitev projektne dokumentacije
	33.333
	0
	0
	0
	33.333

	Obnova strehe in fasade dvorca
	0
	104.167
	0
	0
	104.167

	Ureditev poslovnih prostorov
	0
	0
	520.833
	0
	520.833

	Ureditev muzejskih prostorov
	0
	0
	0
	175.000
	175.000

	DDV
	6.667
	20.833
	104.167
	35.000
	166.667

	SKUPAJ
	40.000
	125.000
	625.000
	210.000
	1.000.000


Celotna vrednost investicije znaša 1.000.000 € z vključenim DDV.

28.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010

	Pridobitev projektne dokumentacije
	x
	
	
	

	Obnova strehe in fasade dvorca
	
	x
	
	

	Ureditev poslovnih prostorov
	
	
	x
	

	Ureditev muzejskih prostorov
	
	
	
	x


28.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Kozje

· Upravljavci  

· JZ Kozjanski park

· EU in državni proračun

· ESRR

Tabela: Finančni viri investicije 






v €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	12.000
	36.500
	182.300
	61.250
	292.050

	Kozjanski park, Občina Kozje 
	12.000
	36.500
	182.300
	61.250
	292.050

	EU sredstva + država 
	28.000
	88.500,00
	442.700
	148.750
	707.950

	SKUPAJ
	40.000
	125.000
	625.000
	210.000
	1.000.000


28.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Kozje.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Dvorec leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.
28.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicijska namera je usklajena z naslednjimi zakoni in predpisi, in sicer:

· Zakon o spominskem parku Trebče,

· Zakon o ohranjanju narave ZON

Projekt je prav tako skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, in sicer razvojno prioriteto Razvoj regij in prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi, ki posebno pozornost namenja ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter njuni povezavi s turizmom. 
28.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· turistom,

· šolskim skupinam 

· lokalnim prebivalcem,

· obiskovalcem kulturno-turističnih prireditev,

· zaposlenim v Kozjanskem parku.
28.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Osnovni cilj je vzpostaviti osrednjo, zmogljivo in upravljavsko ter promocijsko središče Kozjanskega parka, ki bo omogočilo kvalitetno izvajanje vseh dejavnosti in ustrezno hranjenje in predstavljanje dediščinskega gradiva ter optimalno komuniciranje s prebivalci in obiskovalci Kozjanskega parka. Posebej pomemben cilj predstavlja tudi ustvarjanje pogojev za ohranjanje biotske pestrosti, Natura območij in vsega ostalega zavarovanega območja, širitev parka na druga območja ter uporaba potencialov parka za trajnostni razvoj območja. 

28.11 Merljivi kazalniki

Tabela: Merljivi kazalniki

	Kazalnik
	Vrednost

	Velikost urejenih prostorov
	1.423 m2

	Prenovljena lupina dvorca
	1

	Urejeni informacijski prostori – multimedija
	1

	Število turistov in obiskovalcev
	povečanje za 10%


29 GRAD PODSREDA

29.1 Splošni in specifični cilji projekta

29.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je:

· ohranitev kulturne dediščine z namenom zagotavljanja kulturne, promocijsko – izobraževalne, družabne in turistične ponudbe.

29.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· obnova in rekonstrukcija kulturne dediščine gradu Posreda.

29.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Kozjanski park, medtem ko bo partner na projektu Občina Kozje.

29.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija,

· AKTIVNOST 2: Obnova zahodnega dvorišča,
· AKTIVNOST 3: Rekonstrukcija kamnitega portala in zasteklitev romanske bifore,
· AKTIVNOST 4: Obnova kapele in obeh pristav,
· AKTIVNOST 5: Dokončanje obrambnega stolpa.

29.3.1 AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija

V sklopu prve aktivnosti se bo pridobila projektna dokumentacija za kapelo in obrambni stolp. 

29.3.2 AKTIVNOST 2:  Obnova zahodnega dvorišča

V sklopu druge aktivnosti se bo izpeljala sanacija sistema stopnišč in dostopov. Hkrati se bo uredilo tudi povezavo z grajsko stavbo. 

29.3.3 AKTIVNOST 3: Rekonstrukcija kamnitega portala in zasteklitev romanske bifore

V sklopu te aktivnosti se bo izvedla celotna rekonstrukcija kamnitega portala in zasteklitev romanske bifore.

29.3.4 AKTIVNOST 4: Obnova kapele in obeh pristav

Pri grajski kapeli, ki sodi med najvrednejše sestavine spomeniškega kompleksa je v sklopu te aktivnosti predvideno: namestitev lesenega stropa, obnova apside, rekonstrukcija molilne niše in romanskih okenc. 

Pri zgodnjem gospodarskem poslopju je potrebno dokončati izdelavo izvedbenega projekta, urediti steklarsko delavnico in tehnične prostore.

Pri spodnjem gospodarskem poslopju so potrebna naslednja dela:

· izvedba zaključnih obrtniških del (centralno ogrevanje, keramičarska, pleskarska dela…),

· ureditev večnamenske dvorane, vinoteke, skupnih sanitarij in tehničnih prostorov, 

· ureditev in oprema 12 dvoposteljnih sob in dveh apartmajev,

· ureditev prostorov za gostinsko dejavnost.

29.3.5 AKTIVNOST 5: Dokončanje obrambnega stolpa

Pri dokončanju obrambnega stolpa je predvideno povišanje ter projektiranje stopniščnih povezav, hurde z ograjo.

29.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi ocen in izkušenj sodelujočih projektantov. 

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Brez DDV
	DDV
	Z DDV
	V %

	1.
	Projektna dokumentacija za kapelo in obrambni stolp
	0
	70.001
	0
	0
	58.334
	11.667
	70.001
	14%

	2.
	Obnova zahodnega dvorišča
	140.000
	0
	0
	0
	116.667
	23.333
	140.000
	28%

	3.
	Rekonstrukcija kamnitega portala in zasteklitev romanske bifore
	0
	40.000
	0
	0
	33.333
	6.667
	40.000
	8%

	4.
	Obnova kapele in obeh pristav
	0
	0
	175.000
	0
	145.833
	29.167
	175.000
	34%

	5.
	Dokončanje obrambnega stolpa
	0
	0
	0
	80.000
	66.667
	13.333
	80.000
	16%

	6.
	SKUPAJ
	140.000
	110.001
	175.000
	80.000
	420.834
	84.167
	505.000
	100%


29.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo izvedel v letih od 2007 do 2010. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010

	1.
	Projektna dokumentacija za kapelo in obrambni stolp
	
	x
	
	

	2.
	Obnova zahodnega dvorišča
	x
	
	
	

	3.
	Rekonstrukcija kamnitega portala in zasteklitev romanske bifore
	
	x
	
	

	4.
	Obnova kapele in obeh pristav
	
	
	x
	

	5.
	Dokončanje obrambnega stolpa
	
	
	
	x


29.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz treh različnih virov, in sicer iz proračuna lokalne skupnosti oziroma občine Kozje, iz proračuna upravljavca JZ Kozjanski park ter iz državnih sredstev. 

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	SKUPAJ
	V %

	1.
	JZ Kozjanski park + Občina Kozje
	40.850
	32.084
	51.042
	23.334
	147.310
	29,17 %

	2.
	SVLR nepovratna sredstva
	99.150
	77.916
	123.958
	56.666
	357.690
	70,83 %

	3.
	SKUPAJ
	140.000
	110.000
	175.000
	80.000
	505.000
	100 %


29.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se nahaja v Savinjski in Posavski regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občin Kozje in Brežice.

Lokacija naložbe: 

· Investicija se bo izvedla v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Grad leži v 10 km pasu ob meji s Hrvaško.
29.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicijska namera je usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer z naslednjimi zakoni in predpisi:

· Zakon o spominskem parku Trebče,

· Zakon o ohranjanju narave ZON

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki posebno pozornost namenja ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter njuni povezavi s turizmom. 
29.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· turistom, 
· šolskim skupinam, 
· lokalnim prebivalcem,
· obiskovalcem kulturno – turističnih prireditev, 
· zaposlenim v Kozjanskem parku.
29.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Grad Podsreda je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe na Slovenskem, ki je v zadnjih 20 letih iz stanja neuglednosti in propadanja ob celoviti prenovi postal pomemben nosilec kulturne, promocijsko-izobraževalne, družabne in turistične ponudbe. 

Kljub uspešni prenovi in programskemu oživljanju, ki sta pripomogla k uveljavitvi kulturnega spomenika, pa je naša naloga, v čim krajšem času dokončanje in zaključek vseh obnovitvenih del, saj bo le tako grad lahko zaživel kot celota. Grad je pomemben tudi z vidika razvijanja turizma in bogatenja ponudbe v okviru Kozjanskega parka, ki si prizadeva za vključevanje varovanega območja in njegove bogate naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo na osnovi načel trajnostnega razvoja.  
29.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelava PGD
	1 dokumentacija

	2.
	Obnovljeno zahodno dvorišče
	1 dvorišče

	3.
	Rekonstruiran kamniti portal
	1 portal

	4.
	Zastekljena romanska bifora
	1 bifora

	5.
	Obnovljena kapela in obe pristavi
	1 kapela, 2 pristavi

	6.
	Obnovljen obrambni stolp
	1 stolp


30 MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC 

30.1 Splošni in specifični cilji projekta

30.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· ohranjanje kulturne dediščine, razvoj in izboljšanje turistične ponudbe in za nadgradnjo turističnih in kulturnih dejavnosti na tem območju, 
· zvišanje ravni kakovosti turistične ponudbe in razvoj integralnih turističnih proizvodov, 
· prispevati k večji prepoznavnosti in povečanju števila turistov na območju,
· prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest in s tem tudi k bolj uravnoteženemu regionalnemu razvoju.

30.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· izboljšati trenutno ponudbo muzeja,
· ureditev dodatne specifične ponudbe, zanimive za različne ciljne skupine. 
30.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Rogatec.
30.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj,

· AKTIVNOST 2: Rekonstrukcija objektov Muzeja Rogatec,

· AKTIVNOST 3: Izdelava Načrta upravljanja,

· AKTIVNOST 4: Promocija.

30.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj

V sklopu prve projektne aktivnosti se bo izdelalo vso potrebno investicijsko in projektno dokumentacijo ter se pridobilo potrebna dovoljenja.

30.3.2 AKTIVNOST 2: Rekonstrukcija objektov Muzeja Rogatec

Rekonstrukcija zajema:

· prestavitev vhoda v muzej,
· krajinska ureditev muzeja - ravnanje teras – podlaga za kmetijo malega kmeta,
· postavitev druge kamnarske bajte,
· postavitev domačije malega kmeta,
· postavitev ostalih objektov po predloženem idejnem načrtu – 12 objektov,
· komunalna ureditev muzeja,
· izvedba osvetlitve v muzeju,
· ureditev konjeniškega centra,
· ureditev pešpoti od muzeja do graščine.

30.3.3 AKTIVNOST 3: Izdelava Načrta upravljanja

Aktivnost obsega:

· priprava načrta upravljanja muzeja,
· študija nadaljnjega razvoja muzeja.

30.3.4 AKTIVNOST 4: Promocija

V sklopu aktivnosti se bodo izdelala in nadgradila obstoječa orodja za tržno komuniciranje (zloženke, prospekti, karte, internetna stran).
30.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· projektantskega predračuna sodelujočih projektantov,
· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Rogatec  za tovrstne investicije,

· v strošek posameznih aktivnosti je vključen tudi strošek vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Izdelava projektne dokumentacije 
	69.167
	0
	0
	0
	69.167

	Rekonstrukcija objektov Muzeja Rogatec
	0
	184.167
	166.500
	187.500
	538.167

	Izdelava Načrta upravljanja
	0
	0
	71.000
	0
	71.000

	Promocija
	0
	0
	30.000
	0
	30.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	69.167
	184.167
	267.500
	187.500
	708.333

	DDV
	13.833
	36.833
	53.500
	37.500
	141.667

	SKUPAJ
	83.000
	221.000
	321.000
	225.000
	850.000


30.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010

	Izdelava projektne dokumentacije
	x
	
	
	

	Rekonstrukcija objektov Muzeja Rogatec
	
	x
	x
	x

	Izdelava Načrta upravljanja
	
	
	x
	

	Promocija
	
	
	x
	


30.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Rogatec,

· EU in državni proračun:

· ESRR, državni proračun.

Tabela: Finančni viri investicije    






V €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	24.208
	64.458
	93.625
	65.625
	247.917

	Občina Rogatec
	24.208
	64.458
	93.625
	65.625
	247.917

	EU sredstva + država 
	58.792
	156.542
	227.375
	159.375
	602.083

	SKUPAJ
	83.000
	221.000
	321.000
	225.000
	850.000


30.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogatec

Lokacija naložbe: 

· investicija se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije,
· investicija se bo izvedla v Občini Rogatec, v kraju Rogatec.
30.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

V skladu z odlokom o ureditvenem načrtu za turistično-kulturno območje v Rogatcu »Muzej na prostem« (Ur.l.. RS, št. 28/99) je opredeljena ureditvena zasnova muzeja. V naslednjih letih je planirana razširitev muzeja v skladu s spodaj navedenimi aktivnostmi. Ožji del muzeja je razglašen kot kulturni spomenik državnega pomena (Ur.l. RS, št. 81/99).

Investicija je skladna z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe in je prenova Muzeja Rogatec eden od prioritetnih projektov v okviru razvoja nove in kvalitetnejše turistične ponudbe. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, prioriteta »Razvoj regij«. Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj bosta Rogatec in  celotna subregija Obsotelje in Kozjansko z razvojem in promocijo dodatne turistične ponudbe vezane na Muzeju Rogatec in drugo ponudbo ustvarila tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.
30.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· turistom in drugim obiskovalcem kompleksa Muzeja na prostem Rogatec in gradu Strmol.

· naključnim obiskovalcem, ki bodo obiskali Rogatec.
30.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V severnem delu trga Rogatec, ob križišču cest za Žetale in Ptuj, leži kompleks muzeja na prostem, ki ima v celoti vrednost kulturnega spomenika in je največji etnološki muzej na prostem v Sloveniji. Jedro muzeja tvorijo izvirni objekti in rekonstrukcije obrtniških in gospodarskih objektov subpanonskega tipa, iz območja južno od Donačke gore in Boča, v času od 19. do sredine 20. stoletja. 

Prestavitvi stanovanjske hiše so sledili gospodarsko poslopje štala, dvojni vezani kozolec toplar in svinjak štalunci, nato pa še rekonstrukcije - vodnjak štepih na čapljo čebelnjak, viničarska hiša, brajde, kovačija in lodn, podeželska trgovina iz tridesetih let 20. stoletja. V muzeju je poskrbljeno za organizirano vodenje, ob tem pa izvajajo zanimiv pedagoški program aktivnih etnoloških delavnic za mladino in odrasle, muzejske demonstracije in učne delavnice domačih obrti, kmečkih opravil in kulturnega izročila.

Glede na ureditveni načrt je na območju predvidena širitev muzeja, ki vsebinsko zaokrožuje kompleks. 

Urejen kompleks bo omogočil atraktivnejšo turistično ponudbo, posledično večjo obiskanost in prepoznavnost kraja. Večanje dohodkov iz naslova turistične dejavnosti pa bo pozitivno prispevalo k razvoju kraja, odpiranju novih delovnih mest.  

30.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Prestavitev vhoda v muzej


    
	1

	2.
	Krajinska ureditev muzeja
	1

	3.
	Postavitev druge kamnarske bajte
	1

	4.
	Postavitev domačije malega kmeta
	1

	5.
	Postavitev 12 objektov
	12

	6.
	Komunalna ureditev muzeja
	1

	7.
	Izvedba osvetlitve v muzeju
	1

	8.
	Ureditev konjeniškega centra
	1

	9.
	Ureditev pešpoti od muzeja do graščine
	1


31 POSTAVITEV SKUPNE TURISTIČNE SIGNALIZACIJE 

31.1 Splošni in specifični cilji projekta

31.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· dvig gospodarske razvitosti območja,
· ustvarjanje dodatnih virov dohodka v povezavi s turistično dejavnostjo občine,
· razvoj novih integralnih turističnih produktov  povezavi z bogato kulturno in naravno dediščino,
· večja prepoznavnost območja.

31.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· vzpostavitev skupne podobe in sistema turistične signalizacije na območju,
· skupna promocija območja,
· uskladitev turistične signalizacije z zakonodajo. 

31.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Razvojna agencija Sotla.

Partnerji na projektu so Razvojna agencija Kozjansko in občine Obsotelja in Kozjanskega.

31.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· analiza stanja,
· izdelava elaborata za izdelavo in postavitev turistične signalizacije,
· postavitev turistične signalizacije,
· promocija turističnega območja.

31.3.1 Analiza stanja turistične in obvestilne signalizacije

V sklopu projekta se bo analiziralo stanje turistične in obvestilne signalizacije na območju občin Obsotelja in Kozjanskega in evidentiralo vse kulturne in naravne spomenike, turistične točke in produkte ter druge storitve, ki jih je potrebno označiti zaradi boljšega informiranja turistov in obiskovalcev območja.

31.3.2 Izdelava elaborata za izdelavo in postavitev turistične signalizacije

Na podlagi analize stanja se bo izdelalo elaborat za izdelavo in postavitev turistične signalizacije in informacijskih točk. Elaborat bo vključeval tudi oblikovanje skupne podobe in idejne zasnove različnih tipov turistične signalizacije in informacijskih točk.

31.3.3 Postavitev turistične signalizacije

V sklopu tretje aktivnosti se bo izvedla sama postavitev turistične in obvestilne signalizacije (označba zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih poti …) ter ureditev informacijskih točk.

31.3.4 Promocija turističnega območja

Aktivnost promocija obsega izdelavo skupnega promocijskega materiala, za promocijske aktivnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

31.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· pridobljenih ponudb za potrebna dela,
· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                       V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Analiza stanja 
	0
	40.000
	0
	0
	40.000

	Izdelava elaborata
	0
	60.000
	0
	0
	60.000

	Postavitve turistične signalizacije
	0
	0
	300.000
	300.000
	600.000

	Promocija turističnega območja
	0
	20.000
	20.000
	20.000
	60.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	0
	120.000
	320.000
	320.000
	760.000

	DDV
	0
	24.000
	64.000
	64.000
	152.000

	SKUPAJ
	0
	144.000
	384.000
	384.000
	912.000


31.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010

	Analiza stanja 
	
	x
	
	

	Izdelava elaborata
	
	x
	x
	

	Postavitve turistične signalizacije
	
	
	
	x

	Promocija turističnega območja
	
	x
	x
	x


31.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šmarje pri Jelšah, 

· Občina Rogatec, 

· Občina Rogaška Slatina, 

· Občina Šentjur, 

· Občina Dobje, 

· Občina Podčetrtek, 

· Občina Kozje.

· EU in državni proračun:

· ESRR (RRP).

Tabela: Finančni viri investicije    






V €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	42.000
	112.000
	112.000
	266.800

	EU sredstva + država 
	0
	102.000
	272.000
	272.000
	646.000

	SKUPAJ
	0
	144.000
	384.000
	384.000
	912.800


31.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju vseh občin.

31.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe in je zagotovitev ustrezne turistične signalizacije in sistema informacijskih točk sestavni del nujne turistične infrastrukture območja. 

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«.

31.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· turistom, izletnikom, obiskovalcem turističnega območja,
· turističnim ponudnikom z območja.

31.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje Obsotelja in Kozjanskega je turistično območje z bogato naravno in kulturno dediščino ter raznoliko turistično ponudbo, katero je potrebno ustrezno označiti in nato promovirati kot zanimivo turistično destinacijo. Na območju ni urejene skupne turistične in obvestilne signalizacije in informacijskih točk, ki omogočajo večjo in lažjo berljivost prostora za turiste in obiskovalce, pa tudi za lokalne prebivalce.  

31.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Idejna zasnova za turistično signalizacijo 

in informacijske točke


               
	1

	2.
	Elaborat za postavitev signalizacije
	1

	3.
	Enotna označitev pomembnejših turističnih točk                           
	Cca. 80%

	4.
	Večji obisk turistov
	10-15%


32 USI – USTVARJALNO SREDIŠČE IPAVCEV 

32.1 Splošni in specifični cilji projekta

32.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· ohranjanje kulturne dediščine, razvoj in izboljšanje turistične ponudbe in za nadgradnjo turističnih in kulturnih dejavnosti na tem območju, 
· zvišanje ravni kakovosti turistične ponudbe in razvoj integralnih turističnih proizvodov, 
· ustvarjanje novih delovnih mest. 
· doseganje ciljev skladnega regionalnega razvoja.

32.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· izgradnja večnamenskega objekta, ki bo ustvarjalno središče in stičišče  kulturnih ustvarjalcev, izobraževalnih institucij, preko industrijskega dizajna se bo povezovalo tudi gospodarstvo, nudilo gostinsko in drugo ponudbo domačinom, obiskovalcem in turistom,
· razvoj kulturnega turizma,
· dodatna specifična ponudba, zanimiva za različne ciljne skupine. 

32.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

32.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Projektna in investicijska dokumentacija,

· AKTIVNOST 2: Gradbena dela,

· AKTIVNOST 3: Razvoj produktov in njihova promocija.

32.3.1 AKTIVNOST 1: Projektna in investicijska dokumentacija

Na podlagi že izdelane  idejne zasnove M. Mušiča se bo izdelala potrebna projektna in investicijska dokumentacija.

32.3.2 AKTIVNOST 2: Gradbena dela

Izvedba investicije vključuje:

· gradnjo večnamenskega objekta za potrebe  Ustvarjalnega središča Ipavcev,

· ureditev okolice objekta z vso potrebno javno infrastrukturo,
· izvajanje gradbenega nadzora.

32.3.3 AKTIVNOST 3: Razvoj produktov USI in njihova promocija

Razvoj produktov USI in njihova promocija zajema: 

· v sodelovanju z različnimi uporabniki USI natančneje opredeliti vsebine,

· povezovanje različnih vsebin v  skupne integralne kulturno-turistične produkte,
· oblikovanje marketinškega in promocijskega načrta USI,

· izvajanje promocijskih aktivnosti,
· informiranje (fokusirano na različne ciljne skupine, na lokalno in širšo  javnost).

32.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· Ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev pri podobnih investicijskih projektih ter 

· Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občin za tovrstne investicije.

· V strošek posameznih aktivnosti je vključen tudi strošek vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                       V €

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Projektna in investicijska dokumentacija
	110.000
	0
	0
	0
	110.000

	Gradbena dela
	210.000
	1.200.000
	800.000
	900.000
	3.110.000

	Razvoj produktov USI in njihova promocija
	0
	0
	10.000
	20.000
	30.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	320.000
	1.200.00
	810.000
	920.000
	3.250.000

	DDV
	64.000
	240.000
	162.000
	184.000
	650.000

	SKUPAJ
	384.000
	1.440.000
	972.000
	1.104.000
	3.900.000


32.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010
	2011

	Projektna in investicijska dokumentacija
	x
	x
	x
	x

	Gradbena dela
	x
	x
	x
	x

	Razvoj produktov USI in njihova promocija
	x
	x
	x
	x


32.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šentjur, 

· EU in državni proračun:

· ESRR, državni proračun.

Tabela: Finančni viri investicije    






V €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	160.000
	600.000
	405.000
	460.000
	1.625.000

	Občina  Šentjur
	160.000
	600.000
	405.000
	460.000
	1.625.000

	EU sredstva + država 
	224.000
	840.000
	567.000
	644.000
	2.275.000

	SKUPAJ
	384.000
	1.440.000
	972.000
	1.104.000
	3.900.000


32.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni projekt se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v subregiji Obsotelje in Kozjansko, v Občini Šentjur.

32.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Investicija je skladna z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe in je ureditev Ustvarjalnega središča Ipavcev pomembna za bogatitev in prepoznavnost ponudbe občine in širšega območja.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, ukrepom »Regionalni razvojni programi«. Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj bosta Šentjur in  celotna subregija Obsotelje in Kozjansko z razvojem in promocijo dodatne turistične ponudbe vezane na USI in drugo ponudbo ustvarila tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.  
32.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· obiskovalcem in turistom,

· lokalnim prebivalcem,
· ponudnikom  različnih proizvodov in storitev, ki se vežejo na vsebine usi,
· šolskim skupinam.

32.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Projekt »USI – ustvarjalno središče Ipavcev« gradi na izhodišču, da je kulturna pestrost kvaliteta, ki jo je treba ohranjati in vključiti v razvoj turizma in drugih spremljajočih dejavnosti. Ipavci predstavljajo potencial, ki do sedaj ni bil dovolj izkoriščen v razvojne namene, saj je mogoče na razvijanju njihove dediščine oblikovati nove možnosti za razvoj kulturno-turistične ponudbe, ki bo zanimiva tako za ožje kot širše območje. Obenem bo središče postalo tudi katalizator razvoja na področju kulturno-turističnih in drugih na kulturo in turizem vezanih dejavnosti, saj bo s svojimi prostorskimi in kadrovskimi možnostmi nudilo ustrezno okolje za razvoj le-teh. S projektom se želi Šentjur priključiti aktivnostim, ki bodo potekala leta 2012 v Vzhodni kohezijski regiji oz. Mariboru kot prestolnici kulture in z njim sodelujočimi mesti.  

32.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Ureditev Ustvarjalnega središča Ipavcev
	1 središče


33 IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ČN OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

33.1 Splošni in specifični cilji projekta

33.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· ohranjanje narave in biotske pestrosti,
· zmanjšanje stopnje onesnaževanja okolja z odpadnimi vodami,
· zagotoviti višjo kakovost življenja ljudi,
· zagotoviti pogoje za razvoj turizma na območju vezanega na čiste reke (porečje Sotle in Voglajne) in jezera (Slivniško in Vonarsko jezero).

33.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· izgradnja dodatnega  kanalizacijskega omrežja,
· pripeljati vse fekalne in onesnažene padavinske odpadne vode na lokacijo predvidenih čistilnih naprav,
· izgraditi čistilne naprave v občinah, 
· s čistilnimi napravami očistiti vse pripeljane odpadne in komunalne vode in jih čiste spustiti nazaj v naravno okolje.

33.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Šmarje pri Jelšah, medtem ko so partnerji na projektu ostale občine Obsotelja in Kozjanskega – Rogaška Slatina, Podčetrtek, Šentjur, Dobje, Rogatec in Kozje.

33.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Izgradnja kanalizacije in ČN na območju Obsotelja in Kozjanskega  bo vključevala sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST  1: Projektna dokumentacija,

· AKTIVNOST  2: Gradnja kanalizacijskega omrežja,

· AKTIVNOST  3: Gradnja ČN.

33.3.1 AKTIVNOST 1: Projektna dokumentacija

Izdelava potrebne dokumentacije vključuje pridobitev:

· projektne dokumentacije za ČN in kanalizacijsko omrežje,

· investicijske dokumentacije,
· soglasij in
· dovoljenj za poseg v prostor.
33.3.2 AKTIVNOST 2: Gradnja kanalizacijskega omrežja in ČN

V sklopu druge aktivnosti se bodo v posameznih občinah izvedle naslednje aktivnosti: 

· področje Občine Rogaška Slatina zajema podaljšanje kanalizacijskih kolektorjev v naselja Sp. Sečovo in Sp. Negonje in izgradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Kostrivnica.

· področje Občine Šmarje pri Jelšah zajema izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselje Mestinje in Stranje, Šentvid, Grobelno, Sveti Štefan in naselje Zibika.
· področje Občine Podčetrtek zajema razširitev obstoječe čistilne naprave za 2000 PE, izgradnjo kanalizacijskega sistema Olimje-ČN Podčetrtek, izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselje Imeno in naselje Sodna vas.
· področje Občine Šentjur zajema izgradnjo sekundarnega omrežja na območju delovanja centralne ČN Šentjur ter gradnja kolektorja do IC Dramlje.

· področje Občine Dobje zajema gradnjo ČN Dobje in kanalizacijskega omrežja v Dobju.

33.3.3 AKTIVNOST 4: Obveščanje in informiranje javnosti

V času izvedbe operacije bo občina poskrbela za ustrezno označevanje ter  obveščanje in informiranje  javnosti v skladu z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja.

33.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· programa projektov za kanalizacijsko omrežje  in izgradnjo čistilnih naprav -  OKP Rogaška Slatina.

· programa projektov za kanalizacijsko omrežje  in izgradnjo čistilnih naprav -  JKP Šentjur.

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občin za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Aktivnost - naziv
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Izdelava projektne dokumentacije, investicijski program, gradbenih dovoljenj
	50.000
	95.000
	0
	0
	0
	95.000

	Izgradnja kolektorjev  in kanalizacijskega sistema do ČN in izgradnja ČN
	1.480.000
	1.018.000
	1.033.000
	1.033.000
	536.000
	5.100.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	1.530.000
	1.073.000
	1.043.000
	1.043.000
	546.000
	5.235.000

	DDV
	306.000


	214.600


	208.600


	208.600


	109.200


	1.047.000

	SKUPAJ z DDV
	1.836.000


	1.287.600


	1.251.600


	1.251.600


	655.200


	6.282.000


33.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo izvedel v letih od 2007 do 2011. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	1.
	Izdelava projektne dokumentacije, investicijski program, gradbenih dovoljenj
	x
	x
	
	
	

	2.
	Izgradnja kolektorjev  in kanalizacijskega sistema do ČN in izgradnja ČN
	x
	x
	x
	x
	x


33.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz dveh različnih virov, in sicer iz proračuna lokalnih skupnosti, in sicer iz občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Šentjur in Dobje ter iz nepovratnih sredstev SVLR. 

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračuni lokalnih skupnosti
	535.500
	375.550
	365.050
	365.050
	191.100
	1.832.250
	29,17 %

	2.
	SVLR nepovratna sredstva
	1.300.500


	912.050


	886.550


	886.550


	464.100


	4.449.750


	70,83 %

	3.
	SKUPAJ
	1.836.000


	1.287.600


	1.251.600


	1.251.600


	655.200


	6.282.000
	100 %


33.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt bo izveden v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Šentjur in Dobje.

Investicija se bo izvedla v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

33.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je vključen v Območni razvojni program Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, saj je izgradnja potrebnih čistilnih naprav in kanalizacije ena od prednostnih nalog na področju razvojne prioritete »Okolje in infrastruktura za trajnostni razvoj«. Vključen je tudi v Regionalni razvojni program Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Okolju prijazna in dostopna regija«.

Projekt  je usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije, in sicer z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem in z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, in sicer s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki pod okoljsko infrastrukturo predvideva tudi izgradnjo sekundarne kanalizacije.
33.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· prebivalcem podjetja, 
· podjetjem z dotičnega območja, 
· turistom, izletnikom in drugim obiskovalcem. 
33.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Določila zakonodaje, dotrajanost in neustreznost obstoječega kanalizacijskega omrežja ter visoka stopnja onesnaženosti vodotokov na območju občin so dejstva, ki kličejo k prenovi oz.  izgradnji celovitega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Velik del območja se nahaja v zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in na posebnem varstvenem območju NATURA 2000. Zato je prav posebna skrb namenjena ohranjanju narave, za kar je nujno izgraditi potrebno infrastrukturo, ki bo prebivalcem in podjetjem omogočila priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in ČN, obenem pa bo območju zagotavljala kvalitetnejše bivalno okolje in pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti, predvsem turizma. Obenem bo to zagotovilo višjo kvaliteto površinskih in podzemnih voda ter s tem tudi zagotavljalo dolgoročno skrb za kvaliteto vode na območju. 

34 IZGRADNJA IN REKONSTRUKCIJA VODOVODNEGA SISTEMA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA 

34.1 Splošni in specifični cilji projekta

34.1.1 Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

· zagotavljanje redne in učinkovite oskrbe s kvalitetno vodo vsem prebivalcem in gospodarskim subjektom,
· zagotavljanje nujnih pogojev za bivanje in delo prebivalcem območja ter s tem vplivanje na poseljenost območja.

34.1.2 Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

· izgradnja in rekonstrukcija vodovodnega omrežja, izgradnja vodohranov za zadostno rezervo pitne vode v sušnih obdobjih,
· priključitev gospodinjstev na javni vodovod in zagotovitev osnovne dobrine za življenje in gospodarski razvoj.    
34.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šmarje pri Jelšah.

Partnerji na projektu so občine Obsotelja in Kozjanskega - Šmarje pri Jelšah, Kozje, Rogatec, Rogaška Slatina in Podčetrtek.

34.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

34.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava dokumentacije

V sklopu prve aktivnosti se bo izdelala potrebna projektna dokumentacija (PGD, PZI), investicijska dokumentacija in pridobila dovoljenja ter soglasja potrebna za gradnjo oz. rekonstrukcijo vodovodnega omrežja   Obsotelja in Kozjanskega.

34.3.2 AKTIVNOST 2: Gradbena dela

V okviru te aktivnosti se bodo izvajala različna dela, ki se nanašajo na izgradnjo in modernizacijo vodovodnega omrežja Obsotelja in Kozjanskega, in sicer: 

· rekonstrukcija azbestno cementnih cevovodov na območju občin Obsotelja in Kozjanskega, 

· rekonstrukcije omrežja za zagotavljanje zadostnih količin pitne vode, razširitve omrežja in  rekonstrukcije za zagotavljanje zmanjševanja izgub,

· rekonstrukcije objektov in naprav za zagotavljanje optimalne oskrbe s pitno vodo (izboljšave pri pripravi pitne vode, nadgradnja daljinskega nadzora in avtomatike …),
· raziskave za zagotovitev novih virov pitne vode ter navezava na obstoječe vodovodne sisteme.
34.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· programa projektov OKP Rogaška Slatina za potrebe vodooskrbe na območju,

· programa projektov JKP Šentjur za potrebe vodooskrbe na območju,

· delno že izdelane projektne dokumentacije,

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev občin za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije        


                     


  V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Projektna dokumentacija
	50.000
	260.000
	0
	0
	0
	310.000

	Gradbena dela
	0
	440.000
	916.666
	625.000
	416.667
	2.398.333

	SKUPAJ BREZ DDV
	50.000
	700.000
	916.666
	625.000
	416.667
	2.708.333

	DDV
	10.000
	140.000
	183.334
	125.000
	83.333
	541.667

	SKUPAJ z DDV
	60.000
	840.000
	1.100.000
	750.000
	500.000
	3.250.000


34.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Projektna dokumentacija
	x
	x
	
	
	

	Gradbena dela
	
	x
	x
	x
	x


34.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šmarje pri Jelšah, 

· Občina Rogatec, 

· Občina Rogaška Slatina, 

· Občina Podčetrtek, 

· Občina Kozje.

· EU in državni proračun:

· ESRR (RRP) in državni proračun.

Tabela: Finančni viri investicije    






V €

	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	60.000
	126.000
	165.000
	112.500
	75.000
	487.500

	EU sredstva + država 
	
	714.000
	935.000
	637.500
	425.000
	2.762.500

	SKUPAJ
	60.000
	840.000
	1.100.000
	750.000
	500.000
	3.250.000


34.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Šentjur in Dobje.

34.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je usklajen z Območnim razvojnim programom Obsotelje in Kozjansko 2007-2013, v katerem je slaba komunalna infrastruktura posebej izpostavljena kot razvojni problem območja, obenem pa je izgradnja oz. rekonstrukcija vodovodnega omrežja Obsotelja in Kozjanskega eden od prednostnih projektov. Posledično je projekt skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013 in vključen vanj kot prednostni projekt.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, s prioriteto »Razvoj regij«, kjer je ustrezna infrastruktura izpostavljena kot nujni pogoj za hitrejši razvoj, še posebej manj razvitih in infrastrukturno slabše opremljenih, območij. Zagotovitev oskrbe s kvalitetno pitno vodo je bistvena tudi z vidika ohranjanja poseljenosti območja in njegovega nadaljnjega gospodarskega razvoja.

34.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· prebivalcem območja,
· gospodarskim subjektom na območju,
· turistom, izletnikom, drugim obiskovalcem.
34.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V načrtu razvojnih programov od leta 2007 do leta 2010 imajo občine vključene investicije v ureditev vodovodnega sistema.

Na območju občin so še precej zaselkov, predvsem v višjih legah, ki nimajo urejene vodooskrbe. Prebivalci se oskrbujejo s pitno vodo iz individualnih zajetij oz. vodnjakov, katerih voda je oporečne kvalitete, v času večjih padavin pa tudi kali. V sušnem obdobju morajo pitno vodo dovažati z cisternami. Za ohranitev poseljenosti območja in njegovega gospodarskega razvoja, ki se v veliki meri veže na  turizem, kar tudi zahteva kvalitetno oskrbo s pitno vodo, je zagotavljanje učinkovite in kvalitetne oskrbe s pitno vodo življenjskega pomena. Zato projekt obnove in razširitve vodovodnega omrežja predstavlja enega izmed prioritetnih projektov Obsotelja in Kozjanskega, saj se z investicijo gospodinjstvom in podjetjem zagotavlja osnovna dobrina.  

35 RAZVOJ IN UREJANJE KRAJINSKEGA PARKA DONAČKA GORA IN BOČ 

35.1 Splošni in specifični cilji projekta

35.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· ohraniti biotsko raznovrstnost, 
· zagotoviti trajnostni razvoj zavarovanega območja, 
· načrtovati in vzpostaviti upravljanje zavarovanega območja, 
· vzpostaviti informacijski sistem in druge aktivnosti za zagotovitev večje prepoznavnosti ob hkratnem varstvu naravne dediščine. 
35.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

· zagotovitev večje turistične prepoznavnosti naravnega spomenika z večanjem promocijskih aktivnosti in celovitim informacijskim sistemom, za zagotovitev trajnostnega razvoja zavarovanega območja.

35.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Rogatec 

Partnerji na projektu: Občina Rogaška Slatina

35.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Inventarizacija rastlinskega in živalskega sveta,

· AKTIVNOST 2: Izdelava Načrta upravljanja,

· AKTIVNOST 3: Promocija,

· AKTIVNOST 4: Razvoj turistične ponudbe.

35.3.1 AKTIVNOST 1: Inventarizacija rastlinskega in živalskega sveta

V sklopu te aktivnosti se bo izvedla inventarizacija stanja vseh živalskih in rastlinskih vrst na Boču in Donački gori.

35.3.2 AKTIVNOST 2: Izdelava Načrta upravljanja

V sklopu te aktivnosti se bo pripravil načrt upravljanja KP Boč in KP Donačka gora.

35.3.3 AKTIVNOST 3: Promocija

V sklopu aktivnosti promocije se bo izvedla:

· izdelava načrta razvoja, promocije in trženja,
· izdelava celostne grafične podobe, 
· izdelava orodij za tržno komuniciranje (zloženke, prospekti, karte, internetna stran).
35.3.4 AKTIVNOST 4: Razvoj turistične ponudbe 

Na območju krajinskega parka se bo uredilo potrebno turistično in naravovarstveno infrastruktura za potrebe razvoja ekoturizma in vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki se bodo odvijala v parku. Nadaljevalo se bo z ureditvijo tematskih poti, zbirk, informacijskih središč in točk itd., kar bo bogatilo ponudbo in promoviralo park kot zanimivo ekoturistično območje.

35.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost projekta  je podana na podlagi:

· nekaterih že izdelanih projektnih nalog in ocen stroškov, 

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Rogatec in Rogaška Slatina  za tovrstne projekte.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Inventarizacija rastlinskega in živalskega sveta
	0
	50.000
	0
	0
	50.000

	Izdelava Načrta upravljanja
	0
	50.000
	0
	0
	50.000

	Promocija
	0
	 100.000
	200.000
	0
	300.000

	Razvoj turistične ponudbe
	0
	120.000
	160.000
	360.000
	640.000

	SKUPAJ
	0
	281.667
	300.000
	300.000
	866.667

	DDV
	0
	53.333
	60.000
	60.000
	173.333

	VSE  SKUPAJ
	0
	320.000
	360.000
	360.000
	1.040.000


35.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo izvedel v letih 2008, 2009 in 2010. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	2010

	1.
	Inventarizacija rastlinskega in živalskega sveta
	
	x
	
	

	2.
	Izdelava Načrta upravljanja
	
	x
	
	

	3. 
	Promocija
	
	x
	x
	

	4.
	Razvoj turistične ponudbe
	
	x
	x
	x


35.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz proračuna lokalnih skupnosti Občine Rogatec in Rogaška Slatina ter iz EU in državnega proračuna. 

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	2010
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračuni lokalnih skupnosti
	0


	93.933


	105.000


	105.000


	303.333


	29,17 %

	2.
	SVLR nepovratna sredstva
	0
	226.667


	255.000


	255.000


	736.667


	70,83 %

	3.
	SKUPAJ
	0
	320.000
	360.000
	360.000
	1.040.000
	100%


35.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvedel v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na področju občine Rogatec in Rogaška Slatina.

Lokacija projekta: 

· Projekt se izvaja v območju Obsotelja in Kozjanskega, ki ima posebne razvojne probleme in je najmanj razviti del Savinjske regije.

· Projekt se izvaja v Občini Rogatec in Občini Rogaška Slatina.

35.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe v povezavi z Natura območji in drugimi območji varovanja naravne in kulturne dediščine. Ureditev krajinskega parka Boč-Donačka gora je eden od prioritetnih projektov v okviru razvoja nove in kvalitetnejše ekoturistične ponudbe skladne z načeli trajnostnega razvoja. 

Projekt je skladen tudi  z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj bosta Rogatec in Rogaška in  celotna subregija Obsotelje in Kozjansko z razvojem in promocijo dodatne turistične ponudbe vezane na krajinski park in drugo ponudbo ustvarila tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.

35.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· turistom in drugim obiskovalcem krajinskega parka Boč in Donačka gora,

· študentom, dijakom, mladim raziskovalcem in učencem ter obiskovalcem krajinskega parka in učnih poti.

35.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z ureditvijo kolesarskih poti se pospešuje razvoj podeželskega prostora, v smislu večanja turistične ponudbe. Pojavi se možnost posebne oblike trženja naravne in kulturne dediščine ter ponudbe podeželskega prostora. 

Obsotelje in Kozjansko je za kolesarski turizem izjemno primerno zaradi lepot krajine, turistične naravnanosti območja, bogate kulturne dediščine in razvijajoče se ponudbe podeželja. Obenem ponuja možnosti ureditve izjemno raznolikih kolesarskih poti, nudi pa tudi povezavo na hrvaško stran, za kar so že izdelane strokovne podlage za skupno čezmejno kolesarsko omrežje.

Ponudba, ki se razvija ob kolesarskih poteh, dopolnjuje ponudbo velikih turističnih centrov na območju (Terme Olimia, Podčetrtek, Rogaška Slatina, v bližini so tudi zdravilišča Laško in  Dobrna), katerih obiskovalci si želijo doživeti tudi pristnost podeželja in okusiti njegovo posebno ponudbo proizvodov, ki jim jo veliki centri ne morejo ponuditi. Obenem se s tovrstno ponudbo spodbuja razvoj sonaravnega turizma in povezovanje kmetijstva in turizma, kar omogoča boljše pogoje za razvoj podeželja in ohranjanje poseljenosti podeželja, saj brez delovnih mest ne bo mogoče zadržati mladih na podeželju.

36 UREDITEV KOLESARSKIH POTI OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA IN PROMOCIJA KOLESARSKEGA TURIZMA NA OBMOČJU 

36.1 Splošni in specifični cilji projekta

36.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· zagotoviti boljšo povezanost območja.
· zagotoviti večjo varnost udeležencev v prometu.
· omogočiti večjo turistična prepoznavnost in obiskanost območja.
· omogočiti kvalitetnejše in aktivnejše preživljanje prostega časa.
· omogočiti razvoj novih integralnih turističnih produktov podeželja kot dopolnilo obstoječi turistični ponudbi.
36.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· vzpostavitev ter ureditev krožnih kolesarskih poti po območju občin Rogaška Slatina, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Rogatec.

· zagotovitev ustreznih površin za varno in aktivno preživljanje časa tako lokalnemu prebivalstvu kot tudi obiskovalcem.

36.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Rogaška Slatina.
Partnerji na projektu:


· Občina Dobje,

· Občina Kozje,

· Občina Podčetrtek,

· Občina Rogatec,

· Občina Šentjur,

· Občina Šmarje pri Jelšah.

36.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz  naslednjih aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava dokumentacije,

· AKTIVNOST 2: Izvedbena dela,

· AKTIVNOST 3: Promocija in obveščanje.

36.3.1 AKTIVNOST 1: Izdelava potrebne dokumentacije

V sklopu te aktivnosti se bo izdelala  ustrezna dokumentacija, ki bo služila kot podlaga vzpostavitvi in ureditvi posameznih delov kolesarskega omrežja Obsotelja in Kozjanskega in skupnega čezmejnega kolesarskega omrežja. 

36.3.2 AKTIVNOST 2: Izvedbena dela

Izvedbena dela bodo obsegala:

· ustrezno ureditev kolesarskih poti na že obstoječih primernih cestah,

· izgradnja in preureditev povezav, kjer ni možno uporabiti obstoječe ceste,

· preureditev ustreznih poljskih poti, gozdnih cest ali opuščenih tras železnice,   

· ureditev obcestnih počivališč,

· ustrezna označitev poti.

36.3.3 AKTIVNOST 3: Promocija in obveščanje 

V sklopu tretje aktivnosti se bo izdelalo promocijsko gradivo.
36.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· ocen in izkušenj sodelujočih projektantov pri podobnih investicijskih projektih ter 

· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občin za tovrstne investicije.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                      V €

	Aktivnost
	2007
	2008
	2009
	Skupaj

	Izdelava dokumentacije
	0
	470.000
	0
	470.000

	Izvedbena dela
	0
	701.666
	641.667
	1.343.333

	Promocija
	0
	20.000
	50.000
	70.000

	DDV
	0
	238.334
	138.333
	376.667

	SKUPAJ z DDV
	0
	1.430.000
	830.000
	2.260.000


36.5 Terminski načrt izvedbe projekta
Projekt se bo izvedel v letih 2008 in 2009. 

Tabela: Terminski plan projekta

	Št.
	Aktivnost
	2007
	2008
	2009

	1.
	Izdelava dokumentacije
	
	x
	

	2.
	Izvedbena dela
	
	x
	x

	3. 
	Promocija
	
	x
	x


36.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

Proračuni lokalnih skupnosti: 659.167,00 €

· Občina Rogaška Slatina,

· Občina Dobje,

· Občina Kozje,

· Občina Podčetrtek,

· Občina Rogatec,

· Občina Šentjur,

· Občina Šmarje pri Jelšah.

EU in državni proračun:

· ESRR (RRP): 1.600.833,00 €

Tabela: Finančni viri investicije    






v €

	Št. 
	Viri financiranja
	2007
	2008
	2009
	SKUPAJ
	V %

	1.
	Proračuni lokalnih skupnosti
	0
	417.083
	242.084
	659.167
	29,17 %

	2.
	SVLR nepovratna sredstva
	0


	1.012.917
	587.916
	1.600.833
	70,83 %

	3.
	SKUPAJ
	0
	1.430.000
	830.000
	2.260.000
	100%


36.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju sedmih občin: Dobje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje in Podčetrtek. 

Namen je ureditve kolesarskih poti je zagotovitev ustreznih površin za kolesarjenje in s obogatitev turistične ponudbe ter omogočanje kolesarskega prometa za lokalno prebivalstvo. Obenem pomeni tudi delno izvedbo celovitih strokovnih podlag za »Čezmejno kolesarsko omrežje«, izdelanih v okviru Donacijske sheme za pripravo projektnih predlogov na slovensko-hrvaškem obmejnem območju, Program Phare 2003 Ekonomska in socialna kohezija – SNP 2003 SI.2003/004 – 938–22, v okviru katerih  je ta cestna povezava sestavni del krožnih turističnih kolesarskih poti čezmejnega območja in del pomembne čezmejne regionalne kolesarske povezave, ki povezuje Hrvaško Zagorje, Obsotelje in Kozjansko skozi območje Kozjanskega parka, mimo Slivniškega jezera  s Šentjurjem, Celjem in preostalo Slovenijo. Realizacija kolesarskega omrežja je predvidena po fazah, saj pomeni velik investicijski zalogaj za območje.

36.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Projekt je skladen z Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013, in sicer prioritetami »Celovit razvoj podeželja« in »Kakovost v turizmu«  ter z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, prioriteta »Regija inovativnega turizma«, predvsem v ukrepu »Tradicija za prihodnost«. V programih se poudarja pomen izpopolnitev okolju prijazne infrastrukture ter dvig kakovosti turistične ponudbe.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki poudarja pomen urejene turistične infrastrukture in priložnosti razvoja s ponudbo ohranjene narave, zdravega in varnega okolja, prepoznavne krajine, pristnih, naravnih in kulturno avtentičnih turističnih proizvodov in programov. Obenem je skladen tudi s prioriteto »Razvoj regij, prednostno usmeritvijo »RRP«, saj izgradnja tovrstne infrastrukture izboljšuje pogoje za razvoj in doseganje ciljev skladnega regionalnega razvoja. 

Posledično je investicija skladna tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij, saj urejene kolesarske poti omogočajo razvoj dodatne turistične ponudbe in s tem tudi nova delovna mesta v teh, manj razvitih območjih Savinjske regije in Slovenije.

Projekt je skladen z Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, saj je eden osnovnih in splošnih ciljev prometne politike na nacionalni ravni povečanje prometne varnosti in varovanja. 

Namen izvedbe projekta je skladen z naslednjimi ukrepi prometne politike:

· ustrezno vzdrževanje in posodobitev obstoječe prometne infrastrukture ter razvoj novih prometnih povezav, 
· izgradnja in vzdrževanje prometne infrastrukture za nemotoriziran promet, s katero se vzpodbujata uporaba koles in hoja na ustreznih lokacijah. 
36.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· rekreacijsko – turističnim kolesarjem,
· lokalnemu  prebivalstvu,
· gospodarskim subjektom in kmetijam, 
· turistom in turističnim delavcem.

36.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z ureditvijo kolesarskih poti se pospešuje razvoj podeželskega prostora, v smislu večanja turistične ponudbe. Pojavi se možnost posebne oblike trženja naravne in kulturne dediščine ter ponudbe podeželskega prostora. 

Obsotelje in Kozjansko je za kolesarski turizem izjemno primerno zaradi lepot krajine, turistične naravnanosti območja, bogate kulturne dediščine in razvijajoče se ponudbe podeželja. Obenem ponuja možnosti ureditve izjemno raznolikih kolesarskih poti, nudi pa tudi povezavo na hrvaško stran, za kar so že izdelane strokovne podlage za skupno čezmejno kolesarsko omrežje.

Ponudba, ki se razvija ob kolesarskih poteh, dopolnjuje ponudbo velikih turističnih centrov na območju (Terme Olimia, Podčetrtek, Rogaška Slatina, v bližini so tudi zdravilišča Laško in  Dobrna), katerih obiskovalci si želijo doživeti tudi pristnost podeželja in okusiti njegovo posebno ponudbo proizvodov, ki jim jo veliki centri ne morejo ponuditi. Obenem se s tovrstno ponudbo spodbuja razvoj sonaravnega turizma in povezovanje kmetijstva in turizma, kar omogoča boljše pogoje za razvoj podeželja in ohranjanje poseljenosti podeželja, saj brez delovnih mest ne bo mogoče zadržati mladih na podeželju.

36.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Izdelana dokumentacija
	1

	2.
	Urejene krožne kolesarske poti
	4

	3. 
	Število promocijskih gradiv
	5

	4.
	Število promocijskih akcij na območju in izven
	15


37 UREDITEV ŠPORTNO-REKREATIVNE INFRASTRUKTURE OB SLIVNIŠKEM JEZERU 

37.1 Splošni in specifični cilji projekta

37.1.1 Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

· razvoj turizma ob in na jezeru,
· povečati obisk turistov in drugih obiskovalcev (rekreativnih športnikov, mladih),
· ustvarjanje novih delovnih mest,
· hitrejši razvoj manj razvitega območja.
37.1.2 Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

· ureditev javne turistične infrastrukture (pot ob jezeru, cesta, parkovna infrastruktura, igrala itd.),
· ureditev javnih površin,
· izboljšati izgled in urejenost Slivniškega jezera zaradi hitrejšega razvoja turizma vezanega na jezero,

· povečati atraktivnost Slivniškega jezera za lokalne prebivalce in  obiskovalce.

37.2 Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta: Občina Šentjur.

37.3 Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Za izvedbo investicije so potrebne sledeče aktivnosti:

· AKTIVNOST 1: Izdelava dokumentacije (Izdelava projektne in investicijske dokumentacije),

· AKTIVNOST 2: Nakup zemljišča za potrebe ureditve javne infrastrukture,

· AKTIVNOST 3: Gradbena in ureditvena dela:

· Izgradnja javne turistične infrastrukture,

· Ureditev javnih površin .

37.4 Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

· idejne zasnove izvedbe investicije,
· ocen iz izkušenj strokovnih delavcev za tovrstne investicije.
Tabela: Ocena stroškov investicije        


                             v €

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Izdelava  dokumentacije 
	10.000
	0
	0
	10.000

	Nakup zemljišča
	0
	0
	40.000
	40.000

	Gradbena in ureditvena dela
	0
	240.000
	360.000
	600.000

	SKUPAJ BREZ DDV
	10.000
	240.000
	400.000
	650.000

	DDV, davek 
	2.000
	40.000
	68.000
	110.000

	SKUPAJ
	12.000
	280.000
	468.000
	760.000


37.5 Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

	Aktivnost
	2008
	2009
	2010

	Projektna in investicijska dokumentacija
	x
	
	

	Gradbena dela
	
	x
	x

	Razvoj produktov USI in njihova promocija
	
	
	x


37.6 Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri 

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

· Proračuni lokalnih skupnosti:

· Občina Šentjur, 

· EU in državni proračun:

· ESRR (RRP).

Tabela: Finančni viri investicije    




           
V €

	Viri financiranja
	2008
	2009
	2010
	Skupaj

	Proračuni lokalnih skupnosti
	1.500
	76.000
	128.000
	207.500

	Občina  Šentjur
	1.500
	76.000
	128.000
	207.500

	EU sredstva + država 
	8.500
	204.000
	340.000
	552.500

	SKUPAJ
	12.000
	280.000
	468.000
	760.000


37.7 Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekt se nahaja v Savinjski statistični regiji, v območnem partnerstvu Obsotelje in Kozjansko, in sicer na območju Občine Šentjur in krajevne skupnosti Gorica pri Slivnici.

37.8 Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU 

Ureditev turistične infrastrukture ob Slivniškem jezeru, je pomembna z vidika razvoja turizma in je opredeljena kot prioritetni projekt tudi v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Šentjur. 
Projekt je skladen z »Območnim razvojnim programom Obsotelja in Kozjanskega 2007-2013«, kjer je kot ena izmed razvojnih priložnosti opredeljen nadaljnji razvoj in krepitev turistične ponudbe v povezavi z Natura območji, kamor sodi tudi Voglajna, ki izteka iz Slivniškega jezera, na jezeru pa sta se oblikovale tudi bogat ptičji rezervat in morišče. Razvoj ekoturizma ob Slivniškem jezeru je eden od prioritetnih projektov v okviru razvoja nove in kvalitetnejše ponudbe skladne z načeli trajnostnega razvoja. 

Projekt je skladen tudi  z Regionalnim razvojnim programom Savinjske regije 2007-2013, v okviru prioritete »Regija inovativnega turizma, programa »Panalp«.

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojno prioriteto »Razvoj regij«. Posledično so cilji projekta skladni tudi z Lizbonsko strategijo, ki zasleduje večjo konkurenčnost in nova delovna mesta ter cilji skupne evropske kohezijske politike, ki se nanašajo na zagotovitev pogojev za razvoj manj razvitih območij in skladen razvoj regij.  

37.9 Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

· turistom in obiskovalcem območja,
· turistom obstoječih turističnih centrov na območju in bližnji okolici,
· rekreativnim športnikom, mladim, šolarjem,
· lokalnemu prebivalstvu.
37.10 Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje subregije ima bogato naravno dediščino, kamor spada tudi Slivniško jezero z bogatim ptičjim rezervatom in moriščem, ki ga je potrebno urediti in smiselno uporabiti v turistične namene. Območje jezera bo z ureditvijo te infrastrukture zanimivejše in privlačnejše, obenem pa bo omogočen tudi razvoj privatne iniciative v zvezi s ponudbo na in ob jezeru.  

37.11 Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

	Št.
	Vrsta kazalnika
	Kazalnik

	1.
	Urejena krožna pot
	1 pot

	2.
	Urejeni cestni dostopi
	2 km


iv.   seznam pROJEKTOV, PRIJAVLJENIh NA JAVNI RAZPIS IZ UKREPA »RRP«
Tabela: Seznam prioritetnih operacij za Obsotelje in Kozjansko
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov)

	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	VTC 10: Imeno - Virštajn – Verače
	Občina Podčetrtek
	178.035
	214.474
	182.176
	574.685

	Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega
	Občina Rogaška Slatina
	354.700
	433.500
	255.002
	1.043.202

	Izgradnja LC obvoznica-center
	Občina Rogaška Slatina
	29.413
	29.230
	393.046
	451.689

	Kanalizacija Rogatec
	Občina Rogatec
	0
	249.425
	148.427
	397.852

	Izgradnja kanalizacije in ČN Kozje
	Občina Kozje
	0
	42.934
	222.222
	265.156

	Rekonstrukcije LC 181050 Kozje - Vetrnik – Gorjane
	Občina Kozje
	220.915
	220.915
	0
	441.830

	VTC 10:  Ločnec - Brezje pri Lekmarju; Dramlje - Pletovarje – Slatina;  Donačka gora - Rudijev dom
	Občina Šentjur
	296.733
	168.888
	207.507
	673.128

	Rekonstrukcija povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R in industrijsko cono Šentjur-jug
	Občina Šentjur
	339.632
	270.212
	186.613
	796.457

	Rekonstrukcija lokalne ceste LC 034010 Bukovžlak – Proseniško
	Občina Šentjur
	427.442
	393.333
	0
	820.775

	Urejanje Zgornjega trga v mestu Šentjur 1. faza
	Občina Šentjur
	159.647
	78.401
	196.452
	434.500

	Bioregija – regija naravne pestrosti
	Občina Šentjur
	0
	72.000
	48.000
	120.000

	SKUPAJ
	8.190.548
	9.866.931
	8.381.028
	26.438.507


Tabela: Seznam rezervnih operacij za Obsotelje in Kozjansko
	Zap.

št.
	Naziv operacije
	Nosilec operacije
	Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR  (v EUR, brez centov)

	
	
	
	1.1.07-30.9.07
	1.10.07-30.9.08
	1.10.08-30.9.08
	Skupaj v EUR

	1. 
	VTC10 Šerovo-Škofija- Brezje;Slatina-Lutrje-Ponkvica; Piljštanj-Vovk-Klake; Sodna vas-Tinsko; Zg. Sečovo-Sv. Florjan
	Občina Šentjur
	396.429
	464.276
	628.105
	1.488.810


Ta seznam je bil potrjen na seji Sveta regije, dne 18.06.2007 
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